

Plats och tid	Styrelserummet, Regionkontoret kl. 10:00-14:00		
Beslutande ledamöter	Patrik Stenvard (M) (ordförande) Jan Lahenkorva (S) Lars Öberg (S) Thomas Norrman (SD) Lena Emanuelsson (SD) Birgittha Bjerkén (M) Magnus Svensson (C) Henrik Olofsson (SVG) Mona Davik (S) ersätter Eva Lindberg (S) (2:e vice ordförande) Jimmi Bogg (S) ersätter Marie-Louise Dangardt (S) Per Kihlgren (SD) ersätter Anna Sundberg (SD) (vice ordförande) Kristina Sjöström (V) ersätter Ulla Andersson (V) Daniel Weiss (KD) ersätter Jennie Forsblom (KD)		
Ej tjänstgörande ersättare	Peter Asp-Vilén (SD) Ann-Charlotte Granath (M)		
Övriga närvarande	Göran Angergård (Regiondirektör) Tommy Stokka (Tf. Stabsdirektör) Kajsa Jansson Gladh (Nämndsekreterare) Beatrice Färdigs (M) (Politisk sekreterare) Anders Hemlin (M) (Politisk sekreterare) Joakim Utermöhl (SD) (Politisk sekreterare) Jonas Rask Samuelsson (C) (Politisk sekreterare) Eva Hultgren (Personalföreträdare)		
Underskrifter	Sekreterare		
	Kajsa Jansson Gladh		
	Ordförande
	Patrik Stenvard (M)		
	Justerande
	Jan Lahenkorva (S)		

ANSLAG/BEVIS Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Regionstyrelse		
Sammanträdesdatum	2025-11-05		
Datum för anslags uppsättande	2025-11-13	Datum för anslags nedtagande	2025-12-08
Förvaringsplats för protokollet	Diariet		
Underskrift		
	Kajsa Jansson Gladh		

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelse

Sammanträdesdatum
2025-11-05**Utses att justera** Jan Lahenkorva (S)**Justeringens plats och tid** @Digital justering (RS 2025/2) , 2025-11-13 00:00**Protokollet omfattar** §249

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

§249

Byggnadsinvestering - Nytt logistikcenter - hus 05/26 Hudiksvalls sjukhus (RS 2023/2078)**Beslut**

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta följande

1. Medge en lokalinvestering på 99 800 tkr för om- och nybyggnad av hus 05 och 26, Hudiksvalls sjukhus.
2. Investeringen finansieras inom ramen för övriga byggnadsinvesteringar 2025-2027 hus 05 och 26, Hudiksvalls sjukhus.
3. Uppdra åt berörd fastighetsavdelningen att enligt i detta dokument angiven tidplan genomföra investeringen.

Sammanfattning

Nuvarande logistik- och serviceorganisation utgår från lokaler i hus 02, 05 och hus 10. Lokalerna är slitna och alltför små, och brister i arbetsmiljön föreligger. Det saknas vidare förutsättningar för att uppfylla ett antal lagkrav kopplade till bl a avfallshantering.

Ur ett helhetsperspektiv för sjukhusområdet behöver de nya logistiklokaler vara färdigställda innan arbetet med planerat nytt vårdblock kan påbörjas, då grävarbeten, kulvertanslutningar och byggtrafik annars blir alltför omfattande och medför alltför stora risker för både projektens genomförande och för den ordinarie, pågående verksamheten på sjukhusområdet.

Program och systemhandlingar har upprättats för ombyggnation av befintliga logistiklokaler i hus 05, samt för nybyggnation av hus 26 i syfte erhålla ett kalkylerbart underlag för en byggnadsinvestering, samt att utröna omfattning, form och yta som krävs för att tillgodose och uppfylla rådande krav och behov för att verksamheten ska kunna genomföras enligt uppställda krav.

Nästa steg utgörs av framtagande av bygghandlingar, kostnaden för framtagande av bygghandlingar ryms inom den tidigare beviljade investeringen om 15 000 tkr. Om det fattas beslut att genomföra investeringen i nytt logistikcenter kommer utgiften för system och bygghandlingar att ingå i den. Om det beslutas att inte genomföra investeringen i nytt logistikcenter så är utgiften för system och bygghandlingar utan värde och behöver i sin helhet kostnadsföras på innevarande år.

Genomförandet av projektet sker inom ett arbetsområde med svår bygglogistik, vilket ställer stora krav på både byggherre och entreprenör att förebygga störningar på verksamheten.

Justerande sign			Utdragsbestyrkande
-----------------	--	--	--------------------

Regionstyrelse

Sammanträdesdatum
2025-11-05**Förslag till beslut**

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta följande

1. Medge en lokalinvestering på 99 800 tkr för om- och nybyggnad av hus 05 och 26, Hudiksvalls sjukhus.
2. Investeringen finansieras inom ramen för övriga byggnadsinvesteringar 2025-2027 hus 05 och 26, Hudiksvalls sjukhus.
3. Uppdra åt berörd fastighetsavdelningen att enligt i detta dokument angiven tidplan genomföra investeringen.

Expedieras till

Regionfullmäktige

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Byggnadsinvestering – nytt logistikcenter, hus 05/26, Hudiksvalls sjukhus,
- Protokollsutdrag - §63 FTMU Byggnadsinvestering - Nytt logistikcenter - hus 05/26, Hudiksvalls sjukhus

Justerande sign

Utdragsbestyrkande