
Plats och tid	Kaptenen, Tullhuset kl. 09:15-11:00
Beslutande ledamöter	Birgittha Bjerkén (M) (vice ordförande) Mats Olsson (SD) Jan Lahenkorva (S) (Oppositionsråd) Henrik Olofsson (SVG) ersätter Anna Sundberg (SD) (ordförande) Kristina Sjöström (V) ersätter Kristina Michelson (S)
Övriga närvarande	Johan Sörensson (Fastighetsdirektör) Annica Johansson (Ekonomidirektör) Kajsa Jansson Gladh (Nämndsekreterare) Rebecka Hjärne (Nämndsekreterare) Magnus Busk (Avdelningschef) Malin Wiklund (Avdelningschef) Fredrik Björk (Avdelningschef)
Utses att justera	Kristina Sjöström (V)
Justeringens plats och tid	Digitalt , 2025-10-07 00:00
Protokollet omfattar	§53

Underskrifter	Sekreterare	
	Rebecka Hjärne	
	Ordförande
	Birgittha Bjerkén (M)	
	Justerande
	Kristina Sjöström (V)	

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Fastighets-, teknik- och miljöutskottet		
Sammanträdesdatum	2025-10-02		
Datum för anslags uppsättande	2025-10-07	Datum för anslags nedtagande	2025-10-29
Förvaringsplats för protokollet	Diariet		
Underskrift		
	Rebecka Hjärne		

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

§53

**Tillägg till investering - Huvudledningar för gas, Gävle sjukhus (RS
2025/2157)****Beslut**

1. Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning

Nya huvudförsörjnings ledningar med större och robustare konstruktion anses behövas för att säkerställa att försörjningen till vårdblocken inte äventyras. Från att förstudie genomfördes till att projektet fick startbesked pågick en pandemi där främst medicinska gaser blev ett stort fokusområde. Ledningssystemet dimensionerades upp för att uppfylla de nya krav som ställdes på anläggningen, mot de krav som planerats i förstudien.

För ursprungs ärende; Huvudledningar för Gas, Gävle sjukhus, gjordes utredningar som resulterade i underlag för installation av nya huvudledningar, stammar och stabilisatorer, samt en total kostnads kalkyl. De mindre ledningar som går ut från huvudledningarna och vidare in på avdelningar och vårdrum skulle bytas ut löpande, i samband med planerade ombyggnationer i verksamheterna (inkl Framtidsbygget).

Nya lagkrav har gjort att systemet har behövts byggts om, vilket lett till ändrad omfattning av projekt.

Förslag till beslut

1. Informationen noteras till protokollet.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Tillägg till investering - Huvudledningar för gas, Gävle sjukhus

Justerande sign			Utdragsbestyrkande
-----------------	--	--	--------------------

