

---

<b>Plats och tid</b>	Skype/Tjädersn, Regionkontoret kl. 13:30-15:30
<b>Beslutande ledamöter</b>	Karin Jansson (MP) (ordförande) Jan Lahenkorva (S) (vice ordförande) Kristina Sjöström (V) Patrik Stenvard (M) Richard Carlsson (SD)
<b>Ej tjänstgörande ersättare</b>	Marcus Gard (S) Henrik Olofsson (SVG)
<b>Övriga närvarande</b>	Anders Hällbom (MP) (Politisk sekreterare) Bo Svedberg (Ekonomidirektör) Mats Fransson Helena Ribacke (Fastighetsdirektör)
<b>Utses att justera</b>	Patrik Stenvard
<b>Justeringens plats och tid</b>	Regionkontoret, Gävle, 2021-01-29 00:00
<b>Protokollet omfattar</b>	§6

<b>Underskrifter</b>	Sekreterare .....	
	Mats Fransson	
	Ordförande .....	.....
	Karin Jansson	
	Justerande .....	.....
	Patrik Stenvard	

---

**ANSLAG/BEVIS** Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

<b>Organ</b>	Fastighets-, teknik- och miljöutskottet		
<b>Sammanträdesdatum</b>	2021-01-19		
<b>Datum för anslags uppsättande</b>	2021-01-29	<b>Datum för anslags nedtagande</b>	2021-02-23
<b>Förvaringsplats för protokollet</b>	Diariet		
<b>Underskrift</b>	.....		
	Mats Fransson		

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

§6

**Byggnadsinvestering - Utbyte av ventilationsaggregat, hus 8,  
Hudiksvalls sjukhus, 20-155 (RS 2020/2546)**

## Beslut

Regiondirektören föreslår Fastighets-, teknik- och miljöutskottet föreslå att

1. medge en lokalinvestering på 15 000 tkr för nytt fläktrum och ventilationsaggregat hus 08, Hudiksvalls sjukhus.
2. investeringen finansieras inom ramen för övriga byggnadsinvesteringar 2021, hus 08, Hudiksvalls sjukhus.
3. uppdra åt regiondirektören att enligt i detta dokument angiven tidplan genomföra investeringen

## Sammanfattning

Ventilationsaggregatet i hus 08 är av äldre årgång och planeras att bytas i sista etappen av Framtidsbygget, då resterande delar av hus 08 ska moderniseras och byggas om. Aggregatet behöver dock bytas tidigare, efter ett haveri nyligen, som innebar att huset blev utan tilluft. Haveriet har åtgärdats men aggregatet beräknas inte att kunna avvakta den kommande ombyggnationen om några år.

Ett nytt aggregat placeras på vindsplanet, där ett nytt fläktrum byggs för ändamålet. Nuvarande aggregat (som är placerat på plan 03) upprätthåller funktionen under den tid som ombyggnad och installation genomförs på vindsplanet, men tas ur drift när det nya aggregaten är på plats. Att installera det nya aggregatet på samma plats som det nuvarande skulle innebära ett driftstopp under flera veckor.

Lösningen är långsiktig och påverkas inte av kommande ombyggnation av huset.

---

Justerande sign			Utdragsbestyrkande
-----------------	--	--	--------------------

Fastighets-, teknik- och  
miljöutskottet

Sammanträdesdatum

2021-01-19

Förslag till beslut

Regiondirektören föreslår Fastighets-, teknik- och miljöutskottet föreslå att

1. medge en lokalinvestering på 15 000 tkr för nytt fläktrum och ventilationsaggregat hus 08, Hudiksvalls sjukhus.
2. investeringen finansieras inom ramen för övriga byggnadsinvesteringar 2021, hus 08, Hudiksvalls sjukhus.
3. uppdra åt regiondirektören att enligt i detta dokument angiven tidplan genomföra investeringen

Expedieras till

Regiondirektören

Fastighetsavdelningen

**Beslutsunderlag**

- Byggnadsinvestering - Utbyte av ventilationsaggregat, hus 8, Hudiksvalls sjukhus, 20-155
- Borttagen på grund av personuppgifter.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande