
Plats och tid	Styrelserummet, Regionkontoret kl. 09:15-11:40
Beslutande ledamöter	Anna Sundberg (SD) (ordförande) Birgittha Bjerken (M) (vice ordförande) Mats Olsson (SD) Marcus Gard (S) Kristina Michelson (S)
Ej tjänstgörande ersättare	Henrik Olofsson (SVG) Kristina Sjöström (V)
Övriga närvarande	Bengt Persson (Fastighetsdirektör) Annica Johansson (Ekonomidirektör) Kajsa Jansson Gladh (Nämndsekreterare) Helena Ribacke (Fastighetsstrateg) Magnus Busk (Avdelningschef)
Utses att justera	Marcus Gard (S)
Justeringens plats och tid	Digital justering (RS 2024/4) , 2024-02-16 00:00
Protokollet omfattar	§17

Underskrifter	Sekreterare	
	Kajsa Jansson Gladh	
	Ordförande
	Anna Sundberg (SD)	
	Justerande
	Marcus Gard (S)	

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Fastighets-, teknik- och miljöutskottet		
Sammanträdesdatum	2024-02-13		
Datum för anslags uppsättande	2024-02-16	Datum för anslags nedtagande	2024-03-11
Förvaringsplats för protokollet	Diariet		
Underskrift		
	Kajsa Jansson Gladh		

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

§17

**Tilläggsinvestering - Separat barnflöde akutmottagningen, Gävle sjukhus
(RS 2024/405)****Beslut**

Fastighets-, teknik- och miljöutskottet har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Redan innan pandemin identifierades ett behov av ett separat barnflöde vid akutmottagningen i Gävle, ett behov som förstärktes ytterligare under pandemin och som behövde hanteras skyndsamt. År 2022 beslutades därför att etablera en tillfällig barnakut med hjälp av moduler och på så vis skapa ett separat barnflöde och planen var att den nya barnakuten skulle vara klar i oktober 2023. På grund av stormen Hans under sommaren år 2023 och de skador som uppstod både på moduler och byggnationer försenades projektet. Förseningen har inneburit ökade kostnader på grund av förlängd projekttid, framför allt ökade byggherrekostnader och projekteringskostnader, jämfört med ursprunglig kalkyl. Därtill har även läget på världsmarknaden inneburit att materialkostnader har ökat jämfört med tidpunkten för tidigare kalkylarbete och projektering. Konsekvensen är att ett tillägg till den ursprungliga investeringen krävs.

Den reviderade utgiften och tilläggsinvesteringen beräknas uppgå till 3 mnkr.

Förslag till beslut

Fastighets-, teknik- och miljöutskottet har tagit del av informationen.

Expedieras till

Regionstyrelsen
Regionfullmäktige

Justerande sign

Utdragsbestyrkande