
Plats och tid	Styrelserummet, Regionkontoret kl. 09:15-11:40
Beslutande ledamöter	Anna Sundberg (SD) (ordförande) Birgittha Bjerken (M) (vice ordförande) Mats Olsson (SD) Marcus Gard (S) Kristina Michelson (S)
Ej tjänstgörande ersättare	Henrik Olofsson (SVG) Kristina Sjöström (V)
Övriga närvarande	Bengt Persson (Fastighetsdirektör) Annica Johansson (Ekonomidirektör) Kajsa Jansson Gladh (Nämndsekreterare) Helena Ribacke (Fastighetsstrateg) Magnus Busk (Avdelningschef)
Utses att justera	Marcus Gard (S)
Justeringens plats och tid	Digital justering (RS 2024/4) , 2024-02-16 00:00
Protokollet omfattar	§19

Underskrifter	Sekreterare	
	Kajsa Jansson Gladh	
	Ordförande
	Anna Sundberg (SD)	
	Justerande
	Marcus Gard (S)	

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Fastighets-, teknik- och miljöutskottet		
Sammanträdesdatum	2024-02-13		
Datum för anslags uppsättande	2024-02-16	Datum för anslags nedtagande	2024-03-11
Förvaringsplats för protokollet	Diariet		
Underskrift Kajsa Jansson Gladh		

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

§19

Utökad investeringsram Hus 07/08, Hudiksvalls sjukhus (RS 2020/650)**Beslut**

Fastighets-, teknik- och miljöutskottet föreslår regionfullmäktige besluta följande

1. Medge en tilläggsinvestering på 18 000 tkr avseende ombyggnationer i hus 07/08, Hudiksvalls sjukhus, utöver tidigare beviljad investering (512 000 tkr).
2. Investeringen beslutas 2024 för Framtidsbygget, Hudiksvalls sjukhus, hus 07/08.
3. Uppdra åt regionstyrelsen att genomföra investeringen inklusive detta tillägg i enlighet med angiven tidplan.

Särskilt yttrande

Kristina Sjöström (V) inkommer med följande särskilda yttrande

Vänsterpartiet menar att hanteringen av den ökade investeringskostnaden för akuten i Hudiksvall inte har skett på ett korrekt sätt. Under sommaren beslutade Hälso- och sjukvården om en ändring av ombyggnationen som man då var medveten om skulle innebära en avsevärd fördyring. Trots det valde man att inte, vilket regelverket säger, följa delegationsordningen som innebär att beslut ska fattas, beroende på nivå, antingen av Fastighets-, teknik- och miljöutskottet eller av Regionfullmäktige.

Sammanfattning

Framtidsbygget är samlingsnamnet för ett antal stora om- och nybyggnationer av sjukhusen i Hudiksvall och Gävle. Det är en omfattande modernisering av sjukhusen som planeras, som omfattar cirka 120 000 kvadratmeter och som utgör en byggnadsinvestering på miljardbelopp. På Hudiksvalls sjukhus pågår sedan tidigare genomförande av Framtidsbygget etapp 1 och etapp 2.

Detta ärende avser pågående ombyggnation inom etapp 1 av hus 07/08, som framför allt omfattar centraloperation och därtill hörande verksamheter, samt akutmottagning, ambulanshall och ÖNH. För etapp 1 har totalt 512 000 tkr tidigare beviljats av regionfullmäktige.

Under våren 2023 genomfördes en genomlysning av den del av etapp 1 som avser akutmottagningen. Efter beslut i styrgruppen för Framtidsbygget om ny layout har omprojektering genomförts, och den ursprungliga slutkostnadskalkylen reviderats. Ny slutkostnadsprognos uppgår till 530 000 tkr.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

För att genomföra etapp 1 enligt beslutade underlag, krävs därmed ett tillägg på 18 000 tkr som innebär tillkommande kostnader, utöver tidigare beviljade 512 000 tkr.

Förslag till beslut

Fastighets-, teknik- och miljöutskottet föreslår regionfullmäktige besluta följande

1. Medge en tilläggsinvestering på 18 000 tkr avseende ombyggnationer i hus 07/08, Hudiksvalls sjukhus, utöver tidigare beviljad investering (512 000 tkr).
2. Investeringen beslutas 2024 för Framtidsbygget, Hudiksvalls sjukhus, hus 07/08.
3. Uppdra åt regionstyrelsen att genomföra investeringen inklusive detta tillägg i enlighet med angiven tidplan.

Expedieras till

Regionstyrelsen
Regionfullmäktige

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Tilläggsinvestering, Hus 07/08, Hudiksvalls sjukhus
- Protokollsutdrag - §7 FTMU Utökad investeringsram Hus 07/08, Hudiksvalls sjukhus