

Introduktion av projekt BolagsBygget

Johan Sörensson, Peter Nordin



Peter Nordin – projektledare

Projektledning, förändringsinitiativ, interimsuppdrag:

- Verksamhetsövergång Bollnäs från Aleris
- Uppdatering Hälsovalshandboken, HVK
- Diverse uppdrag inom Gävle- och Sandvikens kommuner
- Diverse privata uppdragsgivare

Vana av att:

- Leda komplexa projekt och förändringsinitiativ
- Ledarskap, styrning (mål, kultur, struktur) och organisationsfrågor
- Insyn och förståelse för politiskt styrda organisationer

Projektorganisation

POLITIKEN
Göran Angergård
Martin Andersson

PROJEKTÄGARE
Göran Angergård

STYRGRUPP
Göran Angergård
Johan Sörensson
Ulrika Boström Gatti
Martin Andersson
Linda Sjödin
Annica Johansson

PROJEKTLEDARE
Peter Nordin

PROJEKTGRUPP
Funktion, delprojektledare
Avtal
Finans
HR
Juridik
Kommunikation
Riskhantering & beroenden
Verksamhet
Teknik & infrastruktur
Fastigheter/lokaler

Inventerar och planerar

- **Intressentanalys** – identifierar vilka som påverkas och/eller påverkar projektet.
- **Riskanalys** – synliggör eventuella risker, skapar beredskap för sannolikt färre oförutsedda händelser.
- **Erfarenhetsutbyten** – för dialog och tar lärdomar från förvaltningar som i närtid har bolagiserats.
- **Avgränsningar** – tar fram ett förslag på vad som bör ingå i ett tänkt bolag bör kvarstå för att säkerställa patientsäkerhet och utveckling av god och nära vård.

Inventerar och planerar

- **Styrdokument** – undersöker hur bolagets verksamhet skulle kunna ledas och styras.
- **Kommunikation** – planerar kommunikationen och kommer att kommunicera kontinuerligt vad, hur och när omfattande delar i arbetet ska ske.