

**Finansiering och strategi****Projektmedel Ansökan om projektmedel Tilläggsbeslut  
Utveckling Hälsingebygden****Förslag till beslut**

Regionstyrelsens utvecklingsutskott beviljar en förlängning av projektet Utveckling Hälsingebygden med 26 månader t o m 2025-12-31, samt tillskjutande av medfinansiering med ytterligare 1 699 064 kronor. Beslutet har fattats med stöd av förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken.

**Sammanfattning**

Region Gävleborg fattade 2015-10-28 beslut att bevilja Utveckling Hälsingebygden (org nr 802496-2949) högst 6 318 465 kronor (högst 16,5 % av de faktiska kostnaderna på 38 293 737 kronor eller högst 16,5 % av de totala stödberättigade kostnaderna på 38 293 737 kronor) för projekttiden 2015-11-01 - 2023-11-01.

Utveckling Hälsingebygden har den 8 mars 2021 inkommit med en ansökan om utökad finansiering av projektet Utveckling Hälsingebygden samt förlängning av projektet med 26 månader, t o m 2025-12-31. Anledningen är att pågående programperiod kommer att förlängas med 2 år vilket beslutats på EU/statlig nivå. Utveckling Hälsingebygden har av Jordbruksverket blivit erbjuden en utökad budget för att kunna fortsätta verksamheten och avsluta år 2025 istället för år 2023, men en förutsättning för att kunna ta emot den utökade budgeten är att projektet finansieras med 33% övrigt offentligt stöd. Därför söks en utökning av Region Gävleborgs medfinansiering samt utökad stöd från övriga kommuner i Hälsingebygden. Ny total medfinansiering från Region Gävleborg är 8 017 529 kronor (tidigare 6 318 465 kronor). Ny total budgetomslutning är 48 591 099 kronor (tidigare 38 293 737 kronor). Region Gävleborgs andel av finansieringen är fortsatt 16,5%. Nytt datum för projektslut är 2025-12-31 (tidigare 2023-11-01)

**Expedieras till**

Avdelning Finansiering och Strategi

Katrien Vanhaverbeke  
Regional utvecklingsdirektör

Gunilla Norrman  
Handläggare