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 Sammanträdesdatum 
Regionstyrelse   2026-05-06  
 
 

 

Sekreterare .................................................  
 Kajsa Jansson Gladh  

Ordförande ................................................        ………………………………………. 
 Patrik Stenvard (M)  

Underskrifter 

Justerande ................................................        ………………………………………. 
  Lars Öberg (S)  
    

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Regionstyrelse   
Sammanträdesdatum 2026-05-06   

Datum för anslags 
uppsättande 

2026-05-06 Datum för anslags 
nedtagande 

2026-05-29 
  
Förvaringsplats för 
protokollet 

Diariet 
  

................................................. Underskrift 
Kajsa Jansson Gladh 

 
 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid Styrelserummet, Regionkontoret kl. 10:00-16:00 
  
Beslutande ledamöter Patrik Stenvard (M) (ordförande) 

Eva Lindberg (S) (2:e vice ordförande) 
Marie-Louise Dangardt (S) 
Lars Öberg (S) 
Thomas Norrman (SD) 
Lena Emanuelsson (SD) 
Birgittha Bjerkén (M) 
Ulla Andersson (V) 
Magnus Svensson (C) 
Jennie Forsblom (KD) 
Henrik Olofsson (SVG) 
Mona Davik (S) ersätter Jan Lahenkorva (S) 
Christian Fagerhov (SD) ersätter Anna Sundberg (SD) (vice ordförande) 

  
Ej tjänstgörande ersättare Kristina Michelson (S) 

Robert Sten (S) 
Jimmi Bogg (S) 
Peter Asp-Vilén (SD) 
Mats Olsson (SD) 
Ann-Charlotte Granath (M) 
Daniel Weiss (KD) 

  
Övriga närvarande Göran Angergård (Regiondirektör) 

Tommy Stokka (Stabsdirektör ) 
Kajsa Jansson Gladh (Nämndsekreterare) 
Annelie Östling (KD) (Politisk sekreterare) 
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Annica Johansson (Ekonomidirektör) 
Maja Palmqvist (M) (Politisk sekreterare) 
Viktor Leander (Stadschef) 

  
Utses att justera Lars Öberg (S) 
  
Justeringens plats och tid @Digital justering (RS 2026/6) ,  2026-05-06   00:00 
  
Protokollet omfattar §148 
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§148 

OJP - Byggnadsinvestering – Flytt av ögonmottagning, hus 10, Plan 8 & 
9, Hudiksvalls sjukhus (RS 2026/140) 

Beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta följande 
 

1. Medge en lokalinvestering på 236,1 Mkr för ombyggnation av lokaler för 
ögonmottagningen, hus 10, Hudiksvall. I summan ingår ombyggnationer av lokaler 
för ögonmottagningen på plan 8 och 9 & yttermiljö på 144,8 Mkr, samt 
ombyggnation och reinvesteringar av resterande ytor i hus 10 för att iordningställa 
ytorna för evakuering och permanent placering efter renovering på 91,3 Mkr. 
Investeringen innebär en utökning med 166,1 Mkr från regionfullmäktiges beslut 
om byggnadsinvestering för ögonverksamheten i Hudiksvall den 22 september 2021 
(§ 369). 

2. Beslutet medger en ökad driftkostnad under 2027–2029 för fastighetsavdelningen 
för inhyrning av moduler under en 2,5 års period med en kostnad om totalt 12 
miljoner kronor samt en ökad driftkostnad för byggprojektavdelningen under 2027–
2028 om 8,9 mkr för driftkostnader inom projektet. 

3. Av investeringen finansieras 166,1 Mkr utanför ramen för övriga 
byggnadsinvesteringar. Regionfullmäktige har redan medgett 70 Mkr (beslut den 22 
september 2021, § 369). 

4. Uppdra åt Fastighetsavdelningen att enligt i detta dokument angiven tidplan 
genomföra investeringen. 

5. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 
Reservationer 
Marie-Louise Dangardt (S), Eva Lindberg (S), Lars Öberg (S) och Mona Davik (S) reserverar 
sig till fördel för eget yrkande. 
 
 

Sammanfattning 
 
Ögonmottagningen på Hudiksvalls sjukhus behöver nya lokaler. Nuvarande lokaler är trånga 
och upplevs av verksamheten som icke ändamålsenliga för både patienter och medarbetare. 
Antalet ögonpatienter ökar, och begränsningar i lokalernas storlek och flöden innebär att 
köerna växer. Med större och bättre anpassade lokaler kan verksamheten utökas och möta det 
ökande patientflödet och förebygga att köerna växer. 
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I dagsläget ligger ögonmottagningen i hus 09, som är i dåligt skick och planeras att rivas efter 
genomförande av Framtidsbygget. Avdelningar har successivt flyttats ut, antingen i tillfälliga 
lösningar i avvaktan på färdigställande av en ny vårdbyggnad, eller till nya och permanenta 
lösningar. 
 
Ärendet återremitterades vid regionfullmäktige 2026-04-29. 
 
Motivering till återremiss 
 

• Utreda om säkerhetsaspekterna i de nya lokalerna beaktats i tillräcklig omfattning 
samt säkerställa att lokalerna motsvarar de framtida behoven. 

 
Svar på återremiss 
 
I samband med lokalförändringar har verksamheten, i enlighet med gällande rutin, genomfört 
en riskanalys. Arbetet syftade till att identifiera och klassificera risker samt ta fram åtgärder 
för att minska dessa. Riskanalysen genomfördes i samverkan med samtliga yrkeskategorier 
och även med facklig representation. Arbetet föregicks av diskussion kring nuvarande 
arbetssätt vid hot- och våldssituationer, inklusive vikten av att vara uppmärksam på behov av 
att tillkalla väktare. Sammanfattningsvis det arbete vi genomför gällande hot och våld enligt 
fastställda rutiner. 
 
Arbetet med åtgärder utifrån identifierade risker har påbörjats och parallellt pågår även ett 
utvecklingsarbete för att stärka och komplettera ögonverksamheten inför framtida behov. 
 
Sammanträdet ajourneras mellan kl. 14.00-14.10. 
 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta följande 
 

1. Medge en lokalinvestering på 236,1 Mkr för ombyggnation av lokaler för 
ögonmottagningen, hus 10, Hudiksvall. I summan ingår ombyggnationer av lokaler 
för ögonmottagningen på plan 8 och 9 & yttermiljö på 144,8 Mkr, samt 
ombyggnation och reinvesteringar av resterande ytor i hus 10 för att iordningställa 
ytorna för evakuering och permanent placering efter renovering på 91,3 Mkr. 
Investeringen innebär en utökning med 166,1 Mkr från regionfullmäktiges beslut 
om byggnadsinvestering för ögonverksamheten i Hudiksvall den 22 september 2021 
(§ 369). 

2. Beslutet medger en ökad driftkostnad under 2027–2029 för fastighetsavdelningen 
för inhyrning av moduler under en 2,5 års period med en kostnad om totalt 12 
miljoner kronor samt en ökad driftkostnad för byggprojektavdelningen under 2027–
2028 om 8,9 mkr för driftkostnader inom projektet. 
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3. Av investeringen finansieras 166,1 Mkr utanför ramen för övriga 
byggnadsinvesteringar. Regionfullmäktige har redan medgett 70 Mkr (beslut den 22 
september 2021, § 369). 

4. Uppdra åt Fastighetsavdelningen att enligt i detta dokument angiven tidplan 
genomföra investeringen. 

5. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 
Yrkanden 
Marie-Louise Dangardt (S) yrkar på ett extra regionstyrelsesammanträde i anslutning till 
regionfullmäktige 27-28 maj för att fatta beslut i ärendet. 
 
Propositionsordning 
Ordförande (M) ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag mot Marie-
Louise Dangardt (S) yrkande och finner att ärendet ska avgöras idag. 
 
Vidare ställer ordförande (M) proposition på bifall eller avslag på förslag till beslut och finner 
att regionstyrelsen bifaller detsamma. 
 
 
 
 
 

Expedieras till  
Regionfullmäktige 
 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - Flytt av ögonmottagning, hus 10, Plan 8 & 9, Hudiksvalls sjukhus, 
• Protokollsutdrag - §26 FTMU Flytt av ögonmottagning, hus 10, Plan 8 & 9, 

Hudiksvalls sjukhus 
• Protokollsutdrag - §97 RS Byggnadsinvestering – Flytt av ögonmottagning, hus 10, 

Plan 8 & 9, Hudiksvalls sjukhus 
• Protokollsutdrag - §31 HSN Byggnadsinvestering – Flytt av ögonmottagning, hus 10, 

Plan 8 & 9, Hudiksvalls sjukhus 
• Protokollsutdrag - §188 RF Byggnadsinvestering – Flytt av ögonmottagning, hus 10, 

Plan 8 & 9, Hudiksvalls sjukhus 
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