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Plats och tid Styrelserummet, Regionkontoret kl. 09:15-11:40 
  
Beslutande ledamöter Anna Sundberg (SD) (ordförande) 

Mats Olsson (SD) 
Kristina Michelson (S) 
Henrik Olofsson (SVG)  ersätter Birgittha Bjerkén (M) (vice ordförande) 
Kristina Sjöström (V)  ersätter Marcus Gard (S) 

  
Ej tjänstgörande ersättare  
  
Övriga närvarande Bengt Persson (Fastighetsdirektör) 

Annica Johansson (Ekonomidirektör) 
Kajsa Jansson Gladh (Nämndsekreterare) 
Helena Ribacke (Avdelningschef) 
Magnus Busk (Avdelningschef) 
Malin Lidov Heneryd (Avdelningschef) §36 
Anders Wallin (Controller) §37 

  
Utses att justera Kristina Michelson (S) 
  
Justeringens plats och tid  ,  2023-05-22   00:00 
  
Protokollet omfattar §§30-41 
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ÄRENDELISTA 
 

§30 Val av justerare 
§31 Fastställande av dagordningen 
§32 Anmälningar för kännedom 
§33 Redovisning av delegeringsbeslut 
§34 Uppföljning och information 
§35 Statusrapport - Framtidsbygget 2023 - Gävle och Hudiksvalls sjukhus 
§36 Uppföljning och information 
§37 Investeringar - Delårsrapport januari - mars 2023 
§38 Byggnadsinvestering - Påbyggnad av två våningsplan, H25, Hudiksvalls sjukhus 

§39 Lokalanpassning för uppgradering DT Prime, samt flytt av mammografienheten, Bollnäs 
sjukhus 

§40 Lokalanpassning för utbyte av C-båge, hus 04, plan 05, Gävle sjukhus 
§41 Övriga frågor 
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§30 

Val av justerare (RS 2023/1) 

Beslut 
Fastighets-, teknik- och miljöutskottet utser Kristina Michelson (S) att tillsammans 
med ordförande justera dagens protokoll. 
 
Justering sker senast måndag 29 maj 2023. 
 

Förslag till beslut 
Fastighets-, teknik- och miljöutskottet utser Kristina Michelson (S) att tillsammans 
med ordförande justera dagens protokoll. 
 
Justering sker senast måndag 29 maj 2023. 
 

Paragrafen är justerad 
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§31 

Fastställande av dagordningen (RS 2023/2) 

Beslut 
Fastighets-, teknik- och miljöutskottet fastställer dagordningen. 
 

Förslag till beslut 
Fastighets-, teknik- och miljöutskottet fastställer dagordningen. 
 

Paragrafen är justerad 
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§32 
Anmälningar för kännedom 

Sammanfattning 
Inga anmälningar har inkommit till dagens sammanträde. 
 

Paragrafen är justerad 
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§33 
Redovisning av delegeringsbeslut 

Sammanfattning 
Inga delegeringsbeslut har inkommit till dagens sammanträde. 
 

Paragrafen är justerad 
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§34 

Uppföljning och information (RS 2023/5) 

Beslut 
Fastighets-, teknik- och miljöutskottet har tagit del av informationen. 
 

Sammanfattning 
Region Gävleborgs fastighetsstrategi 
 
Helena Ribacke informerar om Region Gävleborgs fastighetsstrategi, ett verktyg för att möta 
regionens behov av lokaler och fysiska miljöer. Strategin ska vara ett planeringsdokument 
som stödjer regionens vision och bidrar till att mål uppnås. 
 
Strategin innehåller de övergripande principerna som därefter utvecklas ytterligare i tre 
fördjupade strategier (riktlinjer): 

• Strategi för robusthet 
• Strategi för teknisk försörjning 
• Strategi för lokalförsörjning 

 
Tillsammans ligger strategierna till grund för olika planer, t.ex. fastighetsutvecklings-, 
fastighetsförsörjnings- och lokalförsörjningsplan. 
 
Fastighetsportfölj 
 
Helena Ribacke redogör för regionens externa hyresgäster, som främst utgörs av aktörer inom 
hälso- och sjukvård, länets kommuner och regionens leverantörer. 
 
Den robusta sjukvårdsbyggnaden 
 
Helena Ribacke informerar om Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) 
vägledning inom den robusta sjukvårdsbygganden. Det är en vägledning 
med rekommendationer som syftar till att vara till hjälp för att vidta robusthetshöjande 
åtgärder. 
 
Det finns tre (3) robusthetsnivåer för sjukhusbyggnaderna: 

• Brons: Förmåga att upprätthålla prioriterad verksamhet vid störning som vara i minst 
tre (3) dygn. 

• Silver: Förmåga att upprätthålla prioriterad verksamhet vid störning som vara i minst 
en (1) vecka, samt möjlighet att snabbt skala upp och ta emot och vårda ett större 
antal patienter.  

• Guld: Förmåga att upprätthålla prioriterad verksamhet vid allvarliga störningar som 
vara minst tre (3) månader. Vidare förutsätt även allvarliga störningarna i 
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samhällets funktionalitet (t.ex. dricksvatten- och värmeförsörjning) pågår 
periodvis under samma tidsperiod.  

 

Förslag till beslut 
Fastighets-, teknik- och miljöutskottet har tagit del av informationen. 
 

Beslutsunderlag 
• Presentation - Region Gävleborgs fastighetsstrategi 
• Presentation - Fastighetsportfölj, externa hyresgäster 
• Presentation - Den robusta sjukhusbyggnaden 

 

Paragrafen är justerad 
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§35 

Statusrapport - Framtidsbygget 2023 - Gävle och Hudiksvalls sjukhus 
(RS 2023/6) 

Beslut 
Fastighets-, teknik- och miljöutskottet har tagit del av informationen. 
 

Sammanfattning 
Magnus Busk föredrar det ekonomiska utfallet per april 2023 för Framtidsbygget samt ger en 
övergripande statusrapport. 
 

• Skede 1-4 i projektet är utfall per april 2023 264 mnkr av beslutade 525 mnkr. 
• Skede 5-6 i projektet är utfall per april 2023 680 mnkr av beslutade 2086,5 mnkr. 

 
Hudiksvalls sjukhus 
Hus 07/08: Ny ingång till akuten och påbörjad rivning av akuten etapp 3 (av 3). Nya 
sterilcentralen invigd och rivning av den tidigare. 
Hus 22/25/98: Färdigställande av palts för gastank bergarbete för Hus 22 och 25 samt kulvert. 
 
Gävle sjukhus 
Hus 32: Installationsarbete fortgår. 
Hus 60: Bygglovsansökan inskickad. 
Hus 29: Programhandlingsarbete. 
Hus 62: Teknisk försörjning. 
 

Förslag till beslut 
Fastighets-, teknik- och miljöutskottet har tagit del av informationen. 
 

Beslutsunderlag 
• Presentation - Statusrapport Framtidsbygget per april 2023 

 

Paragrafen är justerad 
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§36 

Uppföljning och information (RS 2023/5) 

Beslut 
Fastighets-, teknik- och miljöutskottet har tagit del av informationen. 
 

Sammanfattning 
Trafikpusslet - Gävle Västra 
 
Malin Lidov Heneryd ger en övergripande information om Trafikpusslet och den nya 
tågstationen Gävle Västra. 
 

Förslag till beslut 
Fastighets-, teknik- och miljöutskottet har tagit del av informationen. 
 

Beslutsunderlag 
• Presentation - Trafikpusslet och Gävle Västra 

 

Paragrafen är justerad 
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§37 

Investeringar - Delårsrapport januari - mars 2023 (RS 2023/1046) 

Beslut 
Fastighets-, teknik- och miljöutskottet har tagit del av informationen. 
 

Sammanfattning 
Anders Wallin redogör för första kvartalets 2023 byggnadsinvesteringar inom 
Fastighetsavdelningen samt Framtidsbygget. 
 
Den totala investeringsramen i byggnader (specifika investeringar) för 2023 är 2 645 mnkr, 
fördelat på 568 mnkr för Fastighetsavdelningen respektive 2 077 mnkr inom Framtidsbygget. 
Utfall för perioden jan-mars 2023 är 257 mnkr. 
 
För Fastighetsavdelningens del pågår stora projekt, däribland på folkhögskolorna och arbete 
med erosionsskydd. Framtidsbyggets specifika byggnadsinvesteringar relaterar till Hus 07/08 
(Hudiksvalls sjukhus), byggnader för teknisk försörjning och drift samt och program- och 
systemarbete. 
 

Förslag till beslut 
Fastighets-, teknik- och miljöutskottet har tagit del av informationen. 
 

Beslutsunderlag 
• Presentation - Investeringar - Delårsrapport januari - mars 2023 

 

Paragrafen är justerad 
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§38 

Byggnadsinvestering - Påbyggnad av två våningsplan, H25, Hudiksvalls 
sjukhus (RS 2023/1272) 

Beslut 
Fastighets-, teknik- och miljöutskottet har tagit del av informationen. 
 

Sammanfattning 
Framtidsbygget är samlingsnamnet för ett antal stora om- och nybyggnationer av sjukhusen i 
Hudiksvall och Gävle. Det är en omfattande modernisering av sjukhusen som planeras, som 
omfattar cirka 120 000 kvadratmeter och som utgör en byggnadsinvestering på miljardbelopp. 
 
På Hudiksvalls sjukhus pågår sedan tidigare genomförande av Framtidsbygget etapp 1 och 
etapp 2. 
 
Etapp 1 omfattar ombyggnationer av hus 07 och 08 för främst centraloperation och därtill 
hörande verksamheter, akutmottagning och ÖNH. 
 
Etapp 2 omfattar nytt teknikhus (H22), administrativ byggnad (H25) samt om- och 
nybyggnation av kulvert (H98). Denna etapp utgör en styrande förutsättning för fortsatt 
genomförande av Framtidsbygget. 
 
Detta ärende avser påbyggnationen av ytterligare 2 våningsplan på den nya administrativa 
byggnaden (H25). Påbyggnaden innebär att behovet av byggbodsetablering för kommande 
etapp 3 avseende H23 (den nya vårdbyggnaden) utgår, samt ger ett tillskott av administrativa 
lokaler för framtida behov efter Framtidsbyggets genomförande. 
 
Lokalinvesteringen uppgår till 15 400 tkr för aktuella åtgärder. 
 
 
 
 

Förslag till beslut 
Fastighets-, teknik- och miljöutskottet har tagit del av informationen. 
 

Expedieras till  
Regionstyrelsen 
Regionfullmäktige 
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Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - Påbyggnad av två våningsplan på H25, Hudiksvalls sjukhus 

 

Paragrafen är justerad 
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§39 

Lokalanpassning för uppgradering DT Prime, samt flytt av 
mammografienheten, Bollnäs sjukhus (RS 2023/932) 

Beslut 
Fastighets-, teknik- och miljöutskottet föreslås besluta följande 
 

1. Medge en lokalinvestering på 5 200 tkr för lokalanpassningar för uppgradering 
DT, samt flytt av mammografienheten, hus 07, Bollnäs. 

2. Investeringen finansieras inom ramen för övriga byggnadsinvesteringar 
2023/2024, hus 07, Bollnäs sjukhus. 

3. Uppdra åt regiondirektören att enligt i detta dokument angiven tidplan genomföra 
investeringen 

 
 

Sammanfattning 
Verksamheten på röntgen i Bollnäs ska uppgradera till en ny DT röntgenmaskin under 2023. 
Detta medför nya ytskikt i DT rummet och ny förvaring för att upprätthålla god hygienisk 
standard på rummet. Eftersom akuta sängtransporter av patienter till DT har en smal korridor 
kommer öppningar att breddas och dörren till rummet bytas till en bredare för att förbättra 
svängradien. Åtgärder görs även för tillhörande manöverrum för att skapa en bättre 
arbetsmiljö för personalen. 
 
Ett till behov som ingår i investeringen är Mammografienhetens behov av en flytt till röntgens 
lokaler på Bollnäs sjukhus. Investeringen innebär att tillskapa två nya undersökningsrum för 
Mammografi. Samnyttjande av röntgens lokaler kommer sen att ske med besökstoalett och 
personalytor. 
 
I samband med ombyggnationen görs åtgärder på ventilationen för att förbättra flöden till 
verksamhetens nuvarande planlösning. Även belysning uppdateras allmänt på avdelningen 
och administrativa arbetsplatser kompletteras med el och belysning. Detta kommer leda till 
utökade arbetsplatser och ett bättre anpassat arbetssätt efter verksamhetens flöden, vilket 
kommer förbättra arbetsmiljön. 
 
Konsekvensen av utebliven ombyggnation för Mammografin och röntgenavdelningen blir 
röntgenmaskiner som inte kan installeras och fortsatt ensamarbete för personal på 
Mammografin i extern lokal. Den externa lokalen för Mammografin kommer då behöva rustas 
upp och ett längre kontrakt med höjd hyreskostnad kommer behöva tecknas. 
 
 

14 (18)



 Protokoll 
  
  

 

 Sammanträdesdatum 
Fastighets-, teknik- och 
miljöutskottet 

 2023-05-16  

 

 
Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 

Förslag till beslut 
Fastighets-, teknik- och miljöutskottet föreslås besluta följande 
 

1. Medge en lokalinvestering på 5 200 tkr för lokalanpassningar för uppgradering 
DT, samt flytt av mammografienheten, hus 07, Bollnäs. 

2. Investeringen finansieras inom ramen för övriga byggnadsinvesteringar 
2023/2024, hus 07, Bollnäs sjukhus. 

3. Uppdra åt regiondirektören att enligt i detta dokument angiven tidplan genomföra 
investeringen 

 
 

Expedieras till  
Regionstyrelsen 
 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - Lokalanpassningar för uppgradering DT, samt flytt av 

mammografienheten, röntgenavdelningen, hus 07, plan 02, Bollnäs sjukhus 
• Protokollsutdrag - §27 FTMU Lokalanpassning för uppgradering DT Prime, samt 

flytt av mammografienheten, Bollnäs sjukhus 
 

Paragrafen är justerad 
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§40 

Lokalanpassning för utbyte av C-båge, hus 04, plan 05, Gävle sjukhus 
(RS 2023/933) 

Beslut 
Fastighets-, teknik- och miljöutskottet föreslås besluta följande 
 

1. Medge en lokalinvestering på 5 100 tkr för lokalanpassning för utbyte av 
röntgenutrustning, hus 04, plan 5 Gävle sjukhus 

2. Investeringen finansieras inom ramen för övriga byggnadsinvesteringar 2023, hus 
04, Gävle sjukhus 

3. Uppdra åt regiondirektören att enligt i detta dokument angiven tidplan genomföra 
investeringen 

 

Sammanfattning 
Samtliga kärlkirurgiska operationer på Gävle sjukhus där endovaskulär teknik används 
genomförs på operationsavdelningens sal 12 (den s k hybridsalen), med hjälp av dess fasta 
röntgenutrustning (så kallad C-båge). Salens befintliga röntgenutrustning kommer 2023-12-31 
att uppnå teknisk livslängd och för att Gävle sjukhus även i fortsättningen ska kunna 
genomföra kärlkirurgiska operationer med endovaskulär teknik måste ny röntgenutrustning 
installeras. 
Installation av den nya röntgenutrustningen förutsätter ombyggnation av den befintliga salen, 
flytt av kontrollrummet samt utbyggnad av teknikutrymmet. för att få plats med 
teknikutrustning till nya röntgenutrustningen. 
 

Förslag till beslut 
Fastighets-, teknik- och miljöutskottet föreslås besluta följande 
 

1. Medge en lokalinvestering på 5 100 tkr för lokalanpassning för utbyte av 
röntgenutrustning, hus 04, plan 5 Gävle sjukhus 

2. Investeringen finansieras inom ramen för övriga byggnadsinvesteringar 2023, hus 
04, Gävle sjukhus 

3. Uppdra åt regiondirektören att enligt i detta dokument angiven tidplan genomföra 
investeringen 

 

Expedieras till  
Regionstyrelsen 
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Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - Lokalanpassning för utbyte av röntgenutrustning, hus 04, plan 05, 

Gävle sjukhus 
• Protokollsutdrag - §28 FTMU Lokalanpassning för utbyte av röntgenutrustning, hus 

04, plan 05, Gävle sjukhus 
 

Paragrafen är justerad 
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§41 

Övriga frågor (RS 2023/1273) 

Sammanfattning 
Verksamhetsbesök - Logistik och service 
 
Ordförande (SD) informerar om ett verksamhetsbesök på avdelningen för Logistik och 
service. Förslag på datum är måndag 12 juni 2023, och återkommer till ledamöter när det är 
bekräftat. 
 

Paragrafen är justerad 
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