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Exempel pa riskomraden som kan beaktas:

Arbetsmiljo IT- och informationssakerhet HR

Ekonomi Fysisk sakerhet Korruption
Kommunikation Likabehandling Miljo och klimat
Organisation Patientsakerhet Varumarke

Vardegrund Juridik

Risk Sannolikhet for intraffande
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Vilka risker finns det som kan gora sa att vi inte uppnar malen?

Beskrivning av risken Konsekvens A |RV
Svarigheter att finansiera utbyggnaden bromsar  |Vilket kan leda till att de nationella och regionala 4
utbyggnadstakten bredbansmalen inte uppnas
Tillracklig samordning och prioritering mellan Kan leda till avsatta medel inte kommer till ratt nytta
forvaltningarna uteblir vilket kravs for da gemensam prioritering av stod kravs for att fa till 3 9
genomférande ansokan.
Tillracklig samordning och prioritering mellan Kan leda till otillrackliga insatser for att férbereda
forvaltningarna uteblir vilket kravs for organisationen infor att barnkonventionen blir lag 3 9
genomférande 2020
Tlllrackllg samorsln'l.ng och prlorltgrlng mellan. Langsammare eller utebliven utveckling inom
intressenterna saval externt som internt uteblir . . 3 9
. . e ) infrastrukturomradet
vilket kravs for genomférande
Risken for hoga byggkostnader samt bristande Langsammare }thyggnads_t_akt, §ub9ptlm_er|nga_r_
. : samt att kollektivtrafikens forutsattningar inte starks.
samordning mellan kommunal, regional och . . . L . 3 9
. it Malen om hallbar regional tillvaxt och utveckling
nationell niva hammas




Risken att organisationer och féretag, pa grund av
struktur och traditioner, har problem att stalla om
till en mer cirkular ekonomi. Samtidigt kommer
effekterna av arbetet synliggdras forst pa lite
langre sikt.

vilket kan leda till férseningar i utvecklingen av
cirkulara fldden, som ar av grundlaggande
betydelse for den gréna omstallningen




Risken att fortsatt svaghet i systemet kvarstar
innan vi har UL-tagen pa plats.

vilket kan leda till att regionen inte kan erbjuda tag
utan far anvanda ersattningstrafik.




Risken att underhallet inte fungerar optimalt utifran
brist pa reservdelar mm (Transitio)

vilket kan leda till att regionen inte kan erbjuda tag
utan far anvanda ersattningstrafik.

Risken att utbyggnaden férsenas pg av nationella
prioriteringar och fordyringar

vilket kan leda till att arbetsmarkaden férminskas
istallet for utvidgas, foretagens kompetensforsorjning
forsvaras, vilket hammar den hallbara regionala
tillvaxten och utvecklingen

Risken att effekten av miljobonusen minskar en bit
in i avtalet. (De lattare fordonstyperna i
geografiska omraden med tillgang till fossilfritt
bransel ar redan bytta)

vilket kan leda till att utvecklingen av andelen
fossilfritt avstannar nagot




Risken att férvantningarna pa vad som ar en
fungerande Nartrafik inte rimmar med de
ekonomiska forutsattningarna

vilket kan leda till att nivan pa erbjudandet kan
behodva justeras

vilket kan leda till att produktionen inte kommer upp i
tillrackliga nivaer for att kunna uppna en
fossiloberoende fordonsflotta till 2030

Risken ar bristsituation avseende tillgangen pa
ravara for tillverkning av biodrivmedel




Atgardsférslag

Atgérder

Atgardens fardig-
tidpunkt

BESLUTADE ATGARDER

Ansvarig for atgard

Politisk- och tjanstemannapaverkan pa internationell
och nationell niva for att 6ka investeringsmedilen.

Okat samarbete och samverkan
med grannreioner och andra
aktorer for gemensamt agerande

Pagar hela aret.
Langsiktigt arbete

Goran Unger

Fortydliga resurskontrakt och arbeta for ett gemensamt
atagandet och prioritering av resurser

T Mea Toretradare 1or
projektekonomer samt
Samhallsmedicin, ekonomidirektor
samt controller
Hallbarhetsfarvaltnina

Juni

Hanna Hoghielm

Samordnat inférande genom styrgrupp med féretradare
fran férvaltningarnas ledningsgrupper

Handlingsplan upprattad. KL
kommer folja upp arbetet.
Foretradare fran forvaltningarna
finns utsedda och samordnas via
barnrattsstrateger vid avdelning
Folkhalsa

September antas
handlingsplan.

Sofia Pettersson

Politisk paverkan pa nationell niva (regeringsniva).

Oka samverkan och samarbete med de olika
intressenterna for att skapa samsyn i det gemensamma
arbetet

Projektet Gavle regional
tillvaxtmotor genomfors
tilsammans med lanets
kommuner och andra regionala
aktorer, som en del i ett
strukturbildsprocess och arbete

Pagar hela aret.
Langsiktigt arbete

Goran Unger

Politisk paverkan pa nationell niva (regeringsniva).

Oka samverkan och samarbete med de olika
intressenterna for att skapa samsyn i det gemensamma
arbetet

En regional cykelstrategi for
Gavleborgs lan ar under
framtagande. Arbete med
genomfdérande av Lansplanen
pagar. Samarbete och samverkan
tilsammans med grannregioner
pagar.

Cykelstrategin antas
under forsta halvaret

Goran Unger




Arbeta for att skapa ekominiska incitament. Sarskilda Aktiv medverkan i projektet

utvecklingsinsatser sasom att genomféra projekten cirkulara affarsmodeller pagar. s s . .

S ) . . . . Pagar hela aret enligt .
cirkulara affarsmodeller och innovationsklivet. Arbete med utveckling av roiekiplanera Goran Unger
Kompletterat med tematiska seminarier och information [bioekonomi pagar kopplat till projextp

for relevanta malgrupper projekt innovationsklivet.




Arbeta med lokala fordonsférvaltaren om dagliga
prioriteringar av atgarder. Arbete med Transitio for
langsiktig 16sning av reservdelar mm

Xtrafik ar aktiv som bestallare
gentemot trafikféretaget Vy, Vy
har daglig genomgang i verkstan
och redovisar sedan
skador/underhallsbehov,
prioriteringar och ev
trafikpaverkan. Manadsvis
redovisas laget for t ex tag i tid,
regularitet, eftersatt underhall,
skador. Parterna analyserar
behov av ytterligare atgarder
tillsammans. X-trafik har paverkat
Transitio, som nu bildat en
styrgrupp tillsammans med 6vriga
hyrestagare av Reginatag, for
battre férvaltning av tagtypen.

Tertialvis avstamningar

*Marie Nordmark
*Marie Nordmark




Fdlja och forbereda for dvertagande av tag fran UL.
Arbeta med tillfalliga reservtag.

X-trafik foljer planen infor
Overtagandet av UL:s Regionor.
X-trafik har lyckats fa hyra 1-2
reservtag under tiden fram till
dess UL:s fordon kommer. Hyra
utgar bara fér dagar i drift

Pagar fram till leverans
under 2020

*Marie Nordmark
*Marie Nordmark

Att utreda var trimningsatgarderna har mest effekt for
kapaciteten pa banan.

Fordjupat samarbete med
Trafikverket i planeringen av
etapputbyggnad Gavle-Bergby.

Pagar hela aret.

Goran Unger

Fordjupa arbetet med nya Ostkustbanan AB och Samarbete tillsammans med Langsiktigt arbete
samarbetet inom Bottniska korridoren. ovriga huvudaktorer i
"Gavlepusslet"
o9 J ’ kollektivtrafik har 6kat vid matning |Uppnatt * Marie Nordmark

det ar aktuellt med fordonsbyten.
Forbereda infor upphandling fér nytt avtal 2021

augusti 2019




Successivt bygga ut, utvardera och kommunicera, bade
niva och kostnader.

Nartrafik planerades och
lanserades for hela Halsingland
juni 2019

Nartrafik planeras och ska
lanseras for Gastrikland hdsten
2019

juni 2019
resp
hosten 2019

*Marie Nordmark
*Marie Nordmark

Arbeta for att tillgangliggora 6kade volymer av ravaror
for biodrivmedelproduktion, bl a genom att battre
tillvarattagande av for andamalet [Ampliga avfall och
restprodukter via utveckling av cirkulara affarsmodeller.

Arbete inom bioekonomi samt
framtagande av roadmap for
fossilfria transporter i samverkan
med relevanta aktorer

Handlingsplan for
fossilfria transporter
antas andra halvaret

Goran Unger




INTERNKONTROLLPLAN

Kontroll Ansvarig Tidpunkt/Frekvens

Chefsmoten Sofia Pettersson Kvartal vid chefsmote

Kvartal vid chefsmote

Chefsmoten Sofia Pettersson
Chefsmoten Sofia Pettersson Kvartal vid chefsmote
Chefsmoten Sofia Pettersson Kvartal vid chefsmote

Chefsmoten Sofia Pettersson Kvartal vid chefsmote




Chefsmoten

Sofia Pettersson

Kvartal vid chefsmote




Chefsmoten

Sofia Pettersson

Kvartal vid chefsmote




Chefsmoten

Sofia Pettersson

Kvartal vid chefsmote

Chefsmoten

Sofia Pettersson

Kvartal vid chefsmote

Chefsmoten

Sofia Pettersson

Kvartal vid chefsmote




Chefsmoten

Sofia Pettersson

Kvartal vid chefsmote

Chefsmoten

Sofia Pettersson

Kvartal vid chefsmote
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