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Karin Jansson (MP)
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Justerande ................................................       ……………………………………….
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ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Fastighets-, teknik- och miljöutskottet
Sammanträdesdatum 2020-04-06
Datum för anslags 
uppsättande

2020-04-16 Datum för anslags 
nedtagande

2020-05-08

Förvaringsplats för 
protokollet

Diariet

.................................................Underskrift

Kajsa Jansson Gladh

Justerande sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Via Skype  kl. 13:30-16:15

Beslutande ledamöter Karin Jansson (MP) (ordförande)
Jan Lahenkorva (S) (vice ordförande)
Kristina Sjöström (V)
Patrik Stenvard (M)
Richard Carlsson (SD)

Ej tjänstgörande ersättare Marcus Gard (S)
Henrik Olofsson (SVG)

Övriga närvarande Bo Svedberg (Ekonomidirektör)
Kajsa Jansson Gladh (Nämndsekreterare)
Anders Hällbom (MP) (Politisk sekreterare)
Johan Färnstrand (Regiondirektör)

Utses att justera Richard Carlsson (SD)

Justeringens plats och tid Regionkontroet, Gävle ,  2020-04-15   00:00

Protokollet omfattar §32
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§32

Framtidsbygget 2020 - Utökad investeringsram Hus 07/08, Hudiksvalls 
sjukhus (RS 2020/650)

Beslut

Fastighets-, Teknik- och Miljöutskottet föreslår Regionfullmäktige besluta följande

 

1. Medge utökad investeringsram som uppgår till 123 000 tkr avseende hus 07 och hus 
08, Hudiksvalls sjukhus.

2. Utökade investeringen finansieras inom ramen för genomförande av Framtidsbygget.

3. Uppdra åt regiondirektören att genomföra investeringen

Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade 2016 (Dnr RS 2015/2044) att bevilja medel för ombyggnation av 
hus 07, Hudiksvalls sjukhus. Regionfullmäktige beslutade 2018 (Dnr RS 2018/830) att bevilja 
tilläggsmedel för ombyggnad av delar av hus 08. Verksamheter som omfattades var 
operationsmot-tagning, uppvakningsavdelning samt öron-näsa-halsmottagning och 
hörselvård. Därutöver beviljades även tilläggsmedel för utökade ombyggnationer av 
akutmottagningen i hus 07.

Våren 2019 kontrakterades en totalentreprenör för genomförandet av projektet. Kontraktet 
baserar sig på en samverkansform uppdelad i två faser:

 Fas 1: Framtagande av systemhandling och kalkyl baserad på beslutad 
programhandling.

 Fas 2: Projektering och genomförande av byggnationer sker efter fastställande av 
riktpris, samt undertecknande av kontrakt inför genomförande av fas 2.

Hösten 2019 upprättade projektgruppen för Framtidsbygget en entreprenadkalkyl som påvisar 
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en total kostnad på 512 000 tkr vilket innebär att kalkylen överstiger summan av tidigare 
beslutade investeringar med 123 000 tkr.

Avvikelser jämfört med tidigare beslutade investeringsmedel:

 Projektering- och byggherrekostnader

 Senarelagd byggstart som medfört behov av indexuppräkning

 Tillägg av verksamhetsytor och funktioner inom projektet, samt tidigareläggning av 
vissa delar av kommande projekt i Framtidsbygget.

Förslag till beslut

Fastighets-, Teknik- och Miljöutskottet föreslår Regionfullmäktige besluta följande

 

1. Medge utökad investeringsram som uppgår till 123 000 tkr avseende hus 07 och hus 
08, Hudiksvalls sjukhus.

2. Utökade investeringen finansieras inom ramen för genomförande av Framtidsbygget.

3. Uppdra åt regiondirektören att genomföra investeringen
 

Yrkanden

Jan Lahenkorva (S) yrkar bifall.

Ordförande yrkar bifall.

 

Expedieras till 

Regionstyrelsen
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Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Framtidsbygget 2020 - Utökad investeringsram Hus 07/08, 

Hudiksvalls sjukhus
 Investeringsbegäran byggnader - 07-08 - 2020-03-25
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