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Tjänsteskrivelse - Tilläggsinvestering - Folkhögskolornas 
byggprogram 

Förslag till beslut 

Fastighets-, Teknik- och Miljöutskottet föreslår Regionfullmäktige besluta 
följande 
 

1. Medge en tilläggsinvestering på 14 400 tkr för genomförande av 
byggprogram för folkhögskolorna, utöver tidigare beslut 292 000 tkr. 
Tillkommer ytterligare 144 tkr för konstnärlig miljögestaltning. 

2. Investeringen finansieras inom ramen för övriga byggnadsinvesteringar 
2021-2023, folkhögskolorna. 

3. Uppdra åt regiondirektören att enligt i detta dokument angiven tidplan 
genomföra investeringen 

 

Sammanfattning 

Regionfullmäktige beslutade december 2018 att bevilja 292 000 tkr för 
genomförande av ett byggprogram för regionens tre folkhögskolor: Forsa 
folkhögskola, Bollnäs folkhögskola samt Västerbergs folkhögskola. 
 
Inför beslutet genomfördes en förstudie, en okulärbesiktning (genomfördes av 
PwC) samt inledande programarbete, följt av kalkylering. Efter 
regionfullmäktiges beslut att bevilja 292 miljoner kronor för genomförande av ett 
byggprogram för folkhögskolorna genomfördes ett fördjupat programarbete, 
inklusive lokalförsörjningsplaner, tillsammans med rektorer och utsedda deltagare 
i verksamheten. Därefter har projektering i samband med framtagande av 
systemhandlingar genomförts. Efter genomfört arbete konstateras att vissa 
förändringar avseende planerat genomförande uppstått, dels ur verksamhetens 
perspektiv och förutsättningar och dels ur fastighetsägarperspektivet. Dessa 
förändringar har kalkylerats uppgå till 14 400 tkr. 

Ärendet 

Inför beslutet genomfördes en förstudie, en okulärbesiktning (genomfördes av 
PwC) samt inledande programarbete, följt av kalkylering. Med detta som 
utgångsläge kalkylerades kostnaderna för byggprogrammet uppgå till 292 000 tkr 
(inklusive konstnärlig miljögestaltning). Efter regionfullmäktiges beslut att bevilja 
292 000 tkr för genomförande av ett byggprogram för folkhögskolorna 
genomfördes ett fördjupat programarbete, inklusive lokalförsörjningsplaner, 
tillsammans med rektorer och utsedda deltagare i verksamheten.  
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Därefter har projektering i samband med framtagande av systemhandlingar 
genomförts. För kalkyler i detta skede beräknas risken för ekonomiska avvikelser 
efter projektering (systemhandlingar) kunna uppgå till 15% av ursprunglig kalkyl. 
Anledningen till avvikelser i detta skede beror på att de fördjupade tekniska 
undersökningar och analyser som genomförs i samband med projektering kan 
generera ny information som påverkar genomförandet.  
 
För folkhögskolornas byggprogram har under projekteringen uppstått ett antal 
avvikelser som löpande bedömts och utvärderats av fastighetsavdelningen och 
folkhögskolorna gemensamt. Under denna period har vissa avväganden gjort som 
hänför sig till den pågående pandemin, där bland annat ventilation och 
ändamålsenliga lokaler för distanselever att övernatta är två viktiga parametrar. 
Under projekteringen har även vissa konstruktioner bedömts inte kunna klara ett 
långsiktigt perspektiv och därför lett till framtagande av nya lösningar för att 
ersätta byggnader som efter projektering bedömts inte vara lämpliga att bygga om 
respektive bygga ut. Det senare avser framför allt gymnastikhuset i Västerberg, 
samt internaten för distanselever i Forsa och Västerberg. 
 

Tillägg ur verksamhetens perspektiv 
Folkhögskolornas internat är i första hand till för elever som är på plats under hela 
terminer, och alla tre skolornas internat moderniseras och anpassas i antal efter 
bedömt elevunderlag. Utöver de ordinarie internaten finns behov av 
övernattningsrum för distanselever som vid vissa givna tillfällen är på plats på 
skolan. Distansundervisningen har ökat och bedöms fortsätta öka, inte minst med 
perspektiv på den omställning som hela samhället just nu befinner sig i sett till 
distansarbete, distansundervisning, osv. Detta ställer i sin tur ställer krav på 
tillräckligt antal övernattningsrum för distanselever. Befintliga byggnader bedöms 
efter genomför projektering inte kunna moderniseras och byggas om respektive 
byggas ut på ett långsiktigt hållbart sätt, utan bör ersättas av helt nya byggnader.  
 

Tillägg ur fastighetsägarperspektivet 
 I samband medprojekteringens fördjupade tekniska undersökningar 

upptäcktes brister i framför allt Västerbergs folkhögskolas VA-nät under 
mark. För att kunna leva upp till dagens krav krävs nedläggning av nya rör 
på skolområdet. Även vissa takkonstruktioner kräver mer omfattande 
insatser än vad som tidigare bedömts krävas. 

 Forsa folkhögskola behöver en ny lastkaj, med därtill hörande lokalytor för 
att uppfylla krav på arbetsmiljö och övrig hantering. 

 Efter vissa omplaneringar av lokaler, rekommenderas också vissa utökade 
insatser för att säkerställa god ventilation.. Dessa består av nya fläktrum i 
Forsa och Bollnäs, samt fläktaggregat i Bollnäs.  

 Efter revidering av syftet för vissa lokaler har även uppstått behov av 
utökad renovering av ytskikt (Bollnäs).  
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Totalt har ovanstående avvikelser kalkylerats uppgå till 14 400 tkr, och innebär en 
utökning av byggprogrammets budget med 5% (att jämföra med 15%, se ovan).  
Dialog om alternativa lösningar, omplaceringar och prioriteringar ur 
verksamhetens perspektiv har förts löpande mellan projektledning, konsulter, 
rektorer och förvaltningschef.   
 
Ett program för konstnärlig miljögestaltning tas fram för respektive folkhögskola, 
och de lokaler som berörs av tilläggsinvesteringen ska uppgå i den övergripande 
planeringen för skolan, i syfte att skapa enhetlighet i upplevelse och genomförande 
av konstnärlig miljögestaltning. 
 
Byggprogrammet för folkhögskolornas beräknas pågå 2021-2023.  
 

Kostnader och finansiering 

Tilläggsinvesteringen beräknas uppgå till 14 400 tkr.  
Tilläggsinvesteringen finansieras inom ramen för övriga byggnadsinvesteringar 
2021-2023, folkhögskolorna. 
Tillkommer 144 tkr avseende konstnärlig miljögestaltning. 

Konsekvensbeskrivningar 

Arbetsmiljö 
Folkhögskolornas arbetsmiljö för både elever och personal förbättras över lag, vid 
ett genomförande av tilläggsinvesteringen: övernattning för distanselever, 
förbättrad ventilation, etc. 
 

Miljö 
Vid uteblivet genomförande av framför allt insatser i form av VA påverkas miljö 
negativt, och risk föreligger att regionen inte når upp till de lagkrav som ställs. 
 
 

Expedieras till 

Kultur- och kompetensnämnden 
Regionstyrelsen 
Regionfullmäktige 
Avdelningschef, Fastighet 
 
 
 
Helena Ribacke 
Avdelningschef 
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