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Tjänsteskrivelse - Byggnader för teknisk försörjning och 
drift samt kulvertar (H22/25/98), Hudiksvalls sjukhus 

Förslag till beslut 

Fastighets-, teknik- och miljöutskottet föreslår regionfullmäktige besluta följande  
 

1. Medge en lokalinvestering på 774 200 tkr som består av ett nytt teknikhus 
(H22), administrativ byggnad (H25), om- och nybyggnation av kulvert 
(H98) Hudiksvalls sjukhus samt konstnärlig miljögestaltning. 

2. Investeringen finansieras inom ramen för Framtidsbygget, Hudiksvalls 
sjukhus, fördelat per objekt (H22, H25, H98) och år (2022-2026). 

3. Medge investering i tillfälliga byggnader och tillfällig parkering på 33 800 
tkr. 

4. Investeringen finansieras inom ramen för Framtidsbygget, Hudiksvalls 
sjukhus år 2023-2026. 

5. Uppdra åt regiondirektören att enligt i detta dokument angiven tidplan 
genomföra investeringen. 

Sammanfattning 

På Hudiksvalls sjukhus pågår genomförande av Framtidsbygget etapp 1, som 
omfattar ombyggnationer av hus 07 och 08 för främst centraloperation och därtill 
hörande verksamheter, akutmottagning och ÖNH. 
 
Efter genomförande av program- och systemskede föreslås beslut att genomföra 
etapp 2, som består av nytt teknikhus (H22), administrativ byggnad (H25) samt 
om- och nybyggnation av kulvert (H98). Etapp 2 utgör en nödvändig förutsättning 
för fortsatt genomförande av Framtidsbygget Hudiksvalls sjukhus, och syftar till 
att modernisera och förbättra teknisk försörjning (robusthet och redundans) för 
sjukhusområdet, samt bereda infrastruktur för ny vårdbyggnad. 

Ärendet 

Nuvarande teknisk försörjning för Hudiksvalls sjukhus utgår från hus 03 (byggår 
1927, ombyggnader 50- och 60-talet) samt hus 04 (byggår 1973), samt ett par 
mindre komplementbyggnader. Byggnaderna är ålderstigna och motsvarar inte 
rådande lagkrav och möjliggör inte ny/utökad teknik eller moderna arbetssätt. 
Genomförd förstudie visar att sjukhusets nuvarande tekniska försörjning saknar 
tillräcklig redundans, vilket kan få konsekvenser för driftsäkerhet och även 
påverkar förutsättningar för den planerade utvecklingen av sjukhusområdet. 
 
Behovet att skapa en robust och redundant försörjning för större delen av sjukhuset 
medför att det krävs en ny teknikbyggnad.  
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För att hitta lämpliga nivåer på robusthet och redundans, har MSB:s skrift ”Det 
robusta sjukhuset 2008:2” använts. 
 
Ett nytt tekniskhus (H22) byggs med A-sida och B-sida, för redundans med två 
helt nya huvudmatningar för el, reservkraft, tillverkning av medicinsk luft och 
medicinska gaser. Efter driftsättning av det nya teknikhuset kan sjukhuset som 
helhet drivas av respektive sida, och en total redundans uppnås. 
 
Alla tekniska system rundmatas till sjukhusområdets alla byggnader, vilket innebär 
att vid ett eventuellt avbrott kan den tekniska försörjningen matas från andra hållet, 
och eventuell påverkan på patientsäkerhet och verksamhet minimeras. 
Där driftentreprenören idag har sina lokaler ska så småningom rivas för att på 
samma plats uppföra den nya vårdbyggnaden. En ny byggnad uppförs (H25) i 
direkt anslutning till det nya teknikhuset för driftpersonal och 
ramavtalsleverantörer, som övervakar och dagligen arbetar med tekniska 
försörjningen på sjukhusområdet. 
 
I enlighet med arbetsmiljöverkets föreskrift ”Arbetsplatsens utformning (AFS 
2020:1)” ställs krav på att fasta arbetsplatser uppfyller kravnivåer för bland annat; 
buller och dagsljus. Inom projektet har man undersökt 3 olika alternativa platser 
och det finns idag inte någon lämplig byggnad i anslutning/direkt närhet till det 
nya teknikhuset.  
 
Den nya vårdbyggnad som planeras på sjukhusområdet placeras där nuvarande 
teknikhus ligger idag (hus 02, 03 och 04 samt komplementbyggnader). I samband 
med genomförande av nytt teknikhus förbereds teknisk försörjning till den nya 
vårdbyggnaden, vilket förutsätter ombyggnation av delar av befintlig kulvert, samt 
nybyggnation av ny kulvertdel (H98) som angör den nya vårdbyggnaden. 

Kostnader och finansiering 

Investeringen beräknas uppgå till 770 300 tkr. Därutöver tillkommer en 
investeringsutgift om 3 900 tkr (motsvarande 0,5 procent) för konstnärlig 
miljögestaltning. Korttidsinvesteringar om 33 800 tkr tillkommer under byggtiden. 
 
Investeringen finansieras inom ramen för Framtidsbygget, Hudiksvalls sjukhus, 
fördelat per objekt (H22, H25, H98) och år (2022-2026). 
 
Beräkningen av investeringsutgiften baseras på de vid beräkningstidpunkten kända 
förutsättningarna. Läget i omvärlden förändras snabbt och energi- och 
materialpriser har stigit kraftigt. Hur detta kommer att påverka investeringsutgiften 
på sikt är i dagsläget oklart och mycket osäkert att förutspå. Investeringen bedöms, 
oaktat prisnivå och osäkerhetsfaktorer i beräkningar, som nödvändig att genomföra 
för att kunna fullfölja utbyggnaden av Hudiksvalls sjukhus. De bedömda 
investeringsbehoven kvarstår, trots rådande marknadsläge.  
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Utöver ovanstående investeringar kan inventarier tillkomma, vilket beslutas i 
särskild ordning. 

Konstnärlig miljögestaltning 

Konst med hög konstnärlig kvalitet fungerar miljöskapande, bjuder in till 
reflektion och samtal samt bidrar till den professionella helhetsupplevelsen av 
vårdmiljön. 
 
Detta projekt inom Framtidsbygget är omfattande och om-, ny- och 
tillbyggnationer sker på ett flertal platser som är utspridda över stora delar av 
sjukhusområdet. Det innebär att Kultur Gävleborg kommer arbeta för att skapa 
förutsättningar för en bredd vad gäller konstnärskap, materialval och uttryck. 
Konsten kommer att placeras både i inom- och utomhusmiljö och förankras med 
aktuell/eventuell berörd verksamhet samt med Framtidsbyggets projektledare. 
 
Den konstnärliga miljögestaltningen kommer att fokusera på ett antal uppdrag till 
konstnärer och konstnärsgrupper och uppdragen kommer att utformas efter 
platsernas specifika förutsättningar. Medel kommer även att avsättas för 
pedagogiska insatser. 
 
Då teknikhusets lokaler till stor del består av teknik, sätts investeringen för 
konstnärlig miljögestaltning till motsvarande 0,5 % (3 900 tkr) av 
fastighetsinvesteringen. 
 

Drift och förvaltning 

Den utökade och moderniserade tekniska försörjningen ger ökad driftsäkerhet, 
med högre grad av robusthet och redundans, i linje med vägledning som 
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) uppdaterat med ny utgåva 
2021. Den nya vägledningen avser planering, projektering, byggande och 
förvaltning av sjukhusbyggnader. Robust och stärkt driftsäkerhet bidrar till en hög 
patientsäkerhet för vården i vardag, kris och krig. ”Den robusta 
sjukhusbyggnaden” tydliggör robusthet relaterat till sjukhusbyggnader och deras 
fastighetstekniska system. 

Ekonomi 

De årliga avskrivningarna till följd av investeringen i nya byggnader har en 
genomsnittlig avskrivningstid uppgåendes till 32 år och uppgår år 1-10 till 24,1 
mkr för att sedan sjunka succesivt.  
 
Utöver investering i nya byggnader tillkommer investeringar om 33,8 mkr som 
löper under en kortare tid. Avskrivningar på dessa uppgår under 6 år årligen till 
4,8 mkr från och med 2024. 
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Till följd av investeringarna så tillkommer internränta som påverkar internhyran 
under hela avskrivningstiden, för nuvarande 1 % av det bokförda värdet. I det fall 
Region Gävleborg behöver nyttja extern finansiering tillkommer även extern 
räntekostnad. I dagsläget lånar inte Region Gävleborg till investeringar, varför 
ingen extern räntekostnad uppstår omedelbart för regionen. På sikt bedöms 
regionen behöva låna för investeringar. Räntesats och räntekostnad är i dagsläget 
inte känd, men hänsyn tas till detta i budgetarbetet.  
 
Tillfälliga driftkostnader för framtidsbygget uppstår under åren 2022-2026 med 
totalt 18,9  mkr för bland annat rivningar, återställningar och mindre provisorier. 
Det är i dagsläget svårt att bedöma exakt fördelning över åren, men en bedömning 
sker i ordinarie budgetarbete. De delar som avser temporär huvudentré och 
parkering klassificeras som en korttidsinvestering och skrivs av över 6 år. Hänsyn 
till ovanstående kostnader ska tas i kommande budgetarbete.  
 
Driftkostnader för själva teknikhuset samt administrativ byggnad bedöms 
motsvara nuvarande driftkostnader för motsvarande lokaler, bland annat mot 
bakgrund av att uppvärmning sker med spillvärme. Driftkostnader för kulvertar 
har inte kunnat beräknas, då dessa räknas in i driftkostnaderna för de olika 
ovanpåliggande fastigheterna. Själva kulvertytan ökar, jämfört med nuvarande 
yta, men är av ett enkelt slag med låga kostnader för underhåll och media, och 
bedöms ha en begränsad påverkan på ökade driftkostnader.  
 
Utökade driftkostnader i ett senare läge uppstår som en indirekt följd av det nya 
teknikhuset, men är att hänföra till de olika byggnadernas förbrukning, som i sin 
tur bland annat är avhängig de verksamheter och utrustning som finns i lokalerna. 
Utöver det sker utrangering av anläggningstillgångar som rivs. Det belastar 
resultatet med 0,7 mkr. 
 

Tidplan för genomförandet 

Tid för genomförande har uppskattats till 48 månader efter genomförande beslut. 
Investeringen planeras att genomföras etappvis i följande steg: 
 
I en första etapp anläggs en byggväg mot Furulund. Vägen är endast till för 
byggtrafik och kommer inte bli en väg för allmänheten. Därefter förbereds för 
placering av syrgastankarna och ledningsdragning.  
 
I nästa etapp byggs en provisorisk entré till hus H09, kulvert B samt 
installationsanpassningar i kulvert B och G. Därefter utförs mark- och 
schaktarbeten vid hus H22 och H25, en provisorisk väg vid Bergsgatan byggs. 
Vägen är inte för allmänt bruk.  
 
Efter det byggs kulvert A och lustgas till hus 09 ansluts. Hus H22 och H25 byggs. 
Syrgastankarna placeras och ett geolager anläggs. I nästa steg byggs en vändzon 
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och VA-serviser dras och en ny anslutning anläggs mot Pelarsalen samt en 
parkering. Därefter rivs befintlig huvudentré och cafébyggnad.  
 
Kulvert D och F anläggs samt vatten och avlopp. Sedan anläggs kulvert C samt 
kulvertkorsning. Som ett sista steg driftsätts anläggningen. Den funktionsprovas, 
slutbesiktigas och innan driftsättning sker en provdrift. Den planerade ordningen 
kan komma att ändras under byggperioden. 
 

Konsekvensbeskrivningar 

Patientsäkerhet 
Med moderniserad och redundant teknisk försörjning följer förbättrad 
patientsäkerhet och driftsäkerhet, samt förutsättningar för fortsatt genomförande av 
Framtidsbygget. 
 
Vårdhygien 
Med moderniserad och redundant teknisk försörjning följer förbättrade 
förutsättningar för Vårdhygien. 
 
Barn- och ungdomar 
Med nytt modernt teknikhus på en ny plats än nuvarande lokaler för teknisk 
försörjning bereds plats för ett nytt vårdblock. I den nya vårdbyggnaden planeras 
lokaler för bland annat barn- och kvinnovård som i dagsläget är utspridda i olika 
lokallösningar på sjukhusområdet. 
 
Hälsa 
Med moderniserad teknisk försörjning följer även förutsättningar som påverkar 
hälsa positivt, framför allt i form av förbättrad styrning och leverans av 
inomhusklimat, sett till värme, kyla och ventilation, som i sin tur bidrar till 
förutsättningar för god vårdhygien. 
 
Miljö 
Det nya teknikhuset innebär ny och mer energieffektiv energiförsörjning som 
bidrar till lägre miljöpåverkan. Enligt regionens miljöprogram planeras 
byggnaderna att följa miljöbyggnad silver och där så är möjligt certifiera husen. 
Därtill tillämpas Sunda Hus som kvalitetsmarkör för planerade om- och 
tillbyggnader i regionens byggprojekt. 
 
Den administrativa byggnaden planeras att erhålla sedumtak för att bidra till den 
biologiska mångfalden. Solceller har utretts men taket på H22 lämpar sig inte då 
det är fullt av tekniska installationer. 
 
I projektet ingår att skapa förutsättningar för förnybar energi till alla hus på 
sjukhusområdet i form av bergvärme/kyla som hämtas i berget på ca 50 
borrpunkter. I ett långsiktigt perspektiv innebär detta lägre energikostnader för 
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Regionen, när ”toppar” av i behov av värme och kyla kan hanteras lokalt och i 
egen anläggning. 
 
Arbetsmiljö 
Det nya teknikhuset och intilliggande administrativa byggnad tillgodoser rådande 
krav på god arbetsmiljö, och gör det säkrare för driftspersonalen i sitt dagliga 
arbete. Den administrativa byggnaden för driftpersonal samt 
ramavtalsentreprenörer innebär att arbetsplatser och personalutrymmen separeras 
från de stora tekniska installationer som inryms i teknikhuset. 
 

Expedieras till 

Regionstyrelsen 
Regionfullmäktige 
 
 
 
 
Göran Angergård 
Regiondirektör 
 
 Annica Johansson 
 Ekonomidirektör
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