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Tjansteskrivelse - Investering - Byggnader for mottagning,
dagsjukvard och helikopterflygplats (Hus 60, 01) Gavle
sjukhus

Forslag till beslut

Fastighets-, teknik- och miljdutskottet foreslar regionfullméktige besluta foljande

1. Medge en lokalinvestering pa 531 000 tkr avseende tillbyggnad av
tillbyggnad av hus 60 (entréhuset), Gdvle sjukhus, med sex vdningsplan
samt helikopterflygplats.

2. Investeringen finansieras inom ramen for tillkommande investeringar
Framtidsbygget, Givle sjukhus, hus 60, fordelat pa ren 2023-2026.

3. Uppdra 4t regiondirektdren att enligt i detta dokument angiven tidplan
genomfora investeringen.

Sammanfattning

Framtidsbygget dr samlingsnamnet for en mingd stora om- och nybyggnationer
av sjukhusen 1 Hudiksvall och Gévle. Det dr en omfattande modernisering av
sjukhusen som planeras, som omfattar cirka 120 000 kvadratmeter och som utgor
en byggnadsinvestering pd miljardbelopp.

Pé Gévle sjukhus planeras bland annat en pdbyggnad av hus 60 (huvudentréhuset)
med flera vaningsplan och en helikopterflygplats pa taket, en om- och tillbyggnad
av hus 29, dir akuten, MAVA och forlossningen ligger idag, samt en helt ny
vardbyggnad (hus 62) pa ett centralt 1dge pa sddra sjukhusomradet. Sist byggs hus
01 (hoghuset) om till nya moderna vérdlokaler.

Detta drende avser pabyggnationen av hus 60, inklusive helikopterflygplats.
Pébyggnaden innebér att hédlso- och sjukvarden ges nya lokalytor for mottagningar
och dagsjukvard, med forutséttningar for 1angsiktigt hallbar lokalanvandning dver
tid. Lokalerna far forbattrade samband och floden till och fran sjukhusets centrala
delar, som frdmjar patientens behov och verksamhetens resursférdelning.
Lokalinvesteringen uppgar till 531 000 tkr for aktuella atgérder.
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Framtidsbygget dr samlingsnamnet for en méngd stora om- och nybyggnationer av
sjukhusen 1 Hudiksvall och Gévle. Det dr en omfattande modernisering av
sjukhusen som planeras, som omfattar cirka 120 000 kvadratmeter och som utgor
en byggnadsinvestering pa miljardbelopp.

Syftet med ombyggnationerna &r att sdkerstilla att patienter dven i framtiden ska fa
en sdker och trygg vdrd av hogsta kvalitet. De nya lokalerna ger en hogre
flexibilitet och de ar battre anpassade till modern sjukvérd och framtida
teknikutveckling. Framtidsbygget avser om-, och tillbyggnation av de tva
akutsjukhusen i Géavle och Hudiksvall, inklusive helt nya vardbyggnader pa bada
orterna.

Pé Gévle sjukhus planeras en tillbyggnad av hus 60 (huvudentréhuset) med flera
vaningsplan och en helikopterflygplats pa taket, en om- och tillbyggnad av hus 29,
dér akuten, MAVA och forlossningen ligger idag, samt en helt ny vardbyggnad
(hus 62) pa ett centralt 14ge pé sodra sjukhusomradet. Sist byggs hus 01 (hoghuset)
om till nya moderna vérdlokaler.

Hiilso- och sjukvirdens behov

Framtidsbygget syftar till att leverera moderna, héllbara och kostnadseffektiva
véardlokaler som stddjer de barande principerna for god och siker vard, attraktiv
arbetsplats, optimerad logistik samt verksamhetsutveckling. Pabyggnaden av hus
60 innebdr att hilso- och sjukvarden ges nya lokalytor for mottagningar och
dagsjukvard, med forutsittningar for langsiktigt hallbar lokalanvéndning 6ver tid.

Enligt underlag och beslut fran 2019, Hilso- och sjukvardsdirektdrens beslut
géllande mottagning och dagsjukvard i Gavle Hudiksvall — Framtidsbygget,
beskrivs att behov av mottagningsrum och dagvardsplatser ar 2030 drivs av tva
faktorer: prognostiserat vardbehov och potential for 6kad besokskapacitet. Det
maste finnas tillrickligt med rum och platser for att mota det prognostiserade
vardbehovet, men om rum och platser nyttjas effektivare behdver inte kapaciteten
utdkas 1 samma utstrackning som produktionen.

De nya véningarnas planldsningar ska passa for 6ppenvard med generella
mottagningar och dagsjukvardsavdelningar. Bygganden dr pa grund av den
begransade ytan ej lamplig for slutenvérd. Principiellt innebar lokalerna far
forbéttrade samband och floden till och fran sjukhusets centrala delar, som frimjar
patientens behov och verksamhetens resursfordelning.

Projektet har tillsammans med verksamheten format typvardsplan baserat pa PTS
(Program for Teknisk Standard). PTS é&r ett webbaserat system som utvecklas
kontinuerligt i samarbete mellan anslutna regioner, varden och forskare, och som
syftar till att underlétta planering, projektering och byggnation av lokaler for
hilso- och sjukvard i Sverige.
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Darutover har sirskilda forutsittningar utretts i syfte att placera en
helikopterflygplats pa taket hus 60, som ska ersétta nuvarande helikopterflygplats
som dr beldgen pa mark (norra sjukhusomréadet). Genom att flytta
helikopterflygplatsen till taket forbéttras patientsdkerheten avsevirt eftersom ingen
ytterligare omlastning av patienten krivs, jamfort med nuldget. Patienten kommer
snabbare in 1 det akuta flodet, vilket kan ha en avgorande betydelse for fortsatt
vard. Den nya helikopterflygplatsen innebér ocksé att ambulanspersonal frigors
fran uppgiften att transportera patienten fran helikopterflygplats pa mark och
vidare till akutmottagningen.

Forutsittningar infor genomforande

Hus 60 uppfordes &r 2004 och byggdes med forutsittningen att det 1 framtiden
skulle kunna byggas pa med ytterligare vaningar samt en helikopterflygplats.
Under program- och systemskedet har dessa forutsittningar uppdaterats med
radande byggnadsregler, vilket innebir att byggnaden stdrks upp och stabiliseras
med anslutningar till angrdansande byggnad, samt att hela bygganden forses med
sprinkler, ett tekniskt brandsldckningssystem.

Pébyggnaden av hus 60 ér en forutsittning for att klara av de kommande etapperna
av Framtidsbygget dér de édldsta delarna pé sjukhusomradet planerar att rivas. For
att ge plats till den nya vardbyggnaden rivs det gamla sjukhuset (som kallas 100-
arshuset) och tillhorande flyglar, som ligger till vanster om huvudentrén (hus 60).
For att verksamheten ska kunna fortsétta oaktat byggnationerna byggs en

evakueringsbyggnad norr om hus 31 (separat beslut, fattat av regionfullmaktige
2021-11-23).

Kostnader och finansiering

Investeringen berdknas uppgé till 531 000 tkr. Inklusive en investeringsutgift om 5
258 tkr (motsvarande 1 procent) for konstnérlig miljogestaltning.

Investeringen finansieras inom ramen for Tillkommande investering
Framtidsbygget, Givle sjukhus, fordelat per objekt (H60 och HO1) och ar (2023-
2026).

Berédkningen av investeringsutgiften baseras pa de vid berdkningstidpunkten kinda
forutséttningarna. Léget i omvérlden fordndras snabbt och energi- och
materialpriser har stigit kraftigt. Projektet har utifran succesivkalkyl analyserat och
genomfort antagande for indexutvecklingen under projektperioden som inkluderas
med 34 000 tkr 1 investeringskostnaden métt frdn november 2022 nér kalkyl
upprittades. Investeringen bedoms, oaktat prisniva och osdkerhetsfaktorer i
berdkningar, som nddvéndig att genomfora for att kunna fullfélja utbyggnaden av
Givle sjukhus. De bedomda investeringsbehoven kvarstar, trots rddande
marknadslége.
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Utover ovanstaende investeringar kan inventarier tillkomma, vilket beslutas 1
sdrskild ordning. Erfarenhetsviarden ger en uppskattning om cirka 30 %
tillkommande kostnader.

Konstnarlig miljogestaltning

Enligt beslut 1 Landstingsfullmdktige 2011/698 &r inriktningen att 1 % av den
totala byggkostnaden vid om-, till- och nybyggnation ska avsittas for konstnérlig
miljogestaltning. Syftet &r att skapa en stimulerande och humanistisk milj6 for
patienter, deltagare, personal och andra brukare.

Lokalerna i projektet Hus 60 beddms nyttjas och besokas i mycket stor
utstrackning av personal och brukare varfor 1 % foreslds avsittas till konstnérlig
medverkan. For arbetet med konstnirlig miljogestaltning ansvarar avdelningen
Kultur Gavleborg 1 samarbete med verksamhet och projektledning.

Ekonomi

De érliga avskrivningarna till foljd av investeringen i1 nya byggnader har en
genomsnittlig avskrivningstid uppgéendes till 30 &r och uppgar ar 1-10 till 17 600
tkr for att sedan sjunka succesivt.

Till 61jd av investeringarna sa tillkommer internrdnta som paverkar internhyran
under hela avskrivningstiden, for nuvarande 1,25 % av det bokforda vérdet. I det
fall Region Gévleborg behdver nyttja extern finansiering tillkommer dven extern
rantekostnad. I dagslédget lanar inte Region Géavleborg till investeringar, varfor
ingen extern rintekostnad uppstar omedelbart for regionen. Pa sikt bedoms
regionen behova lana for investeringar alternativt avyttra placeringar. Rintesats

och rantekostnad dr 1 dagsldget inte kéind, men hénsyn tas till detta 1 budgetarbetet.

Inarbeta tillfélliga driftkostnader om 15 000 tkr i kommande ars budgetarbete.
Tillfélliga driftkostnader for Framtidsbygget uppstér under &ren 2023-2026 {or
bland annat rivningar, aterstéllningar och mindre provisorier.

Utokade driftkostnader uppstér som en f6ljd av den tillkommande
verksamhetsytan som tillfors Givle sjukhusomrade. Baserat pa underlag fran
REPAB, nyckeltal for fastigheter och anldggning, omfattar den tillkommande
kostanden cirka 1 200 tkr per &r.

Kostnader for nedskrivning (fastighetsvirde) tillkommer om 9 mnkr.
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Tidplan for genomférandet

Tid f6r genomforande har uppskattats till 35 ménader efter startbesked fran
samhéllsbyggnadsndmnden vid Givle kommun och projektet berdknas vara
fardigstéllt hosten 2026. Investeringen planeras att genomforas etappvis:

e StomfOrstirkningar och anpassningar i logistiska floden, 1 syfte att 6ka
driftsdkerhet. Verksamheter evakueras till tillfélliga lokaler
(moduletablering hus 32, norra omrade).

e Pabyggnad av nya véningar, dir varje vaningsplan forankras in i den direkt
narliggande byggnaden.

e Ny hiss samt ankomsthall f6r helikopterflygplats.

Konsekvensbeskrivningar

Patientsikerhet

De nya lokalerna byggs enligt rddande krav och nationella standards, som bidrar
till patientsdkerheten. De olika lokalernas utformning och plats i flodet har
planerats med hénsyn till krav pd patientsekretess, vardhygien, etc.

Vérdhygien

Projektet planeras bland annat utifrdn de krav och forutséttningar som finns
faststdllda 1 Region Gévleborgs version av PTS (Program for Teknisk Standard)
samt enligt BOV (Byggegenskap och Vardhygien, utgiven av Svensk Forening for
Vérdhygien).

Barn- och ungdomar

Med nya generella lokaler for dagsjukvard och mottagningar baserade pa dagens
nationella standarder f6r hélso- och sjukvérd foljer forbéttrad vérd for barn- och
ungdomar.

Hilsa

De moderna lokaler som byggs, bidrar till god hilsa for patienter och personal som
vistas i lokalerna. Med modern styrning av inomhusklimat, anpassas virme, kyla
och ventilation effektivt dver tid.

Miljo

De nya véningsplanen byggs med effektiv energiforsorjning med lag
miljopéverkan. Enligt regionens miljoprogram planeras alla om- och
nybyggnationer enligt miljobyggnad silver, i syfte att dir s& dr mdjligt d&ven
certifiera fastigheterna. Dartill tillimpas Sunda Hus som kvalitetsmarkor for
planerade om- och tillbyggnader i regionens byggprojekt.

Gévle sjukhus dr beldget inom primirt vattenskyddsomréde, och gillande
bestimmelser har sarskilt beaktats i form av bland annat utékade kontrollprogram.
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Arbetsmiljo

De nya vaningsplanen byggs enligt radande krav pa god arbetsmiljo, med hénsyn
tagen till inomhusklimat, storlek pa personalutrymmen och placering av dessa,
dagsljusinslépp, etc. Detta bidrar till goda forutséttningar for resursplanering,
korrekt utforande av arbetsmoment, begrédnsning av smittspridning samt
aterhdmtning och samverkan.

Drift och forvaltning

Begreppet robusthet innebér ett systems- eller 10snings kapacitet att fungera trots
inre eller yttre storningar, vilket dr en avgorande egenskap for ett sjukhus. En
given forutséttning i projektet har varit att slutenvéard ej kommer bedrivas i hus 60
baserat pa givna forutsattningar. Darav har ambitionsnivan pa robusthet for
byggnaden sinkts, och de fastighetstekniska systemen i hus 60 har inte utforts med
full redundans.

Strategin for energiférsorjningen utgar fran Region Gévleborgs riktlinjer for energi
och milj6 och innebér att i forsta hand minimera energianvdndningen.

Expedieras till

Regionstyrelsen
Regionfullméktige
Goran Angergérd
Regiondirektor
Bengt Persson
Fastighetsdirektor
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