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1 Sammanfattning 
Detta dokument summerar AB Transitios analys av resultatet av genomförd 
livslängdsutredning och presenterar en plan för hur Reginas tekniska livslängd ska 
säkras och hyrestagarnas involvering i detta. Vidare lämnas föreslag för 
beslutsprocessen för en livstidsförlängning av Reginaflottan och vilka alternativ som 
finns till detta.  

AB Transitio föreslår att en livslängdssäkring genomförs av hela Reginaflottan. 
Livslängdssäkringen startas omgående innan sommaren 2024 genom att ett projekt 
tillsätts. Projekt- och utredningskostnad estimeras till totalt 12,5 MSEK, 140 kSEK per 
fordon under en inledande 12 månaders period och finansieras som 
förvaltningskostnad i fordonshyran. För 2024 är prognosen att denna kostnad kan 
hanteras inom gällande hyresnivå utifrån minskade räntekostnader. 

Ett viktigt första steg i livslängdssäkring är att genomföra kompletterande analyser 
för att reda ut omfattning av de åtgärder som enligt genomförd livslängdsutredning 
innebär en investering för ett genomförande. Identifierade åtgärder med investering 
som konsekvens kommer att genomföras sent i fordonens tekniska livslängd och 
det är viktigt att begränsa kostnad och ledtid för genomförandet. Efter genomförda 
analyser presenterar AB Transitio uppdaterade investeringsuppdrag för 
hyrestagarna. 

En av de största riskerna med livslängdssäkringen är om och när aktiviteter som 
kräver resurser från fordon- eller systemleverantör kan ske. De kompletterade 
analyserna innefattar ett stort fokus på identifierade risker för att säkerställa 
leverantörernas förståelse för Reginaflottans behov, fokus och försäkran om 
tillräckliga resurser för ett kvalitativt och tidsplanemässigt bra genomförande.  

AB Transito föreslår vidare att analys av identifierade risker med en 
livslängdsförlängning initieras parallellt med de livslängdssäkrande åtgärderna. Efter 
genomförd analys återkommer AB Transitio med underlag för beslut om att 
förlänga livslängden av Regina flottan eller att ersätta fordonen genom att starta en 
anskaffning av nya fordon.  

En viktig input inför genomförande av analyser och definiering av omfattning är 
hyrestagarnas behov av Reginafordon efter teknisk livslängd.  Transito emotser 
hyrestagarnas input om framtida behov senast under kvartal tre 2024 för att kunna 
kartlägga kostnadseffektiva upplägg. 

AB Transito kommer att kalla samtliga hyrestagare till presentation av AB Transitios 
förslag till Reginaflottans livslängdssäkring och framtid innan sommaren 2024.  
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2 Bakgrund/genomfört uppdrag 
Sedan början av 2022 har AB Transitio och Västtrafik AB genomfört en 
livslängdsutredning av Regina flottan.  

Samtliga AB Transitios hyrestagare har varit delaktiga i arbetet och utifrån 
hyrestagarnas input om att Regina fordonen motsvarar hyrestagarna långsiktiga 
fordonsbehov så definierades livslängdsutredning uppdrag till att:   

1. identifiera vilka aktiviteter som krävs för att säkerställa att Regina flottan har 
en god tillgänglighet och tillförlitlighet under sin tekniska livslängd på 30 år, 
“Livslängdssäkring” och  

2. Utreda vad som krävs för att åstadkomma en “Livslängdsförlängning” av 
hela fordonsflottan fram till och med år 2043.  

Livslängdsutredningen del två ska ses i perspektivet att alternativet till att förlänga 
livslängden för Reginaflottan är att genomföra en anskaffning av nya fordon med en 
ledtid på mellan 8–12 år innan de 70 Reginafordonen med teknisk livslängd mellan 
2031–2035 är ersatta. 

Livslängdsanalysen genomfördes under drygt ett år med stöd av konsultbolaget 
WSP och slutrapporten levererades i maj 2023. (1).  WSP ledde utredningen, utöver 
uppdragets projektledare var ett 15 tal WSP konsulter engagerade i större eller 
mindre omfattning, varav flertalet har stor kunskap och erfarenhet om Regina 
fordonen. Utredningen hade ett stort fokus på att engagera och samla in fakta och 
erfarenhet från hela ”Regina-sfären”, det omfattade möten/dialog med 
hyrestagarna, verkstäderna för trafiknära underhåll, leverantörerna för tungt 
underhåll komponent och fordon, samt fordonstillverkaren och viktiga 
systemleverantörer.  

Under hösten 2023/våren 2024 har resultatet av livslängdsutredningen (1) bearbetats 
vidare. Arbetet har utförts av WSP tillsammans med AB Transitio, Västtrafik och 
samtliga hyrestagare för att sammanställa, konkretisera och föreslå upplägg och 
plan för att säkra tillgänglighet och tillförlitlighet under den tekniska livslängden, 
och vidare undersöka förutsättningar, behov och omfattning för en 
livslängdsförlängning. Arbetet resulterade i Beslutsunderlag Regina 
livslängdssäkring och livslängdsförlängning (2).  

Utöver identifierat behov av livslängdssäkrande åtgärder i genomförd utredning 
pågår och krävs flera andra aktiviteter och projekt för att fordonens tillförlitlighet och 
tillgänglighet ska bibehållas under teknisk livslängd. Detta ingår i AB Transitios 
fordons- och förvaltningsansvar och dessa perspektiv kompletteras i detta 
dokument för att presentera en helhetsbild. Rapport Regina Livslängdsutredning (1) 
och beslutsunderlag Regina livslängdssäkring och livslängdsförlängning (2) ligger till 
grund för detta dokument och refereras till övergripande. För ytterligare detaljer se 
respektive dokument. 
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2.1 Hyrestagarnas syn på Reginafordonens framtid  
En viktig förutsättning för genomförande av livslängdsutredningen var ägarnas och 
hyrestagarnas syn på Reginafordonen, samt, deras behov och önskemål om en 
eventuell livslängdsförlängning.  

Uppdraget inleddes med möten med samtliga hyrestagare och AB Transitio. 
Övergripande summering från mötena var att hyrestagarna ansåg att 
Reginafordonen är väl lämpade för trafikuppdraget och har, förutsatt att kända 
tekniska problem åtgärdas, en fullgod nivå avseende tillgänglighet och 
tillförlitlighet.  Det fanns också ett brett intresse bland hyrestagarna av att trafikera 
Reginafordonen fram till 2041–2043, ingen hyrestagare uttryckte explicit att de inte 
har behov av Regina fordonen efter att den tekniska livslängden om 30 år uppnås.  

Livslängsutredningen genomfördes därför utifrån hela Regina flottan, totalt 89 
stycken tågsätt (AB Transitio äger 63 tågsätt och Västtrafik äger 26 tågsätt). 
Reginafordonen uppnår teknisk livslängd mellan åren 2031–2043.  80% av 
Reginafordonen uppnår teknisk livslängd under 2031–2035. 

Under livslängdsutredningens genomförande har det blivit känt att vissa 
hyrestagare överväger att avsluta att trafikera med Regina fordonen vid den 
tekniska livslängdens slut. Det är viktig input för att begränsa kostnaden för 
livslängdssäkringen. 

2.2 Rekommendation enligt beslutsunderlag Regina 
livslängdssäkring och livslängdsförlängning 

Underlaget rekommenderar att de livslängdssäkrande aktiviteterna genomförs i 
projektform och att projektet inkluderar aktuella/pågående ändringsärenden och 
tekniska uppgraderingar (Pågående projekt så som tex. uppgradering 
passagerarinformation, ERTMS, Uppgradering Internet ombord exkluderat). 

Då flottan har en spridd ålder och den förutsatta perioden för 
livslängdsförlängningen är relativt kort rekommenderas generellt att omfattningen 
på tekniska uppgraderingar genomförs på en delmängd av fordon/komponenter. 
Detta för att begränsa kostnaden och minimera påverkan på 
fordonstillgängligheten. 

Vidare utredningar för att bättre förstå de tekniska riskerna med en 
livslängdsförlängning rekommenderas att initieras parallellt med de 
livslängdssäkrande aktiviteterna. Detta för att förstå om åtgärder, för respektive risk, 
bör genomföras eller om bevakning och uppföljning är rätt nivå för en 
livslängdsförlängning.  

3 Givna förutsättningar  
3.1 AB Transitio - affärsmodellens förutsättningar för hantering av 

livstidssäkring och livstidsförlängning 
AB Transitios affärsmodell och relation med uppdragsgivande regioner/ägare utgår 
från uppdragsavtalen för fordonsanskaffning och hyresavtalen för hyra och 
fordonsförvaltning under den tekniska livslängden. Härutöver påverkar även de 
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redovisningsregler som AB Transitio har att följa, de så kallade “K3 reglerna”. En 
förutsättning i uppdragsavtal och hyresavtal är att uppdragsgivaren/hyrestagaren 
står för den övergripande ekonomiska risken och restvärdesrisken/restskulden för 
fordonen. 

Grundprincipen för AB Transitio är att alla tillgångsvärden (Investeringar) 
förknippade med ett regionaltågsfordon liksom restskulder för finansiering skall vara 
“0” (noll) vid den tekniska livslängdens slut. Tidigare erfarenheter visar att det krävs 
större investeringar för att med god teknisk och ekonomisk tillförlitlighet köra längre 
än 30 år, det är därför viktigt att uppdragsgivare/hyrestagare och AB Transitio har en 
god ekonomisk handlingsfrihet i besluten kring om fordon skall avvecklas eller köras 
vidare när den tekniska livslängden uppnåtts. 

Affärsmodellen påverkar därmed de beslut om Reginaflottans framtid som denna 
rapport beskriver. Hyresavtalen och överenskommen hyresperiod blir här styrande. 
Om AB Transitio och hyrestagarna inte beslutar om någon livstidsförlängning/ 
längre hyresperiod så kommer tidigare beslutade och nu föreslagna investeringar 
inom ramen för livstidssäkring att skrivas av över återstående teknisk livslängd.  Om 
beslut tas om att genomföra livstidsförlängande åtgärder kan istället hyresperiod 
och avskrivningstider förlängas under förutsättning att den tekniska livslängden för 
aktuella delsystem motiverar detta.  

En annan viktig aspekt är att beslutade investeringar inte påförs hyran förrän 
aktuellt fordon är färdigställt. Detta leder till att investeringar som genomförs långt 
in på den tekniska livslängden ger ett relativt sett högre hyrespåslag än vad som 
kanske är tekniskt motiverat om inte hyresavtalen justeras så att hyrestagaren i 
dessa bekräftar en längre hyresperiod. 

3.2 Beslutsprocesser och mandat  
3.2.1 AB Transitio 
Transitos modell för beslut om i rapporten beskrivna åtgärder bygger på en 
förankring med hyrestagarna genom erhållna skriftliga uppdrag. 

Åtgärder klassificerade som investeringar kräver formellt beslut över vissa 
beloppsgränser i AB Transitios styrelse. Åtgärder klassificerade som ingående i 
fordonsförvaltning hanteras inom beslut om årlig budget. En utökning av budget 
förankras med hyrestagarna. 

För hyrestagarna blir den ekonomiska effekten att förvaltningsåtgärder kan påverka 
fordonshyran relativt omgående medan investeringsåtgärder påverkar först när 
åtgärden är genomförd på fordonen.  

3.2.2 Uppdragsgivare/hyrestagare 
Hyrestagarnas beslutsprocesser varierar mellan 6–12 månader för investeringar 
motsvarande omfattning presenterat i Beslutsunderlag Regina livslängdssäkring 
och livslängdsförlängning (2).  Hyrestagarnas beslutsprocesser behöver klarläggas 
för optimering av genomförandet av livslängdssäkring och eventuell 
livslängdsförlängning. 
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4 Alternativ 
4.1 Alternativ till eller förbättringar av genomförandet av 

livslängdssäkring 
AB Transitio har inte identifierat några alternativ till att genomföra 
livsängdssäkringen.  

Viktigt är dock att påpeka att föreslagna inledande analyser/utredningar syftar till att 
fastställa omfattning för åtgärderna och begränsa kostnaderna. För vissa åtgärder 
innebär utredningen att fastställa om åtgärden kräver investering eller kan hanteras 
tillfredställande genom serviceavtal. 

Föreslagen genomförandeplan grundar sig i att flera livslängdssäkrande åtgärder 
kan komma att kräva nykonstruktion, prototypombyggnad, tester, godkännande 
innan ombyggnad kan startas. Detta är tidskrävande och leder till att effekten av 
åtgärderna erhålls sent under teknisk livslängd. 

I syfte att förbättra tillgång på obsoleta reservdelar innan uppgradering genomförts 
kan avveckling av Regina fordon göras innan teknisk livslängd. En indikativ kostnad 
för att avveckla ett Regina fordon är 0,5 MSEK per fordon (fördelning 62 kvarvarande 
fordon). Alternativet är kostsamt och med hänsyn tagen till gällande 
finansieringsförutsättningar måste ett av de senare tillverkade fordonen i så fall 
avvecklas. Frågan kan utredas vidare om alternativet är av intresse.  

Ett annat förslag är att fortsatt använda pågående projekt där Reginafordon ställs av 
under flera veckor som tillfälligt reservdelslager för driften. På motsvarande sätt kan 
även fordon som ställs av för skadereparationer/försäkringsärenden användas. 

Hyrestagares möjlighet att avvara Reginafordon som ersättningsfordon för 
livslängdssäkringsåtgärd som kräver fordonsavställning är viktigt för genomförandet 
av prototypombyggnad och tester samt ger positiva effekter för hyrestagarna under 
en serieombyggnad.   

4.2 Alternativ till Livslängdsförlängning 
4.2.1 Anskaffning av nya fordon 
Ett alternativ till att genomföra åtgärder för livstidsförlängning är att genomföra en 
anskaffning av nya fordon. 

Ett anskaffningsprojekt kan typiskt sett indelas i ett antal faser där 
behovsinventering och fastställande av önskat fordonskoncept samt att erhålla 
information från marknaden kring valt koncept utgör grundpelaren. Härefter vidtar 
lite förenklat upphandling och tilldelning av order till vald leverantör. Till sist 
kommer själva leveransprojektet som i sig innehåller ett antal faser och bl.a 
verifiering av fordonen utifrån kravställning i avtal mm. 

Ledtider för helheten kan uppskattas till omkring 5 år för ett mindre fordonsprojekt 
med ett fåtal uppdragsgivare. Givet Reginaflottans storlek och ett större antal 
uppdragsgivare/huvudmän får man räkna med uppskattningsvis 8–12 år innan sista 
fordon är levererat och verifierat. Koordinering av krav på nya fordon, inleverans och 
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tester av dessa samt utfasning av befintlig fordonsflotta är exempel på delar som 
kan ta extra tid. Givet att den tekniska livslängden för merparten av fordonsflottan 
ligger mellan 2031 och 2035 innebär detta att ett anskaffningsprojekt behöver 
startas per omgående om detta alternativ förespråkas. 

Prisbilden för nya fordon är i dagsläget svåruppskattad. Transitios nuvarande 
leveransprojekt bygger på ramavtal i SEK från cirka 2015 och avrop från 2016–2021. 
Givet de senaste årens utveckling kring problem i globala leveranskedjor, inflation, 
räntehöjningar och en allt svagare svensk krona finns skäl att tro att kostnadsbilden 
förändrats mycket och fordonen blivit dyrare. 

Ett fordon av trevagnarstyp motsvarande senast beställda fordon på tidigare 
ramavtal kan grovt uppskattas få en årshyra på cirka 10 MSEK men det finns en hel 
del osäkerheter i ett sådant antagande. 

4.2.2 Befintliga fordonsoptioner 
Transitio är för närvarande involverat i ett leveransprojekt av elmotorvagnar avropat 
på tidigare ramavtal där det finns optioner för avrop av ytterligare fordon. Vår 
bedömning är att sannolikheten för att dessa skall kunna användas för att avropa 
nya fordon som ersättare för Reginaflottan är liten.  

Leverans av nya elmotorvagnar under avtalet sker indikativt under 2025 – 2026 och i 
dagsläget finns inga beslut om i vilken omfattning optionerna skall utnyttjas. Det är 
troligt att beslut hos avropande regioner om att utnyttja optionerna kan dröja tills 
åtminstone alla nu beställda fordon levererats. Vidare så räcker inte antalet 
maximalt möjliga optionsfordon alls till för att täcka fordonsbehovet inom Regina 
flottan. 

5 Pågående projekt och investeringar i Reginafordonen 
Inom Regina förvaltningen pågår redan flera större projekt till omfattande 
investeringar för att säkra Reginafordonens livslängd. Pågående 
projekt/investeringar är:   

1. Tungt underhåll/upprustning 4/midlife åtgärder  
o Omfattning 59/63 fordon, sista fordon klart 2028Q3 (gällande plan) 

2. Livslängdssäkring Passagerarinformationssystem 
o Omfattning samtliga fordon, sista fordonet klart 2029Q2 (gällande 

plan) 
3. Införande av nytt signalsäkerhetssystem, ERTMS  

o Samordning sker med fordonsägare Västtrafik 
o Omfattning samtliga fordon, exkl. Norrtågs redan ERTMS utrustade 

fordon, sista fordonet klart 2028Q3 (gällande plan) 
4. Livslängdssäkring HVAC system, samtliga HVAC aggregat 

o Samordning sker med fordonsägare Västtrafik 
o Omfattning samtliga HVAC aggregat ombyggda 2025Q4 (gällande 

plan) 
5. Uppgradering internet ombord  
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o Omfattning Norrtågs och Värmlandstrafiks fordon, sista fordonet klart 
2024Q2 (gällande plan) 
 

Projekt 1–3 samordnas i ett program med gemensam tidplan i syfte att minimera 
påverkan på antal fordon ur trafik och optimera programmets totala ledtid.   
  
Pågående projekt/investeringarna uppgår per fordon till totalt cirka 8 miljoner.  
 
Observera att samtliga fordon inte omfattas av alla projekt/investeringar.  
Av tabellen nedan framgår kostnad, klassificering samt fördelning av kostnad per 
fordon för pågående projekt/investeringar. För detaljer om hur investeringarna 
påverkar fordonshyran, se utskickade hyresprognoser.  
 

Pågående 
projekt/investeringar 

Investering 
per fordon 

Investering/ 
förvaltning 

 
 

 

Tungt underhåll och 
upprustning 4 

 Förvaltning 
(finansieras 
via 
avsättningar 
i hyran) 

Midlifeåtgärder 3,7 MSEK Investering 

Livslängdssäkring 
Passagerar-
informationssystem 

0,9 MSEK Investering 

Nytt 
signalsäkerhetssystem, 
ERTMS 

2,6 MSEK Investering 

Livslängdssäkring 
HVAC system, samtliga 

0,2 MSEK Investering 

Uppgradering internet 
ombord  

0,35 MSEK Investering 

 
Utöver ovan investeringsaktiviteter pågår även anskaffning av nya kompressorer och 
lufttorkar till fordon 1–70. Detta för att ersätta tidigare obsoleta reservdelar. 
Investeringen motsvara ca 170 000 SEK per fordon och AB Transitio har erhållit 
uppdrag från samtliga hyrestagare. Investeringen i nya kompressorer och lufttorkar 
är inte med räknad i kostnadssammanställningarna som refereras till i detta 
dokument. 

6 AB Transitios analys av livslängdssäkring 
Livslängdsutredning (1) och beslutsunderlag (2) rekommenderar att 
livslängdssäkrande åtgärder genomföras för att återfå en fullgod nivå på 
Reginaflottans tillgänglighet och tillförlitlighet under sin tekniska livslängd.  
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Omfattande investeringar pågår redan i fordonen enligt beskrivning i avsnitt 5.  
Genomförs inte de livslängdssäkrande åtgärderna riskerar effekten av pågående 
investeringar inte att ge efterfrågad verkan och fordonens tillgänglighet inte 
förbättras under den tekniska livslängden.  

En viktig faktor för genomförandet av livslängdssäkringen är att identifiera 
hyrestagarnas besked om de önskar trafikera fordonen efter teknisk livslängd. Att 
förhålla sig till en livslängdssäkring eller förlängning påverkar hur många fordon 
som behöver byggas om därmed omfattning av investeringar.  

6.1 Förslag till plan för genomförande och beslut 
 

 

AB Transitio föreslår ovan övergripande plan för genomförandet av 
livslängdssäkringen.  

Planen inleds med förankring av uppstart av livslängdssäkringsprojektet och 
tillhörande beslut om projekt- och utredningskostnad för första tolv månaderna. 
Under denna period ska olika analyser och utredningar genomföras som syftar till 
att fastställa omfattningen av vissa åtgärder, definiera metod och upplägg för andra 
åtgärder samt praktiskt implementera förbättringsåtgärderna.  Det bör observeras 
att den inledande analysen för Utredning livslängdssäkring ska fastställa om 
investeringar krävs eller om ett serviceavtalsupplägg är tillräckligt för att hantera 
identifierade risker. Motsvarande gäller för Uppgradering bromssystem, här krävs 
en investering, dock behöver uppgraderingens omfattning och antal fordon 
klarläggas för att fastställa investeringsomfattning.  
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Hyrestagarnas input under kvartal tre 2024 om de är intresserade av att nyttja 
fordonen efter den tekniska livslängdens slut är av yttersta vikt för att föreslå ett 
kostnadseffektivt upplägg. 

Utöver att som ett första steg starta analyser av livslängdssäkrande åtgärder föreslås 
även start av Utredning livslängdsförlängning. Dessa utredningar syftar till att 
proaktivt erhålla mer fakta om risker kopplade till livslängdsförlängning, risker som 
även kan påverka befintlig teknisk livslängd.  

Av bilden presenteras två olika identifierade alternativ för att inhämta hyrestagarnas 
uppdrag om investering.  

Alternativ ett: Hyrestagarnas investeringsuppdrag inhämtas i uppstarten av 
livslängdssäkringsprojektet i form av ett ”brutto uppdrag”. Uppdragen motsvarar 
omfattning av total investering för livslängdssäkring. AB Transitio återkommer efter 
genomförda analyser/utredningar med uppdaterade investeringsunderlag. Syftet 
med detta alternativ är att säkra hyrestagarnas uppdrag inledningsvis för att minska 
risken att hyrestagarnas beslutsprocess påverkar livslängdssäkringsprojektets 
framdrift. 

Alternativ två innebär att AB Transitio inleder livslängdssäkringsprojektet utan 
investeringsuppdrag från hyrestagarna och återkommer med uppdrag om 
investering efter genomförda analyser/utredningar. Om detta alternativ ska 
användas behöver de olika hyrestagarnas beslutsprocesser kartläggas för att 
minimera påverkan på genomförandetidplanen. 

6.2 Investering livslängdsäkrande åtgärder  
Uppskattad investering per fordon för livslängdssäkrande åtgärder uppgår till cirka 
6,1 MSEK. I denna kostnadsuppskattning så är det antaget att alla identifierade 
åtgärder genomförs på hela flottan.    
 
Observera att bromsuppgradering endast omfattar tågsätt 1–70. Av tabellen nedan 
framgår kostnad, klassificering samt fördelning av kostnad per fordon för 
uppskattade investeringar för livslängdssäkringen. För kostnadsdetaljer per 
hyrestagare se avsnitt 5.4 i Beslutsunderlag Regina livslängdssäkring och 
livslängdsförlängning (2).  
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Åtgärd Delaktivitet Investering per 
fordon 

Investering/ förvaltning/ Lätt 
underhåll 

Teknisk uppgradering – 
bromssystem 

Analys  Förvaltning 

Genomförande 3,2 MSEK Investering 

Underhållsåtgärder Analys  Förvaltning 

Genomförande  Förvaltning (tungt underhåll) /lätt 
underhåll 

Serviceavtal Analys  Förvaltning 

Genomförande  Förvaltning/Lätt underhåll 

Övriga aktiviteter Analys  Förvaltning 

Genomförande  Förvaltning/Lätt underhåll 

Utredning 
Livslängdssäkrande 
åtgärder (TCMS, 
Strömriktare och 
batteriladdare) 

Analys  Förvaltning 

Genomförande 2,9 MSEK  Investering 

Utredning 
livslängdsförlängande 
åtgärder 

Analys  Förvaltning 

 

 

 

6.3 Projekt- och utredningskostnad 
Projekt- och utredningskostnad för livslängdssäkringsprojektet under en inledande 
12 månaders period uppskattas till 12,5 MSEK och finansieras som 
förvaltningskostnad och motsvarar cirka 140 kSEK per fordon i ökad årshyra. För 
2024 är prognosen att denna kostnad kan hanteras inom gällande hyresnivå utifrån 
minskade räntekostnader.  

mailto:info@transitio.se


 

 Sidan 14 av 21 

AB Transitio   Drottninggatan  92, 6tr.   111 36 Stockholm 
+46 (0)8 500 360  30   info@transitio.se   transitio.se 

Efter genomförda analyser och utredningar och omfattning av de 
livslängdssäkringsåtgärderna är definierade kommer en total projektbudget för 
kvarvarande period att presenteras för förankring.  

6.4 Riskanalys och identifierade risker  
En riskanalys har genomförts med deltagande från samtliga hyrestagare, Transitio 
och WSP. Inom nedan områden fem områden har 12 risker värderats till en hög 
allvarlighetsgrad.  

• Osäkerhet leverantör/avtal (6): Risker kopplat till kapacitet, utebliven 
leverans, avsaknad av konkurrens och upphandlingsförfarande. 

• Kvalitetsbrister i genomförandet (3): Risk för kvalitetsbrister, försämrad 
funktionalitet och bristfällig underhållsdokumentation. 

• Obsolescens (2): Risk för ytterligare obsolescens på kritiska komponenter som 
inte identifierats i utredningen, eller risk för att åtgärder inte blir klara i tid. 

• Osäkerhet i beslutsunderlag (1): Risk att uppskattade kostnader inte 
stämmer och genomförandet blir dyrare. 

• Beslutsprocess (1): Risk att beslut om genomförande drar ut på tiden eller att 
det tar lång tid att få tillräckligt beslutsunderlag.   

För samtliga risker har riskreducerande åtgärder identifierats. Risk kopplade till 
beslutsprocessen har omhändertagits vid framtagandet av förslag till plan för 
genomförande av livslängdssäkringen.  

Ett fortsatt arbete med risker är en viktig aktivitet för genomförande av 
livslängdssäkringen och i kommande beslutsunderlag kommer status för risker att 
rapporteras. För komplett information om genomfört riskarbete se avsnitt 6 i 
beslutsunderlag Regina livslängdssäkring och livslängdsförlängning (2). 

6.5 Organisation/resurser för livslängdssäkring och förvaltning 
Genomförande av identifierade livslängdssäkrande aktiviteter kommer att drivas 
som ett projekt. AB Transitios projektmodell kommer att ligga till grund för 
genomförandet. För att säkerställa adekvata resurser kommer projektet att tillsättas 
med konsulter. Uppdragsgivare för projektet är Reginaförvaltningen. I styrgruppen 
för projektet kommer utöver fordonsägarna AB Transitio och Västtrafik även 
hyrestagarna erbjudas deltagande. Hyrestagarnas involvering och deltagande från 
de lätta underhållsleverantörerna är väldigt viktig för genomförande av de 
livslängdssäkrande aktiviteter. Projektet ansvarar för att definiera parternas 
involvering.  

Regina förvaltningen är omfattande i både antal fordon och antal intressenter. 
Utöver det är fordonstypen i en fas där väldigt många större aktiviteter pågår, 
referens avsnitt 5. AB Transitio har därför beslutat att förstärka Regina förvaltningen 
med ytterligare resurs. Rollen som fordonsansvarig Regina kommer delas upp i två,  

• en fordonsansvarig med kommersiellt fokus och bl.a ansvar för att leda 
Regina förvaltningen samt kommunicera med hyrestagarna och  

• en fordonsansvarig med tekniskt fokus och bl.a ansvar för genomförande av 
tungt underhåll och upprustningar och status på ersättningsfordon. 
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Genom resursförstärkning av Reginaförvaltningen kommer framtagandet av 
vidareutvecklade förvaltningsrutiner på ett bra sätt kunna koordineras med övrig 
generisk förvaltningsutveckling på AB Transitio i relation till berörda intressenter, 
hyrestagare och övriga fordonsägare. Exempel på sådana aktiviteter är: 

• Ökad obsolescensbevakning och proaktiv hantering 
• Löpande systematisk uppföljning av tillförlitlighet och tillgänglighet  
• Löpande uppföljning av effekten av livssäkrande  

 

6.6 Ersättningsfordon 
Till Regina flottan ingår två ersättningsfordon som hyrestagarna bekostar och som 
anskaffats i syfte att primärt agera ersättare vid genomförande av tungt underhåll 
och upprustning. Ersättningsfordon är upptagna tom 2029Q2 i pågående projekt, 
referens avsnitt 5. Utöver dessa två fordon agerar även ett av X-trafiks hyresfordon 
ersättningsfordon inom pågående projekt. Hyran för detta extra ersättningsfordon 
fördelas på samtliga hyrestagare på motsvarande sätt som AB Transitios 
ersättningsfordon.   

Det bör understrykas att genomförande av livlängdssäkrande åtgärder innan 
2029Q2 som kräver avställning av fordon måste ske utan tillgång till 
ersättningsfordon, dvs. samtliga hyrestagare behöver hantera avställningen med en 
direkt påverkan på tillgängliga fordon för trafik. Uppgradering av bromssystemet är 
den livslängdssäkrande åtgärd som enligt beslutsunderlaget kräver 
fordonsavställning både för prototypinstallation och test samt för 
seriegenomförande. 

6.7 Tungt underhåll och upprustning  
AB Transitio ansvarar för att löpande säkerställa genomförande av tungt underhåll 
komponenter, följa upp HVK-poolen och utveckla arbetssätten för en god 
tillgänglighet i HVK-poolen. För tungt underhåll komponenter pågår ett projekt för 
upphandling av nya ramavtal. Avtalen ska gälla från 2026-01-01. I pågående projekt 
har omfattande arbete genomförts för att omhänderta erfarenheter och översyn av 
avtalsupplägget har genomförts.  
 
Upphandling som omfattar tungt underhåll fordon och upprustning 2 för Värmlands 
Reginafordon X9077, X9081-X9083 pågår. 
 
Omfattningen av kommande upprustningar behöver ses över och anpassas efter 
det behov som föreligger. Om fordonen inte ska livslängdsförlängas ska 
kostnaderna för genomförande av åtgärderna optimeras. 
 
Tungt underhåll fordon av större omfattning avser dörrevisioner och 
tryckluftsunderhåll som beräknas falla ut vid nästa tillfälle om 8 - 10 år. 
Genomförandeplanen för dessa åtgärder behöver analyseras. Om fordonen inte ska 
livslängdsförlängas ska kostnaderna för genomförande av åtgärderna optimeras.  
 

6.8 Högvärdeskomponenter och strategiska reservdelar 
Befintlig pool av högvärdeskomponenter, HVK kommer att används oförändrat. En 
eventuell utökning av det strategiska reservdelslagret kan ske efter behov. Genom 
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att ta tillvara reservdelar från uppgraderingsprojekt kan antalet 
uppgraderingsåtgärder på fordon optimeras. Det är en viktig strategi för 
genomförandet av livslängdssäkrande och -förlängande åtgärder. Arbetssätt med 
strategiskt reservdelslager möjliggör sådan hantering. Utökning av det strategiska 
reservdelarlagret görs alltid efter uppdrag från hyrestagare då hyrestagarna står risk 
för eventuellt restvärde i det strategiska lagret.  
 

6.9 Ekonomisk påverkan - fordonshyra 
Av Beslutsunderlag Regina livslängdssäkring och livslängdsförlängning avsnitt 5.4 
(2) framgår en sammanställning över hyresprognos för respektive hyrestagare.  
Scenariot benämns ett och innebär att samtliga investeringar skrivs av inom 
fordonens tekniska livslängd. Antagen genomförandetidplan påverkar när 
investeringen påverkar hyran.  

7 AB Transitios analys livslängdsförlängning eller beslut 
om anskaffning av nya fordon  

Resultatet av livslängdsutredning visar att det inte identifierats några konkreta 
hinder för att trafikera med Reginafordonen efter den tekniska livslängden. 
Livslängdsutredningen identifierade däremot ett antal livslängdsrisker som behöver 
hanteras inför och under en beslutad livslängdsförlängning. En förutsättning för en 
livslängdsförlängning är att de livslängdssäkrande åtgärderna och pågående projekt 
genomförs.  

I enlighet med Beslutsunderlag Regina livslängdssäkring och livslängdsförlängning 
(2) föreslår AB Transitio att inleda med utredning av livslängdsförlängande åtgärder. 
Detta samordnas med start av livslängdssäkringen och genomförs för att skapa 
bättre underlag för beslut om Reginaflottans framtid.  

7.1 Förslag till plan för genomförande och beslut 
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AB Transitio föreslår ovan övergripande plan för genomförandet av fortsatt 
utredning av livlängdsförlängning eller anskaffning av nya fordon.  

Planen inleds med Utredning livslängdsförlängning, vilket är samma aktivitet som 
finns i planen för livslängdssäkring.  

Utifrån resultat av Utredning livslängdsförlängning kommer AB Transitio att 
presentera ett förslag till beslut om att livslängdsförlänga Reginafordonen eller 
starta anskaffning av nya fordon.  

Om en förlängning av livslängden fortsatt aktuell efter genomförd utredning 
kommer AB Transito att komplettera underlaget med förslag på ny teknisk 
livslängd/hyresperiod samt och AB Transitios fordonsägar- och 
förvaltningsperspektiv med en plan för förvaltningsorganisation, genomförande av 
tungt underhåll, behov av ersättningsfordon, upplägg för upprustning, 
högvärdeskomponenter och strategiskt reservdelslager. Detta alternativ ska ställas 
mot en anskaffning av nya fordon. 

Av planen framgår att en anskaffning av nya fordon startas under slutet av 2026. Det 
innebär utifrån antagande om ledtider och leveranstakt av nya fordon att leveranser 
av nya fordon sker under perioden 2035–2038. 

Vid besked från hyrestagare om att de inte vill nyttja Reginafordonen efter teknisk 
livslängd så föreslås att en förstudie för nya fordon startas proaktivt i enlighet med 
förslagen plan under 2025. En sådan förstudie skulle kunna omfatta samtliga 
hyrestagare oavsett uppfattning att nyttja Reginafordonen efter teknisk livslängd 
eller ej.   
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7.2 Investering livslängdsförlängande åtgärder  
Uppskattad investering per fordon för livslängdsförlängande åtgärder uppgår till 
cirka 9 MSEK. I denna kostnadsuppskattning så är det antaget att alla identifierade 
åtgärder genomförs. För de åtgärder som härleds till risker på fordonsnivå så är det 
antaget att åtgärden genomförs på de fordon som kan överskrida 9 MKm (52 
fordon), för åtgärderna som härledas till komponenter som roterar är det antaget att 
åtgärderna genomförs för hela flottan (89 fordon).  Den enskilt största posten är 
utbyte av huvudtransformator med en uppskattad kostnad på närmare 7 MSEK per 
fordon. 

Av tabellen nedan framgår kostnad och klassificering per fordon för uppskattade 
investeringar för livslängdsförlängningen. För kostnadsdetaljer per hyrestagare se 
avsnitt 5 i Beslutsunderlag Regina livslängdssäkring och livslängdsförlängning (2).  
 

Åtgärd Delaktivitet Investering 
per fordon 

Investering/ förvaltning/ 
Lätt underhåll 

Hjälpkraft Analys/uppföljning  Förvaltning 

Genomförande 0,4 MSEK Investering 

HVAC Analys/uppföljning  Förvaltning 

Genomförande 0,3 MSEK Investering 

Högspänning Analys/uppföljning  Förvaltning 

Genomförande 7,1 MSEK Investering 

Strömriktare Analys/uppföljning  Förvaltning 

Genomförande 0,7 MSEK Investering 

Traktionsmotor Analys/uppföljning  Förvaltning 

Genomförande 0,1 MSEK Investering 

Mekanisk 
utmattning 

Analys/kontroller  Förvaltning 

Genomförande 0,6 MSEK Investering 
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7.3 Riskanalys och identifierade risker 
En riskanalys har genomförts med deltagande från samtliga hyrestagare, Transitio 
och WSP. Inom nedan områden fyra områden har 10 risker värderats till en hög 
allvarlighetsgrad.  

• Beslutsprocess (4): Risk att beslut om genomförande drar ut på tiden eller att 
det tar lång tid att få tillräckligt beslutsunderlag. 

• Osäkerhet i beslutsunderlag (3): Risk att uppskattade kostnader inte 
stämmer och genomförandet blir dyrare, oförutsedda händelser dyker upp 
längs vägen. 

• Kvalitetsbrister i genomförandet (1): Risk för kvalitetsbrister, försämrad 
funktionalitet och bristfällig underhållsdokumentation. 

• Obsolescens (2): Risk för ytterligare obsolescens på kritiska komponenter som 
inte identifierats i utredningen, eller risk för att åtgärder inte blir klara i tid. 

För samtliga risker har riskreducerande åtgärder identifierats. Riskreducerande 
åtgärder har ex. använts vid framtagandet av förslag till plan för genomförande av 
livslängdsförlängningen.  

Ett fortsatt arbete med risker är en viktig aktivitet för genomförande av 
livslängdssäkringen. För komplett information om genomfört riskarbete se avsnitt 6 
i beslutsunderlag Regina livslängdssäkring och livslängdsförlängning (2). 

7.4 Ekonomisk påverkan - fordonshyra 
Om hyrestagarna och AB Transitio fattar beslut om en livslängdsförlängning ska 
hyresavtal uppdateras genom att hyresperioden förlängs. Härutöver kan också 
beslut tas om, det är motiverat, att även förlänga avskrivningstider för 
investeringsåtgärder för att anpassa även dessa till en ny teknisk livslängd. 
 
Effekten av ett beslut om förlängd hyresperiod och förlängd avskrivningstid för 
fordonshyran framgår av avsnitt 5.4 i Beslutsunderlag Regina livslängdssäkring och 
livslängdsförlängning (2) och presenteras som scenario 2 och 3. 
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8 Framtida kända tekniska begränsningar 
Ersättaren till befintlig GSM-R (Globalt System för Mobil kommunikation Rail) är 
under planering men standarden är idag inte helt fastlagen. Ersättaren benämns 
FRMCS (Future Rail Mobile Communications System). Tidigast i slutet av 2026 väntas 
en version av standard som skapar förutsättningar för konstruktion och tillverkning 
av komponenter. Tidplanen för införandet av FRMCS har skjutits flera gånger och 
uppskattningen är att GSM-R kommer att leva några år in på 2030-talet. Kostnader 
för införandet av FRMCS är inte medräknade i ekonomin för livslängdssäkrande 
åtgärder.  

Av erfarenhet från införandet av det nya signalsystemet, ERTMS, poängteras att 
framtida utveckling av ERTMS systemet kan innebära uppgraderingar av systemet 
på fordon. Kostnader för sådana uppgraderingar är okända och därför ej 
medräknade i ekonomin för livslängdssäkrande åtgärder. 

Det pågår ett teknikskifte i mobilnäten. PTS har informerat om att teleoperatörerna I 
slutet av 2025 förväntas fasa ut 2G- och 3G-näten och istället erbjuda 4G och 5G. 
Denna utfasning kommer att innebära uppgraderingar av internet ombord och 
GSM-R radio och utbyte av mobilrepeaters. Som alternativ till mobilrepeaters pågår 
förstudie av radiotransparenta fönster. En uppskattad kostnad för dessa åtgärder är 
400 000 SEK per fordon och är inte medräknade i ekonomin för livslängdssäkrande 
åtgärder.  

9 Hyrestagares önskemål om fordonsförändringar 
Vid inledande diskussioner med hyrestagarna identifierades inga behov av 
förändringar av Reginafordonen.   

Värmlandstrafik har på fordon och HVK styrgruppsmöte givit AB Transitio i uppdrag 
att genomföra en förstudie av installation CCTV, kameraövervakning och APC. 
passagerarräkning. Dessa förstudier är inte beslutade eller startade. Inga kostnader 
för nya funktioner är medräknade i sammanställda hyresprognoser. 

10 AB Transitios förslag till beslut 
AB Transitio kallar samtliga hyrestagare innan sommaren 2024 till en presentation 
av livslängdssäkring Reginaflottan och beslut om fordonens framtid. Syftet är att 
övergripande presentera och förankra en uppstart av ett projekt för att 
livslängdssäkra Reginaflottan.  

AB Transitio tillsätter ett projekt som startar genomförandet av inledande analyser 
motsvarande en estimerad projekt- och utredningsbudget till totalt 12,5 MSEK, 140 
tSEK per fordon, för en inledande 12 månaders period, vilken finansieras som 
förvaltningskostnad i fordonshyran. För 2024 är prognosen att denna kostnad kan 
hanteras inom gällande hyresnivå utifrån minskade räntekostnader. 

Hyrestagarnas och lätta underhållarnas involvering i projektet är av yttersta vikt och 
ska definieras. Hyrestagare erbjuds deltagande i projektets styrgrupp.  

AB Transitio återkommer inledningsvis till samtliga hyrestagare vid följande 
inledande viktiga milstenar.  
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1. Halvårsskiftet 2025 - Presentation av uppdaterade investeringsbeslut 
livslängdssäkrande åtgärder (Bromssystem) 

2. Kvartal 1 2026 - Presentation av uppdaterade investeringsbeslut 
livslängdssäkrande åtgärder (TCMS, Strömriktare och batteriladdare) 

3. Halvårsskiftet 2026 – Presentation av underlag för beslut om att antingen 
livslängdsförlänga Regina fordonen eller starta anskaffning av nya fordon  

AB Transito efterfrågar, senast under kvartal tre 2024, hyrestagarnas beslut eller 
övervägande att avsluta trafikering av Regina fordonen vid den tekniska 
livslängdens slut.  
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