
Ansökan om stöd 

1.1 Allmänna uppgifter 
Projektnamn: Digital uppkoppling längs väg och järnväg i Gävleborg 
Ansökansid: 657493 
Ärendeid: 20370416 
 
Typ av finansiering: Regionalt projekt 
Sista ansökningsdag: 2027-12-31 
Ansvarig organisation: Region Gävleborg 
 

1.2 Stödsökande 
Namn: REGION GÄVLEBORG Org.Nr: 232100-0198 
 
801 88 GÄVLE 
Sverige 

Antal anställda: 9999 

  
Arbetsställe  
Namn: GÄVLE SJUKHUS Arb.ställenr.: 19258797 
Postadress: 
 
801 87 GÄVLE 

Besöksadress: 
LASARETTSVÄGEN 1 
803 24 GÄVLE 

 Region: Gävle 
 
Är organisationen momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet?  
Ja 
 
Omfattas organisationen av Lagen om offentlig upphandling (LOU) eller annan 
upphandlingslagstiftning, t.ex. LUF?  
Ja 
 
Hemsida  
www.regiongavleborg.se 
 
 

1.3 Samverkanspart 
 
 

1.4 Betalningssätt 
Typ av konto: Bankgiro 
Kontonummer:  5031-9771 
Detaljerad info:  
 

1.5 Projektinformation 

Vilket/vilka problem vill projektet lösa? 

Vi måste dra nytta av digitaliseringens fulla potential, även vid resor. God uppkoppling på tåg 
och buss innebär att resenärerna ska kunna använda internet obehindrat för de behov de har, 
för samtal, film, e-tjänster och videomöten. Detta förutsätter en bra signal, tillräcklig kapacitet 
och kort svarstid. Detta är inte möjligt idag och det skapar begränsningar som ger konsekvenser 
för den enskilde, näringslivet, men också för samhället i stort.  
Projektet kommer att genomföra insatser som skapar förutsättningar för digitaliseringens 
möjligheter på tåg och buss. Genom att utreda olika teknikers möjligheter för god uppkoppling, 
mäta signal och hastighet längs väg och järnväg och sen samla aktörerna för gemensamt arbete 
kring utmaningar och åtgärder, kommer projektet bidra till en utbyggd IT-infrastruktur vilket 
skapar nytta för både stad och land, enskild och näringsliv. 
 



 

Sammanfattande beskrivning till Projektbanken 

Under åren 2025-2028 vill Region Gävleborg göra mätningar av mobiloperatörernas signal 
längs med väg och järnväg i länet. Vi ska mäta både utomhus- och inomhustäckning. 
Mobiloperatörerna anger att de kommer att bygga ut täckningen men det finns farhågor kring 
när och i vilken omfattning detta kommer att ske. Genom att mäta nuläget och sen göra fler 
mätningar kommer vi kunna följa utvecklingen. Vi får ett konkret underlag att föra dialoger 
utifrån - med mobilaktörerna, tågoperatörerna och den nationella nivån för att tillsammans 
hitta lösningar för att få en fullgod uppkopplingen. Förutom att mäta operatörernas täckning 
kommer vi också se över X-trafiks wifilösning, tekniken, gällande avtal, möjlig uppgradering och 
uppskattad kostnad. För att det ska vara attraktivt att leva, bo och verka i Gävleborg och för att 
vi ska få en sammanhållen, fungerande arbetsmarknadsregion måste det vara möjligt att arbeta, 
studera och surfa obehindrat ombord på tåg och buss. 
 
 

Vilken/vilka är projektets målgrupp(er)? 

Primär målgrupp: 
Offentliga organisationer, företag 
Sekundära målgrupper: 
Individer i regionen 
 
 

Vad förväntar ni er att projektets planerade aktiviteter ska leda till för målgruppen på kort 
sikt? 

På kort sikt, inom projekttiden, kommer projektet ta fram en verklighetsbaserad bild av hur 
täckningen längs länets vägar och järnväg ser ut, både utomhustäckningen och uppkopplingen 
inne i fordonen (kundupplevelsen) ska mätas. Resultaten diskuteras, hinder identifieras och 
lösningar föreslås. Projektet kommer också göra en kartläggning av X-trafiks befintliga 
internetutrustning på tåg och buss, dess begränsningar och uppgraderingsmöjligheter samt 
förväntade effekter av åtgärderna och kostnader som följer. 
 
 

Vilka effekter - hos målgruppen eller i samhället - förväntar ni er att projektet uppnår på 
lång sikt? 

På lång sikt, efter projekttiden, har projektet bidragit till ökad samverkan mellan aktörer och 
snabbare mobilutbyggnad. Projektet har lett till att det fortsättningsvis görs nationellt 
samordnade mätningar på mobiltäckningen för att följa utvecklingen och identifiera brister. 
Koldioxidutsläppen har minskat från arbetspendlare eftersom fler väljer tåget, människor bor 
kvar i våra mer glesbefolkade kommuner då arbete under pendling underlättar livspusslet. Det 
har även skett en markant arbetsmarknadsförstoring. 
 
 

Hur ska projektet organiseras och styras? 

Styrgrupp: Chef X-trafik och chef Regional utveckling 
Projektgrupp: Projektledare, ekonom, kommunikatör och två projektmedarbetare,  
Referensgrupp: PTS, Mobiloperatörer, Trafikverket, Svensk kollektivtrafik, Västra 
götalandsregionen, Region JämtlandHärjedalen, Tågoperatörer, Transitio,  
 
Vi kommer att ha konsulter som genomför mätningarna längs väg och järnväg då det behövs 
särskild utrustning och särskild kompetens. Vi kommer även ha konsulter som gör utredningen 
kring Wifi och repeaters. 
 
Region Gävleborg har god förmåga att genomföra projektet. Vi har tillgång till likvida medel, 
god kompetens kring projektledning, ekonomiredovisning och upphandling. Vi har också många 
olika kompetenser samlade inom regional utveckling och hållbarhet och dessa har möjlighet att 
stötta projektet när behov uppstår. Projektet kommer vara tydligt avgränsat från övrig 
verksamhet genom ett särskilt projektnummer i ekonomiredovisningen.  
 



Det finns stort intresse runt om i landet för projektet vilket kommer bli tydligt när vi tillsätter 
representanterna i referensgruppen. Under ansökningsframtagandet har flera av projektets 
målgrupper varit involverade och tidigt visat intresse och sagt ja till att delta.  
 
Projektledare och ekonom har tidigare erfarenhet av att under flera år ha arbetat tillsammans i 
1.1- och Eruf-finansierade projekt. Medarbetare från X-trafik ingår i projektgruppen och de står 
för kompetensen inom transport och mobilitet. Projektledaren har kompetensen inom digitala 
infrastrukturfrågor och projektledning. Samtliga interna medarbetare har god kunskap om 
hållbarhetsdimensionerna genom interna utbildningar. Projektet har en styrgrupp där chefer för 
regional utveckling och X-trafik sitter med. Projektledaren rapporterar till styrgruppen. 
Projektet har också en referensgrupp som bidrar i projektets genomförande. Genom att ha  bred 
representation i referensgruppen finns det mandat och acceptans för projektet och resultaten 
sprids till många organisationer vilket ger ett ökat intresse för frågan och genomslag av 
projektet. Region Gävleborg kommer löpande dela med sig av arbetsmetoder, resultat och 
lärdomar under projektet, till både deltagare och övriga intressenter. 
 
 

Hur ska projektet avgränsas från ordinarie verksamhet? 

Projektet kommer vara tydligt avgränsat från övrig verksamhet genom ett särskilt 
projektnummer i ekonomiredovisningen. 
 
 

Hur är hållbarhetsaspekter integrerade i projektet? 

Region Gävleborg har god förmåga att genomföra projektet enligt de krav som ställs från 
finansiärerna. Förutom att vi har god kompetens inom projektledning, ekonomi och 
upphandling har vi många olika kompetenser samlade inom Regional utveckling och 
Hållbarhet. Region Gävleborg har särskild utbildade strateger inom de tre 
hållbarhetsdimensionerna som kommer att finnas tillgängliga för projektet. Samtliga interna 
medarbetare har god kunskap och erfarenhet av hållbarhetsdimensionerna genom ett flertal 
interna utbildningar samt att vi har krav i vår organisationen att alltid integrera 
hållbarhetsdimensionerna i vårt arbete. 
 
 

Vilken/vilka kommuner eller län ska projektet omfatta? Valda län 

Uppsala, Gävleborg, Västernorrland, Dalarna 
 
 

Vilken/vilka kommuner eller län ska projektet omfatta? Valda kommuner 

Falun, Sandviken, Hudiksvall, Bollnäs, Söderhamn, Hofors, Ovanåker, Nordanstig, Ljusdal, 
Ånge, Sundsvall, Uppsala, Gävle, Tierp, Ockelbo 
 
 
 
 

1.6 Tid och aktivitetsplan 
Aktivitet Beskrivning Startdatum - 

Slutdatum 
Kostnad 

Mätningar Mätningarna kommer att ge ett nuläge 
och uppföljning på hur uppkopplingen 
längs väg och järnväg fungerar och 
hur den utvecklas mellan åren. 

2024-10-07 - 
2028-10-01 

937 424 

Mätning 1 2025 - Mäta signalstyrka längs väg och 
järnväg 
- Mäta wifi (hastighet) på tåg och 
bussar 
- Mäta hastighet alternativt signal 
med och utan RF-fönster 

2024-10-07 - 
2028-10-01 

306 288 



Aktivitet Beskrivning Startdatum - 
Slutdatum 

Kostnad 

Mätning 2 2027 - Mäta signalstyrka längs väg och 
järnväg 
- Mäta wifi (hastighet) på tåg och 
bussar 
- Mäta hastighet alternativt signal 
med och utan RF-fönster 

2024-10-07 - 
2028-10-01 

306 288 

Mätning 3 2028 - Mäta signalstyrka längs väg och 
järnväg 
- Mäta wifi (hastighet) på tåg och 
bussar 
- Mäta hastighet alternativt signal 
med och utan RF-fönster 

2024-10-07 - 
2028-10-01 

306 288 

Planering av 
mätningar 

Planering internt och med andra 
berörda aktörer. 

2024-10-07 - 
2028-10-01 

18 560 

Dialog Referensgruppen samlas och därmed 
de flesta intressenter till frågan om 
uppkoppling längs väg och järnväg. 
Tillsammans får de ta del av hur 
uppkopplingen fungerar i Gävleborg 
så att de tillsammans kan fundera på 
lösningar och också vara en del av 
lösningarna som identifieras. Om vi 
ska komma tillrätta med bristerna i 
uppkopplingen krävs det att alla 
aktörer samlas vid bordet, att de ger 
en bild av sina behov och utmaningar, 
att de lyssnar på andra aktörers 
behov och utmaningar och att vi 
därefter, tillsammans, hittar åtgärder 
där olika aktörer kan mötas, hjälpas åt 
och tillsammans bidra till att förbättra 
uppkopplingen. 

2025-01-15 - 
2028-12-01 

292 424 

Referensgruppmöten 
1 2025 

Alla aktörer i referensgruppen 
sammankallas för att diskutera 
mätresultaten och för att identifiera 
utmaningar, hinder och åtgärder för 
fortsatt utbyggnad. De åtgärder som 
identifieras kommer att genomföras i 
de fall rådigheten finns inom 
projektorganisationen. 

2025-01-15 - 
2028-12-01 

97 474 

Referensgruppmöte 2 
2027 

Alla aktörer i referensgruppen 
sammankallas för att diskutera 
mätresultaten och för att följa upp 
arbetet med tidigare identifierade 
utmaningar, hinder och åtgärder. En 
ny analys görs av utmaningar, hinder 
och åtgärder för att se om det behöver 
läggas till fler alternativt om några 
kan strykas. Referensgruppen 
fortsätter arbeta med åtgärderna i de 
fall rådigheten finns inom 
projektorganisationen. 

2025-01-15 - 
2028-12-01 

97 475 

Referensgruppsmöte 3 
2028 

Alla aktörer i referensgruppen 
sammankallas för att diskutera 

2025-01-15 - 
2028-12-01 

97 475 



Aktivitet Beskrivning Startdatum - 
Slutdatum 

Kostnad 

mätresultaten och för att följa upp 
arbetet med tidigare identifierade 
utmaningar, hinder och åtgärder. En 
ny analys görs av utmaningar, hinder 
och åtgärder för att se om det behöver 
läggas till fler alternativt om några 
kan strykas. Referensgruppen tar 
gemensamt fram en plan för fortsatt 
arbete efter projektets avslut. 

Utredning Utredningen kommer att ge Region 
Gävleborg kunskap om hur dagens 
lösning för Wifi och repeaters 
fungerar, hur dessa lösningar kan 
förbättras samt vad det kommer att 
kosta. Den kommer också ge kunskap 
om nuvarande roller, ansvar och 
samverkan mellan X-trafik, 
bredbandskoordinator, Transitio och 
Oxify samt hur detta skulle kunna 
stärkas. 

2024-10-07 - 
2025-12-01 

620 047 

Rapport om Wifi- och 
repeaterlösning 

En rapport ska tas fram som beskriver 
nuvarande uppkopplingsmöjligheter 
på tåg och buss. Rapporten ska också 
beskriva vilka åtgärder som kan göras 
för att förbättra uppkopplingen samt 
kostnaden för detta. Rapporten ska 
även inkludera nyttan av en god 
uppkoppling för olika målgrupper och 
också sett ur ett 
hållbarhetsperspektiv. 

2024-10-07 - 
2025-12-01 

443 053 

Rapport om roller, 
ansvar och samverkan 

Roller och ansvar för uppkoppling på 
tåg och buss ska kartläggas gällande 
X-trafik, bredbandskoordinator, 
Transitio och Oxify. Befintliga avtal 
ska analyseras och möten kommer att 
genomföras i syfte att hitta nya 
möjligheter för att uppnå en mer 
effektiv samverkan. 

2024-10-07 - 
2025-12-01 

152 249 

Planering inför 
utredningsarbete 

Planering internt och med berörda 
aktörer. 

2024-10-07 - 
2025-12-01 

24 745 

  



 

1.7 Budget 
Kostnader 
 

Kostnadsslag 2024 2025 2026 2027 2028     Totalt 

Personal: 
Projektmedarbetare 
X-trafik utveckling, 
månadslön 47 400 
kr, 
sysselsättningsgrad 
1,87 % 0 10 638 10 904 11 177 10 502     43 221 

Personal: 
Projektekonom, 
månadslön 41 390 
kr, 
sysselsättningsgrad 
10 % 0 49 668 50 910 52 182 49 030     201 790 

Personal: 
Projektmedarbetare 
X-trafik system, 
månadslön 48 530 
kr, 
sysselsättningsgrad 
1,87 % 0 10 892 11 164 11 443 10 752     44 251 

Personal: 
Kommunikatör, 
månadslön 49 790 
kr, 
sysselsättningsgrad 
5 % 0 29 874 30 621 31 386 29 490     121 371 

Personal: 
Projektledare, 
månadslön 54 260 
kr, 
sysselsättningsgrad 
5 % 0 32 556 33 370 34 204 32 138     132 268 

Externa tjänster: 
Inköp app från 
Internetstiftelsen 0 15 000 0 15 000 15 000     45 000 

Externa tjänster: 
Mät- och 
utredningskonsult 0 490 804 0 200 000 200 000     890 804 

Schablonkostnader: 
Indirekta kostnader 
15 % 0 29 347 30 080 30 832 28 970     119 229 

Schablonkostnader: 
Lönebikostnader 
46,41 % 0 62 017 63 567 65 156 61 220     251 960 

Summa kostnader 0 730 796 230 616 451 380 437 102     1 849 894 

Projektintäkter         

           

           

Summa faktiska 
kostnader 0 730 796 230 616 451 380 437 102     1 849 894 

Bidrag annat än pengar          

Summa bidrag i 
annat än pengar          0 

Summa totala 
kostnader 0 730 796 230 616 451 380 437 102     1 849 894 

 
 

Finansiering 
Finansiär 2024 2025 2026 2027 2028      Totalt 

Offentligt bidrag annat än          



Finansiär 2024 2025 2026 2027 2028      Totalt 

pengar 

Total offentligt 
bidrag annat än 
pengar          0 

Offentlig kontantfinansiering          

Tillväxtverket: ERUF 
Nationella 0 292 318 92 247 180 553 174 840     739 958 

Region Gävleborg: 
Personalkostnader 
Samhällsplanering 0 54 815 56 185 57 590 54 111     222 701 

Region Gävleborg: 
Personalkostnader X-
trafik 0 36 251 37 157 38 086 35 784     147 278 

Total offentlig 
kontantfinansiering 0 383 384 185 589 276 229 264 735     1 109 937 

Total offentlig 
finansiering 0 383 384 185 589 276 229 264 735     1 109 937 

Privata bidrag annat än pengar          

Total privat bidrag 
annat än pengar          0 

Privat kontantfinansiering          

           

Total privat 
kontantfinansiering          0 

Total privat 
finansiering 

   
      0 

Summa 
medfinansiering 0 383 384 185 589 276 229 264 735     1 109 937 

Stödfinansiering 
 

Finansiering 2024 2025 2026 2027 2028     Totalt 

Stödfinansiering 0 347 412 45 027 175 151 172 367     739 957 

 
 

 
Sammanställning 
Stödandel av faktiska kostnader 40,00% 

Stödandel av totala kostnader 40,00% 
Stödandel av stödgrundande finansiering 40,00% 
Stödandel av total finansiering 40,00% 

Andel annan offentlig finansiering 60,00% 
Andel offentlig finansiering 100,00

% 
Andel privat finansiering 0,00% 
 

 
  



 

1.8 Förskott 
Sökt förskottsbelopp: 0,00 
Motivering:  
 

1.9 Mina kontakter 
Namn: Annica Aneklev 
Telefonnummer:  
Mobiltelefonnummer:  
E-postadress: annica.aneklev@regiongavleborg.se 
Roll: Kontaktperson 
Namn: Annica Aneklev 
Telefonnummer:  
Mobiltelefonnummer:  
E-postadress: annica.aneklev@regiongavleborg.se 
Roll: Projektledare 
Namn: Elsa Thorgren 
Telefonnummer:  
Mobiltelefonnummer:  
E-postadress: elsa.thorgren@regiongavleborg.se 
Roll: Ekonomi 
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