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Ändringsbegäran om utökat projekt 
Digital uppkoppling längs väg och järnväg i Gävleborg 

 

Beskrivning och motivering av ändringen 
Region Gävleborg önskar göra en utökning av projektet Digital uppkoppling längs väg 
och järnväg i Gävleborg. Tidigare utförda mätningar i projektet visar att 
mobiluppkopplingen längs väg och järnväg har stora brister. Vi önskar utreda om 
kompletteringar med uppgraderat wifi, satellitutrustning och RF-fönster kan bidra till 
att förbättra uppkopplingen för våra resenärer. Vi önskar också kartlägga hur 
uppkopplingen fungerar längs övriga vägar i länet, vägar utöver de starka stråken som 
redan ingår i projektet. I detta genomförande planerar vi att ta hjälp av allmänheten för 
att utföra mätningarna, ett nytt angreppssätt som vi hoppas ska ge goda resultat och 
som andra aktörer ska kunna använda sig av längre fram.  
 

Reviderad aktivitetsplan där utökningen tydligt framgår 
Vi önskar lägga till följande aktiviteter: 

• Wifi-mätningar på X-tåg 
Mäta sträckorna Gävle-Ljusdal och Gävle-Sundsvall. Konsult mäter Teamsmöte, surf 
och tal via wifi (med och utan satellitdata) 

• Mätningar genom RF-fönster på SJ-tåg och genom solfilmsfönster på x-tåg 
Mäta sträckorna Gävle-Ljusdal och Gävle-Sundsvall. Konsult mäter Teamsmöte, surf 
och tal via Telia, N4M och Tre. 

• Mobilmätningar längs vägar i hela länet.  

Arbetspaket/Aktivitet Beskrivning Startdatum 
- 
Slutdatum 

Kostnad 

1.5 Wifi-mätningar på 
tåg X-trafik, sträckan 
Gävle-Ljusdal och 
sträckan Gävle-
Sundsvall. Mäter wifi 
med och utan satellit. 

20260701-
20281101 

1 050 000 
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Arbetspaket/Aktivitet Beskrivning Startdatum 
- 
Slutdatum 

Kostnad 

1.6 Mäta signal och 
kundupplevelse med 
och utan RF-fönster, 
med samtliga 
mobiloperatörer. 
Sträckorna Gävle-
Ljusdal och Gävle-
Sundsvall. 

20260701-
20281101 

1 000 000 

1.7 Informationskampanj 
för att mäta signal, 
hastighet, svarstid 
och signal saknas 
längs vägar i länet. 
Köpa in och redovisa 
resultat på kartor. 

20260701-
20281101 

1 840 669  

 

Nya målvärden för projektets indikatorer 
Ej relevant. Se tidigare ansökan. 

Reviderad budget där utökningen tydligt framgår 
Se bilaga. 
 
Projektsammanfattning inkl. utökningen 
Tidigare projektsammanfattning: 

Under åren 2025-2028 kommer Region Gävleborg göra mätningar av 
mobiloperatörernas signal längs med väg och järnväg i länet. Vi ska mäta både 
utomhus- och inomhustäckning. Mobiloperatörerna anger att de kommer att bygga ut 
täckningen men det finns farhågor kring när och i vilken omfattning detta kommer att 
ske. Genom att mäta nuläget och sen göra fler mätningar kommer vi kunna följa 
utvecklingen. Vi får ett konkret underlag att föra dialoger utifrån - med mobilaktörerna, 
tågoperatörerna och den nationella nivån för att tillsammans hitta lösningar för att få 
en fullgod uppkopplingen. Förutom att mäta operatörernas täckning kommer vi också 
se över X-trafiks wifilösning, tekniken, gällande avtal, möjlig uppgradering och 
uppskattad kostnad. För att det ska vara attraktivt att leva, bo och verka i Gävleborg 
och för att vi ska få en sammanhållen, fungerande arbetsmarknadsregion måste det 
vara möjligt att arbeta, studera och surfa obehindrat ombord på tåg och buss. 
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Tillägg - utökning av befintligt projekt 
Region Gävleborg önskar utreda om kompletteringar med satellitutrustning och RF-
fönster kan bidra till att förbättra uppkopplingen för våra resenärer. Vi önskar också 
kartlägga hur uppkopplingen fungerar längs övriga vägar i länet, vägar utöver de starka 
stråk som redan ingår i projektet.  

 
Missiv som stärker vem som är firmatecknare 
Se bilaga. 

 
Reviderad inköps- och upphandlingsplan 
Se bilaga. 
 

 

 

Gävle 10 feb 2026    Gävle 10 feb 2026 

 

---------------------------   --------------------------- 
Katrien Vanhaverbeke    Tommy Stokka 
Regional utvecklingsdirektör   Stabsdirektör 
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Beskrivning och motivering av ändringen 
Region Gävleborg önskar göra en utökning av projektet Digital uppkoppling längs väg 
och järnväg i Gävleborg. Tidigare utförda mätningar i projektet visar att 
mobiluppkopplingen längs väg och järnväg har stora brister. Vi önskar utreda om 
kompletteringar med uppgraderat wifi, satellitutrustning och RF-fönster kan bidra till 
att förbättra uppkopplingen för våra resenärer. Vi önskar också kartlägga hur 
uppkopplingen fungerar längs övriga vägar i länet, vägar utöver de starka stråken som 
redan ingår i projektet. I detta genomförande planerar vi att ta hjälp av allmänheten för 
att utföra mätningarna, ett nytt angreppssätt som vi hoppas ska ge goda resultat och 
som andra aktörer ska kunna använda sig av längre fram.  
 


Reviderad aktivitetsplan där utökningen tydligt framgår 
Vi önskar lägga till följande aktiviteter: 


• Wifi-mätningar på X-tåg 
Mäta sträckorna Gävle-Ljusdal och Gävle-Sundsvall. Konsult mäter Teamsmöte, surf 
och tal via wifi (med och utan satellitdata) 


• Mätningar genom RF-fönster på SJ-tåg och genom solfilmsfönster på x-tåg 
Mäta sträckorna Gävle-Ljusdal och Gävle-Sundsvall. Konsult mäter Teamsmöte, surf 
och tal via Telia, N4M och Tre. 


• Mobilmätningar längs vägar i hela länet.  


Arbetspaket/Aktivitet Beskrivning Startdatum 
- 
Slutdatum 


Kostnad 


1.5 Wifi-mätningar på 
tåg X-trafik, sträckan 
Gävle-Ljusdal och 
sträckan Gävle-
Sundsvall. Mäter wifi 
med och utan satellit. 


20260701-
20281101 


1 050 000 
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Arbetspaket/Aktivitet Beskrivning Startdatum 
- 
Slutdatum 


Kostnad 


1.6 Mäta signal och 
kundupplevelse med 
och utan RF-fönster, 
med samtliga 
mobiloperatörer. 
Sträckorna Gävle-
Ljusdal och Gävle-
Sundsvall. 


20260701-
20281101 


1 000 000 


1.7 Informationskampanj 
för att mäta signal, 
hastighet, svarstid 
och signal saknas 
längs vägar i länet. 
Köpa in och redovisa 
resultat på kartor. 


20260701-
20281101 


1 840 669  


 


Nya målvärden för projektets indikatorer 
Ej relevant. Se tidigare ansökan. 


Reviderad budget där utökningen tydligt framgår 
Se bilaga. 
 
Projektsammanfattning inkl. utökningen 
Tidigare projektsammanfattning: 


Under åren 2025-2028 kommer Region Gävleborg göra mätningar av 
mobiloperatörernas signal längs med väg och järnväg i länet. Vi ska mäta både 
utomhus- och inomhustäckning. Mobiloperatörerna anger att de kommer att bygga ut 
täckningen men det finns farhågor kring när och i vilken omfattning detta kommer att 
ske. Genom att mäta nuläget och sen göra fler mätningar kommer vi kunna följa 
utvecklingen. Vi får ett konkret underlag att föra dialoger utifrån - med mobilaktörerna, 
tågoperatörerna och den nationella nivån för att tillsammans hitta lösningar för att få 
en fullgod uppkopplingen. Förutom att mäta operatörernas täckning kommer vi också 
se över X-trafiks wifilösning, tekniken, gällande avtal, möjlig uppgradering och 
uppskattad kostnad. För att det ska vara attraktivt att leva, bo och verka i Gävleborg 
och för att vi ska få en sammanhållen, fungerande arbetsmarknadsregion måste det 
vara möjligt att arbeta, studera och surfa obehindrat ombord på tåg och buss. 
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Tillägg - utökning av befintligt projekt 
Region Gävleborg önskar utreda om kompletteringar med satellitutrustning och RF-
fönster kan bidra till att förbättra uppkopplingen för våra resenärer. Vi önskar också 
kartlägga hur uppkopplingen fungerar längs övriga vägar i länet, vägar utöver de starka 
stråk som redan ingår i projektet.  


 
Missiv som stärker vem som är firmatecknare 
Se bilaga. 


 
Reviderad inköps- och upphandlingsplan 
Se bilaga. 
 


 


 


Gävle 10 feb 2026    Gävle 10 feb 2026 


 


---------------------------   --------------------------- 
Katrien Vanhaverbeke    Tommy Stokka 
Regional utvecklingsdirektör   Stabsdirektör 





		Ändringsbegäran om utökat projekt Digital uppkoppling längs väg och järnväg i Gävleborg

		Beskrivning och motivering av ändringen

		Reviderad budget där utökningen tydligt framgår Se bilaga.  Projektsammanfattning inkl. utökningen Tidigare projektsammanfattning:

		Under åren 2025-2028 kommer Region Gävleborg göra mätningar av mobiloperatörernas signal längs med väg och järnväg i länet. Vi ska mäta både utomhus- och inomhustäckning. Mobiloperatörerna anger att de kommer att bygga ut täckningen men det finns farh...

		Missiv som stärker vem som är firmatecknare Se bilaga.

		Reviderad inköps- och upphandlingsplan Se bilaga.






         dQ+IJIPap2GArJpoWM8zG1Kryl9rUoQnOmy9jgOx/ZM=     l+/ud7ByLQi47mLDpkVMRWNgt1a8c7AUhluDB/C9aV8= UjzaIb5d2xiHHWSU4dCDDkl1dn5uBGBCjpHtEeBDPg56yzzRlVYeSrbKKqMEC7FbfBfXSTNvKJ9FSM3ayoq3QeSVQYGelFBA79uLDFGKtnmGBxoh4d3sbwXdqtTFGnox1yB5LirpgRIfscSntrHiIGeHBPHYxuY6lsXOgLnXAV/OSFVRd7/XEwaKzDvzDi474KtXSJOlTYRX8qnAMZ4sNqEHPFQiLy9i8eJQlxOAFr9ioy1syQOqnn1y6AOsVLPtWt0/315HKx/NE1TOuZIxARWO9pkPubXFSUOlpBQy8yq1tzD2MNWQUiWR7sVdB4OScZyIn5W0M+vG4TCtUu4ROA==        RGlnaXRhbCB1cHBrb3BwbGluZyBsw6RuZ3MgdsOkZyBvY2ggasOkcm52w6RnIGkgR8OkdmxlYm9yZyDigJMgw4RuZHJpbmdzYmVnw6RyYW4KCsOEbmRyaW5nc2JlZ8OkcmFuIG9tIHV0w7ZrbmluZyBhdiBwcm9qZWt0ZXQuCgotIDI2MDIwOSDDhG5kcmluZ3NiZWfDpHJhbi5wZGYgKDE4OTk0NiBieXRlcykKICBVUkw6IGh0dHBzOi8vcmVnaW9uZ2F2bGVib3JnLmNzaWduLnNlL0ZpbGU/RmlsZUd1aWQ9NTY2OTU5NjEtYWM5OC00NTIyLWFlODQtOTQxNGZkM2Y5MTg5CiAgQTgwMEI0MkQ0QjAwQTA5RDQ5MTAwMThENkIzQjczRURFQzI5ODA4NUE2QzhBRERGQ0REN0FENTgwMUM4RDg3OAo=  Y249RGV2Y29kZSBJZGVudGl0eSBBQiBcKyBDaGFtYmVyc2lnbiBTdmVyaWdlIEFCLG5hbWU9Q1NpZ24sc2VyaWFsTnVtYmVyPTU1OTEzNDE5NjAsbz1Ob3JkZWEgQmFuayBBYnBcLCBmaWxpYWwgaSBTdmVyaWdlLGM9U0U= 6gWn9WcmjjOcmQNv67cT2JuZnR4= Q1NpZ24=  Signing Ny40Ni4w   SU9T MjYuMi4x MSTZfqy01spm+Ti8dd+X0p40KNc= 0 cs1   CertificatePolicies 1.2.752.78.1.5 face1 qr-start-token


         oNvxn1l/ApmAvmPQ2+PTfE+VAELLGzvWTgy9qRHg8gM=     4phNCxZLxT1KL46+P7lfGjxjf4mOgJIdOPV9+KSpcV8= NFzQ2gO/jlHwd/ZPIyJ6UCsw2cTk0HVwqhzF2XHR7+glsuLAt1VSmPwq7bNnQNUfOPQSv/hFv/98fVe+VZ3zNxxATf1qotrnVfUIeKwxfAZNQHELFaka0rOq7Ryz9HUti+xL8fuPQumYCN2ayg7SQox5zE83a9xYlTtMEbAvH8RR9HFpgJAfgg5QVrYKcSvgk5dgyxUeVhdx4lcWIwAcuW2KqbQLzb7su61XF/BNQ0fOGXq7Ke3ZXKu81Lg74KYyjfFtNGcUvPMHZoUKD+TCfTnIn99ZdanwSXgPYGwa2Mml1T2ksRhhCYTxCPZXiJjn9mb5t8vM50xn0Vc9NEGcpg==        RGlnaXRhbCB1cHBrb3BwbGluZyBsw6RuZ3MgdsOkZyBvY2ggasOkcm52w6RnIGkgR8OkdmxlYm9yZyDigJMgw4RuZHJpbmdzYmVnw6RyYW4KCsOEbmRyaW5nc2JlZ8OkcmFuIG9tIHV0w7ZrbmluZyBhdiBwcm9qZWt0ZXQuCgotIDI2MDIwOSDDhG5kcmluZ3NiZWfDpHJhbi5wZGYgKDE4OTk0NiBieXRlcykKICBVUkw6IGh0dHBzOi8vcmVnaW9uZ2F2bGVib3JnLmNzaWduLnNlL0ZpbGU/RmlsZUd1aWQ9NTY2OTU5NjEtYWM5OC00NTIyLWFlODQtOTQxNGZkM2Y5MTg5CiAgQTgwMEI0MkQ0QjAwQTA5RDQ5MTAwMThENkIzQjczRURFQzI5ODA4NUE2QzhBRERGQ0REN0FENTgwMUM4RDg3OAo=  Y249RGV2Y29kZSBJZGVudGl0eSBBQiBcKyBDaGFtYmVyc2lnbiBTdmVyaWdlIEFCLG5hbWU9Q1NpZ24sc2VyaWFsTnVtYmVyPTU1OTEzNDE5NjAsbz1Ob3JkZWEgQmFuayBBYnBcLCBmaWxpYWwgaSBTdmVyaWdlLGM9U0U= ulWuXuXwRy66Am1mPgzhuueftXI= Q1NpZ24=  Signing Ny40NS4w   QU5EUk9JRA== MTU= ibxpFb6wil5XZdiZAOJZJHQSXu8= 0 cs1   CertificatePolicies 1.2.752.78.1.5 pw qr-start-token

