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§29

Val av justerare (RS 2019/1)

Beslut
Fastighets-, Teknik- och Miljöutskottet utser Richard Carlsson att tillsammans med 
ordförande justera dagens protokoll.

Justering sker onsdagen 24 april 2019 på Bollnäs Folkhögskola.

Förslag till beslut
Fastighets-, Teknik- och Miljöutskottet utser Richard Carlsson att tillsammans med 
ordförande justera dagens protokoll.

Justering sker onsdagen 24 april 2019 på Bollnäs Folkhögskola.

Paragrafen är justerad
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§30

Fastställande av dagordning (RS 2019/2)

Beslut
Fastighets-, Teknik- och Miljöutskottet fastställer dagordningen.

Förslag till beslut
Fastighets-, Teknik- och Miljöutskottet fastställer dagordningen.

Paragrafen är justerad
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§31

Anmälan av delgivningar 2019 (RS 2019/3)

Sammanfattning
Inga delgivningar har inkommit.

Paragrafen är justerad
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§32

Statusrapport - Framtidsbygget 2019 (RS 2019/304)

Beslut
Fastighets-, Teknik- och Miljöutskottet har tagit del av informationen.

Sammanfattning
Magnus Busk ger en statusuppdatering gällande Framtidsbygget.

Hudiksvalls sjukhus Hus 07/08
 

 Det genomförs möten med Hudiksvalls kommun (stadsarkitekt och 
bygglovshandläggare), med anledning av processen kring bygglovsansökan.

 Projektriskanalys genomförs
 Gränsdragningslista: Ett arbete som sker i nära samarbete med/mellan flertalet 

verksamheter (t.ex. logistik, fastighet och Hälso och sjukvården) för att tydliggöra vad 
som ingår respektive ej ingår i entreprenaden för Framtidsbygget.

 Budget och tidplan för Fas 1: Kostnader arbetas fram för Hus 07/08
 Projektering påbörjas
 Förstudie och programhandling: Sweco har tilldelats uppdraget och ett startmöte 

genomfördes 12 april 2019. 9 maj 2019 kommer ett projektmöte att äga rum i 
Hudiksvall.

Övrigt: Beroende av framdrift av logistikcentralen. Inväntar inbjudan från Hudiksvalls 
kommunen gällande likboden (kan eventuellt vara föremål för rivning). Byggnaden är Q-
märkt.

Gävle sjukhus
 

 Upphandlingen: ÅF har överklagat dom från Förvaltningsrätten och i dagsläget 
inväntas besked från Kammarrätten i Sundsvall om de tänker ta upp ärendet. I 
samband med överklagandet begärde ÅF inhibition och i väntan på besked från 
Kammarrätten står arbetet stilla. Som en konsekvens kommer arbetet inom ramen för 
Framtidsbygget på Gävle sjukhus att bli försenat. 

 Detaljplan: Region Gävleborg har tillsammans med Gävle kommun och Gästrike 
Vatten en arbetsgrupp. Vi inväntar tillstånd för borrprovtagning och förhoppningen är 
att tillstånd kan meddelas under maj månad.

 Övergripande referensgrupp för Framtidsbygget: En ny konstellation bestående av ca. 
15 personer från olika verksamhetsområden och kompetenser har bildats för 
att möjliggöra en bättre förankringsprocess. Gruppen träffas var fjärde vecka.
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Övrigt: Samtal kring Framtidsbygget och "Masterplan Gävle" och hur dessa två projekt 
synkas då många projektdelar överlappar, exempelvis förslaget på ett nytt stationsläge vid 
Gävle sjukhus (Gävle Västra), men även övriga markytor, logistik och infrastruktur på 
sjukhusområdet. Ytterligare information kommer vid nästkommande sammanträde.

Beslutsunderlag
 §19 FTMU Framtidsbygget 2019
 Framtidsbygget - 2019

Paragrafen är justerad
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§33

Statusrapport - Upphandling - Lokalvård

Beslut
Fastighets-, Teknik- och Miljöutskottet har tagit del av informationen.

Sammanfattning
Johan Welander ger en statusrapport inom upphandling av lokalvård.
 

 2 inkomna anbud: Coor Service Management och Förenade Service i Sverige AB
 Coor Service Management har tilldelats avtalet för lokalvård för sjukhusområden, 

hälsocentraler samt Folktandvården (FTV).
 Avtalsspärr 190410 - 190423 och avtal tecknas tidigast 190424
 Priserna har gått upp inom området då marknaden har ökat sina kostnader. Kostnad 

inom FTV ökar mest (43%) Övrig verksamhet 31%.

Paragrafen är justerad
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§34

Investeringar 2020-2022

Sammanfattning
Helena Ribacke ger en övergripande information om investeringar 2020-2022 samt utblick 
2024.
 

 Projektspegling på Plexus: På sidan finns samtliga planerade/beslutade/pågående 
projekt, inklusive status och beskrivningar.

 Investeringsprognos - Projekten färgmarkerade beroende på var de återfinns i 
processen: Vitt (behovsanalys) Gul (prog.handling) Grön (pågår);

o FHSK, Ögonkliniken och Fyrklövern (fd. Treklövern) - Gul
o Logistiklokaler Gävle/H-vall - Gul
o Rörpost, Gävle - Gul -
o Sopsug, Gävle - Gul
o Avskedsbyggnad, Bollnäs - Gul 
o Hälsans Hus, Hudiksvall - Grön
o Energioptimering, mätarstruktur - Grön 
o Återinvesteringar byggnader - Grön

Ytterligare information, inklusive kostnadskalkyler, vid nästkommande FTMU.

Beslutsunderlag
 Investeringar 2020-2022

Paragrafen är justerad
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§35

Statusrapport - Vindkraftverk

Beslut
Fastighets-, Teknik och Miljöutskottet har tagit del av informationen.

Sammanfattning
Helena Ribacke ger en statusrapport gällande vindkraftverken.
 

 Kvilla 1: Provdrift pågår fortfarande, inklusive full funktion och elproduktion
 Kvilla 2: Service och mindre reparationer pågår. Full provdrift förväntas ske under 

maj månad.
 

Övrigt: Vi inväntar rapport från Arbetsmiljöverket gällande maskindirektivet, dock pågår 
arbete med de åtgärder som påtalades i samband med inspektion i slutet av 2018. 

Beslutsunderlag
 Status vindkraftverk

Paragrafen är justerad
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§36

Program för teknisk standard (PTS)

Beslut
Fastighets-, Teknik och Miljöutskottet har tagit del av informationen.

Sammanfattning
Helena Ribacke föredrar arbetet inom Program för Teknisk Standard (PTS).
 

 Program för Teknisk Standard har funnits i 45 år
 Vision: Alla vårdbyggnader i Sverige ska byggas med rätt funktion och kvalitet
 Arbete sker inom områdena brandklass, miljö- och hygienkrav samt evidens

o Tekniska krav - Exempelvis konstruktion, installationssystem och material
o Riktlinjer - Exempelvis akustikkrav i vårdlokaler, fysisk tillgänglighet och 

vårdhygieniska aspekter
o Typrum - Exempelvis inredning och utrustning, funktionskrav och ytskikt

 Region Gävleborg är en av 16 regioner i landet som är ansluten till PTS
 Finns flertal olika PTS Moduler och funktioner som kan hjälpa till att styra och 

planera byggprojekt

Beslutsunderlag
 Program för teknisk standard, PTS

Paragrafen är justerad
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§37

Statusrapport - Laddstolpar vid personalparkeringar (RS 2018/419)

Beslut
Fastighets-, Teknik- och Miljöutskottet har tagit del av informationen.

Sammanfattning
Camilla Hjelm och Kenth Larsson ger en statusrapport kring arbetet med att införa laddstolpar 
vid personalparkeringar.

Som en del av de övergripande principerna för Region Gävleborgs parkeringsverksamhet 
återfinns uppdraget att se över möjligheten och införandet av laddplatser vid Region 
Gävleborgs personalparkeringar. En utredning av införandet av laddmöjligheter genomfördes 
i november 2018. 
 

 Långsamladdning är den viktigaste formen av laddning
 Det finns inga juridiska hinder för Region Gävleborg att sälja el.
 Regionens ägande av vindkraft påverkar inte försäljning av el till anställda.
 Helt privata lösningar för personalladdning saknas idag på marknaden.

Förslag finns på att införa laddplatser på försök vid Region Gävleborgs större 
arbetsplatser/sjukhus; Gävle, Hudiksvall, Bollnäs, Söderhamn, Sandviken och Ljusdal. De 
tekniska förutsättningarna för laddplatser består av antingen modifiera existerande 
motorvärmaruttag alternativt en ny eldragning. Arbetet med att ta fram en administrativ 
lösning tillika kostnadskalkyl pågår.

Beslutsunderlag
 §18 FTMU Övergripande principer för parkeringsverksamhet - Region Gävleborg
 §23 FTMU Parkeringsverksamhet, Region Gävleborg
 §35 FTMU Parkeringsverksamhet, Region Gävleborg
 Övergripande principer för parkeringsverksamhet - Region Gävleborg 180611

Paragrafen är justerad
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§38

Byggprogram för Folkhögskolorna (RS 2017/1680)

Beslut
Fastighets-, Teknik och Miljöutskottet har tagit del av informationen.

Sammanfattning
Region Gävleborgs tre folkhögskolor är i behov av modernisering och om- och 
nybyggnationer för att erhålla den standard som verksamheten kräver. Standarden är i nuläget 
av mycket varierande kvalitet, inklusive rivningsobjekt.

Ett programarbete har under 2017-2018 genomförts i syfte att ta fram underlag för beslut om 
genomförande av ett byggprogram för folkhögskolorna. Beslutsunderlaget har haft som mål 
att säkerställa långsiktighet i lösningar som stöder folkhögskolornas inriktningar, verksamhet 
och strategi. De långsiktiga lösningarna har parallellt bedömts ur ett fastighets- och 
livscykelperspektiv som ska gagna både verksamheten, arbetsmiljöer, miljöer för deltagare 
och fastighetsvärden. Efter avslutat programarbete har kalkyler tagits fram avseende 
genomförande.

Utöver de byggnationer som beskrivs i de övergripande situationsplaner som tagits fram för 
folkhögskolorna, tillkommer markarbeten och utomhusmiljöer. Skolornas områden förutsätter 
tillgänglighet och miljöer som både ska tjäna skolorna ur ett transport- och 
tillgänglighetsperspektiv, men som även ska erbjuda miljöer som bidrar till positiva 
utomhusupplevelser för deltagarna under och utanför skoltid.

I arbetet med att ta fram underlag har förvaltningschef, rektorer, arbetsgrupper, 
fastighetsavdelning (LOV) deltagit. Kultur- och kompetensnämnden har även fått information 
i samband med avslutade delprocesser, liksom Fastighets-, teknik- och miljöutskottet.

Beslutsunderlag
 Byggprogram för Folkhögskolorna
 Bollnäs FHS
 Forsa FHS
 Västerberg FHS
 Fast.utvecklingsplaner (222322)
 Fast.utvecklingsplan FHS (222321)
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 §69 FTMU Remiss – Byggprogram för Forsa folkhögskola, Bollnäs folkhögskola och 
Västerbergs folkhögskola

 Byggnadsinvestering - Byggprogram för Forsa folkhögskola, Bollnäs folkhögskola 
och Västerbergs folkhögskola

 Remissvar fastighetsutvecklingsplaner för folkhögskolorna

Paragrafen är justerad
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§39

Byggnadsinvestering - Nya lokaler för ögonverksamheten i Gästrikland, 
18-195 (RS 2019/199)

Beslut
Fastighets-, Miljö- och Teknikutskottet beslutar följande
 

1. Ärendet återremitteras

Sammanfattning
Ögonmottagningen har sina lokaler i Hus 60, lokalerna iordningställdes 2006. Ögonoperation 
vid Gävle sjukhus har sina lokaler i nuvarande Hus 13, på Gävle sjukhus. Byggnaden har 
under senare år underhållits på låg nivå, inför planerad rivning inför kommande 
nybyggnationer inom ramen för Framtidsbygget. Inför den planerade rivningen har olika 
alternativa lokallösningar studerats och utvärderats av fastighetsavdelningen och 
verksamheten. Föreslagen lösning innebär att hela ögonverksamheten, ögonoperation och 
ögonmottagningen flyttas permanent från Gävle sjukhusområde till lokaler i Hus 13, 
Södertulls sjukhusområde i Gävle. Flytten möjliggör en modernare lokallösning för 
verksamheten, som behöver ytterligare undersökningsrum, expeditioner och plats för 
läkarsekreterarna.
 
Yrkanden

Patrik Stenvard (M) yrkar i första hand återremiss med motiveringen att ytterligare utredning 
av lämpliga lokaler för ögonverksamheten på Gävle sjukhus genomförs med hänvisning 
till Framtidsbygget.

I det fall som detta avslås, yrkar han avslag.

Richard Carlsson (SD) yrkar bifall till Patrik Stenvards yrkanden.
 
Ajournering

Sammanträdet ajourneras mellan 15.35 och 15.45.
 
Yrkanden

Jan Lahenkorva (S) yrkar bifall på Patrik Stenvards återremissyrkande.
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Förslag till beslut
Ordförande föreslår Fastighets-, Miljö- och Teknikutskottet besluta följande
 

1. Ärendet återremitteras

Expedieras till 
Regionstyrelsen
Regionfullmäktige
Fastighetsdirektör, EKF, Fastighetsavdelning
Koordinator för byggprocessen, EKF, Processtöd Fastighetsavdelning

Beslutsunderlag
 Byggnadsinvestering - Nya lokaler för ögonverksamheten i Gästrikland, 18-195
 §7 FTMU Byggnadsinvestering - Nya lokaler för ögonverksamheten i Gästrikland, 

18-195
 §21 FTMU Byggnadsinvestering - Nya lokaler för ögonverksamheten i Gästrikland, 

18-195

Paragrafen är justerad
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§40

Övriga frågor (RS 2019/443)

Sammanfattning
Inga övriga frågor anmäls.

Paragrafen är justerad
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