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Protokoll

Sammanträdesdatum
Fastighets-, teknik- och 
miljöutskottet

2021-08-24

Justerande sign Utdragsbestyrkande

ÄRENDELISTA

§50 Val av justerare/justeringstid
§51 Fastställande av föredragningslista
§52 Anmälningar för kännedom
§53 Information
§54 Statusrapport - Framtidsbygget 2021 - Gävle och Hudiksvalls sjukhus
§55 Fuktåtgärder lekplatsen, Innergården, Hus 1, plan 3, Gävle sjukhus
§56 Samlokalisering av transportservice
§57 Lokaler för ögonverksamheten i Hudiksvall
§58 Tilläggsinvestering - Folkhögskolornas byggprogram
§59 Markförberedelser inhyrda evakueringslokaler, barnmottagningen, Hudiksvalls sjukhus
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Justerande sign Utdragsbestyrkande

§50

Val av justerare/justeringstid (RS 2021/1)

Beslut
Fastighets-, Teknik- och Miljöutskottet utser Richard Carlsson (SD) att tillsammans med 
ordförande justera dagens protokoll.

Justering sker senast fredag 3 september 2021.

Förslag till beslut
Fastighets-, Teknik- och Miljöutskottet utser Richard Carlsson (SD) att tillsammans med 
ordförande justera dagens protokoll.

Justering sker senast fredag 3 september 2021.

Paragrafen är justerad
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§51

Fastställande av föredragningslista (RS 2021/2)

Beslut
Fastighets-, Teknik- och Miljöutskottet fastställer dagordningen.

Förslag till beslut
Fastighets-, Teknik- och Miljöutskottet fastställer dagordningen.

Paragrafen är justerad
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§52

Anmälningar för kännedom

Beslut
Fastighets-, Teknik- och Miljöutskottet har tagit del av anmälningarna.

Förslag till beslut
Fastighets-, Teknik- och Miljöutskottet har tagit del av anmälningarna.

Anmälningar
 HSN-2021.2266 HSN 2021/443-5    §84 HSN Ögonverksamheten i Hudiksvall - 

INFORMATON och BESLUT
 RS-2021.16932 RS 2021/1075-3    §317 RF Upphäva beviljad byggnadsinvestering - 

Ögonverksamheten i Gästrikland

Paragrafen är justerad
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Fastighets-, teknik- och 
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§53

Information (RS 2021/4)

Beslut
Fastighets-, Teknik- och Miljöutskottet har tagit del av informationen.

Sammanfattning
Presentation - Ny ekonomidirektör 

Annica Johansson tillträdde som ny ekonomidirektör den 9 augusti 2021 och ger en kort 
presentation av sig själv.

Lokalvård - Utmaningar och möjligheter i det nya normalläget

Madelene Lindh ger en lägesbeskrivning av verksamhetens arbetet med anledning av Covid-
19. Under våren och sommaren har uppdrag genomförts som planerat. Det har även funnits 
utrymme att utföra vissa uppdrag som tidigare blivit uppskjutna på grund av stor 
arbetsbelastning i den initiala fasen av pandemin.

Den förstärkning av lokalvårdens insatser som påbörjades 1 mars 2020 avslutades 30 juni 
2021, vilket innebär att från 1 juli 2021 återgår verksamheten till normalläge. Under perioden 
har sammanlagt cirka 31 000 slutdesinficeringar genomförts, varav 4 600 i 
ambulanser. Förstärkningen har fram till avslut inneburit en ökad kostnad på 14 mnkr.

Förutom återgång till ordinarie städrutiner, kommer exempelvis de vårdhygieniska 
rekommendationerna för Covid-19 att revideras och implementeras från 1 september 2021, 
och 31 augusti 2021 kommer städning nattetid att tas bort. Vidare kommer en analys av 
bemanningsupplägg genomföras.

Fastighetsavdelningen - Sommaren 2021

Helena Ribacke redovisar för avdelningens arbete under sommaren 2021, och på en 
övergripande nivå har det ej inträffat större driftstörningar som påverkat verksamheten. Dock 
föranledde skyfallet 17-18 augusti vissa skador i form vattengenomträngning i lokaler. Med 
anledning av nya vädervarningar under innevarande vecka finns en beredskap på avdelningen 
genom förstärkt tillsyn och utplacering av pumpar.

Förslag till beslut
Fastighets-, Teknik- och Miljöutskottet har tagit del av informationen.
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Paragrafen är justerad
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§54

Statusrapport - Framtidsbygget 2021 - Gävle och Hudiksvalls sjukhus 
(RS 2021/373)

Beslut
Fastighets-, Teknik- och Miljöutskottet har tagit del av informationen.

Sammanfattning
Magnus Busk föredrar det ekonomiska utfallet per juli 2021 för Framtidsbygget samt 
en övergripande statusrapport.

Noteringar mot budget för perioden visar en negativ avvikelse på 0,1 mnkr vardera för externa 
respektive interna personalkostnader samt 1,6 mnkr för konsult och evakueringskostnader.

 Skede 1-4 i projektet är utfall per juli 2021 184 mnkr av beslutade 525 mnkr.
 Skede 5-6 i projektet är utfall per juli 2021 143 mnkr av beslutade 512 mnkr.

Investeringsbeslut i närtid gäller främst Projekt H22/98 i Hudiksvall och beräknas till slutet av 
2021 eller under första kvartalet 2022. Vid ett eventuellt köp av evakueringsmoduler till 
Gävle sjukhus kan även ett beslut vara aktuellt i slutet av 2021.

Hudiksvalls sjukhus
Arbetet i Etapp 2 för Hus 07/08 fortlöper enligt plan. Inom ramen för det nya Teknikhuset och 
kulvertar (H22/98) fortlöper arbetet likaså och stort fokus ligger på planeringen av deletapper.

Gävle sjukhus
Leverans av programhandling för Hus60 sker under september 2021. I projektet för 
evakuering kommer styrgruppen att besluta om att köpa alternativt hyra moduler 9 september 
2021 och bygglovsansökan till Gävle kommun sker under vecka 34. Med anledning av 
upptäckten av sulfidlera planeras en utökad geoteknisk provtagning ske veckorna 41-44. 
Byggnader som omfattas är nya Logistikcentralen, H60, Hus62, H29X och 
evakueringsmoduler placerade norr om infektion. Resultat från provtagningen beräknas 
inkomma i slutet av året.

Förslag till beslut
Fastighets-, Teknik- och Miljöutskottet har tagit del av informationen.

Beslutsunderlag
 Presentation - Statusrapport - Framtidsbygget
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§55

Fuktåtgärder lekplatsen, Innergården, Hus 1, plan 3, Gävle sjukhus (RS 
2021/1601)

Beslut
Fastighet-, teknik- och miljöutskottet beslutar följande

1. Medge en lokalinvestering på 3 700 tkr för fuktåtgärder innergården, hus 01, Gävle 
sjukhus

2. Investeringen finansieras inom ramen för övriga byggnadsinvesteringar 2021, hus 
01, Gävle sjukhus

3. Uppdra åt fastighetsavdelningen enligt i detta dokument angiven tidplan genomföra 
investeringen

Sammanfattning
I samband med renovering av kulverten upptäcktes mörkt rinnande vatten på de nymålade 
väggarna. Utredning påbörjades och visade på ett läckage som pågått under en längre tid och 
som kom från innergården (med lekplatsen) som ligger ovanför, mellan hus 01, hus 04 och 
hus 29. Eftersom även även serverhallen ligger under innergården krävdes omedelbara 
åtgärder i form av ett provisoriskt tak över den påverkade delen av innergården. Utredning 
påbörjades samtidigt avseende långsiktigt hållbara åtgärder.

Förslag till beslut
Fastighet-, teknik- och miljöutskottet föreslås besluta följande

1. Medge en lokalinvestering på 3 700 tkr för fuktåtgärder innergården, hus 01, Gävle 
sjukhus

2. Investeringen finansieras inom ramen för övriga byggnadsinvesteringar 2021, hus 
01, Gävle sjukhus

3. Uppdra åt fastighetsavdelningen enligt i detta dokument angiven tidplan genomföra 
investeringen

Yrkanden

Richard Carlsson (SD) yrkar bifall på förslag till beslut.
Ordförande föreslår bifall till Richard Carlssons (SD) yrkande.
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Expedieras till 
Avdelningschef, Fastighet
Regiondirektör

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Fuktåtgärder lekplatsen, Innergården, hus 1, plan 3, Gävle sjukhus

Paragrafen är justerad
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§56

Samlokalisering av transportservice (RS 2021/1795)

Beslut
Fastighets-, Teknik- och Miljöutskottet har tagit del av informationen.

Sammanfattning
För att få en modern och fungerande serviceorganisation behöver verksamheten en översyn 
och anpassning av lokalerna i hus 6, 7 och 8.

Regiondirektören har tidigare beslutat bevilja medel (1 000 tkr) för genomförande av 
programarbete. Efter genomfört programarbete konstateras stora tekniska och ekonomiska 
risker som måste utredas i ett systemhandlingsarbete, för att ett hållbart beslutsunderlag ska 
kunna tas fram.

Förslag till beslut
Fastighets-, Teknik- och Miljöutskottet har tagit del av informationen.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Samlokalisering av transportservice

Paragrafen är justerad
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§57

Lokaler för ögonverksamheten i Hudiksvall (RS 2021/1104)

Beslut
Fastighets-, Teknik- och Miljöutskottet föreslår Regionfullmäktige besluta följande

1. Medge en lokalinvestering på 70 000 tkr för ombyggnation av lokaler för 
ögonmottagningen i Hudiksvall

2. Investeringen finansieras inom ramen för byggnadsinvesteringar 2021-2022, 
Hudiksvalls sjukhus

3. Uppdra åt regiondirektören att enligt i detta dokument angiven tidplan genomföra 
investeringen

Sammanfattning
Ögonmottagningen på Hudiksvalls sjukhus behöver nya lokaler. Nuvarande lokaler är trånga 
och upplevs av verksamheten som icke ändamålsenliga för både patienter och medarbetare. 
Antalet ögonpatienter ökar, och begränsningar i lokalernas storlek och flöden innebär att 
köerna växer. Med större och bättre anpassade lokaler kan verksamheten utökas och möta det 
ökande patientflödet och förebygga att köerna växer.

I dagsläget ligger ögonmottagningen i hus 09, som är i dåligt skick och planeras att rivas efter 
genomförande av Framtidsbygget. Avdelningar har successivt flyttats ut, antingen i tillfälliga 
lösningar i avvaktan på färdigställande av en ny vårdbyggnad, eller till nya och permanenta 
lösningar.

Förslag till beslut
Fastighets-, Teknik- och Miljöutskottet föreslår Regionfullmäktige besluta följande

1. Medge en lokalinvestering på 70 000 tkr för ombyggnation av lokaler för 
ögonmottagningen i Hudiksvall

2. Investeringen finansieras inom ramen för byggnadsinvesteringar 2021-2022, 
Hudiksvalls sjukhus

3. Uppdra åt regiondirektören att enligt i detta dokument angiven tidplan genomföra 
investeringen

Expedieras till 
Regionstyrelsen
Regionfullmäktige
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Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Flytt av ögonmottagningen, Hudiksvalls sjukhus
 Bilaga 1. Verksamhetens skrivelse Ögon Hudiksvall 201029
 §47 FTMU Lokaler för ögonverksamheten i Hudiksvall
 §84 HSN Ögonverksamheten i Hudiksvall - INFORMATON och BESLUT

Paragrafen är justerad
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§58

Tilläggsinvestering - Folkhögskolornas byggprogram (RS 2021/1253)

Beslut
Fastighets-, Teknik- och Miljöutskottet föreslår Regionfullmäktige besluta följande

1. Medge en tilläggsinvestering på 14 400 tkr för genomförande av byggprogram för 
folkhögskolorna, utöver tidigare beslut 292 000 tkr. Tillkommer ytterligare 144 tkr 
för konstnärlig miljögestaltning.

2. Investeringen finansieras inom ramen för övriga byggnadsinvesteringar 2021-2023, 
folkhögskolorna.

3. Uppdra åt regiondirektören att enligt i detta dokument angiven tidplan genomföra 
investeringen

Sammanfattning
Regionfullmäktige beslutade december 2018 att bevilja 292 000 tkr för genomförande av ett 
byggprogram för regionens tre folkhögskolor: Forsa folkhögskola, Bollnäs folkhögskola samt 
Västerbergs folkhögskola.

Inför beslutet genomfördes en förstudie, en okulärbesiktning (genomfördes av PwC) samt 
inledande programarbete, följt av kalkylering. Efter regionfullmäktiges beslut att bevilja 292 
miljoner kronor för genomförande av ett byggprogram för folkhögskolorna genomfördes ett 
fördjupat programarbete, inklusive lokalförsörjningsplaner, tillsammans med rektorer och 
utsedda deltagare i verksamheten. Därefter har projektering i samband med framtagande av 
systemhandlingar genomförts. Efter genomfört arbete konstateras att vissa förändringar 
avseende planerat genomförande uppstått, dels ur verksamhetens perspektiv och 
förutsättningar och dels ur fastighetsägarperspektivet. Dessa förändringar har kalkylerats 
uppgå till 14 400 tkr.

Förslag till beslut
Fastighets-, Teknik- och Miljöutskottet föreslår Regionfullmäktige besluta följande

1. Medge en tilläggsinvestering på 14 400 tkr för genomförande av byggprogram för 
folkhögskolorna, utöver tidigare beslut 292 000 tkr. Tillkommer ytterligare 144 tkr 
för konstnärlig miljögestaltning.

2. Investeringen finansieras inom ramen för övriga byggnadsinvesteringar 2021-2023, 
folkhögskolorna.

3. Uppdra åt regiondirektören att enligt i detta dokument angiven tidplan genomföra 
investeringen
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Fastighets-, teknik- och 
miljöutskottet
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Expedieras till 
Kultur- och kompetensnämnden
Regionstyrelsen
Regionfullmäktige
Avdelningschef, Fastighet

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Tilläggsinvestering - Folkhögskolornas byggprogram
 §48 FTMU Tilläggsinvestering - Folkhögskolornas byggprogram
 §71 KKN Tilläggsinvestering - Folkhögskolornas byggprogram

Paragrafen är justerad
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§59

Markförberedelser inhyrda evakueringslokaler, barnmottagningen, 
Hudiksvalls sjukhus (RS 2021/1240)

Beslut
Fastighet-, Teknik- och Miljöutskottet beslutar följande

1. Medge en lokalinvestering på 5000 tkr för markförberedelser och anslutningar, för 
att kunna etablera inhyrda evakueringsmoduler för barnmottagningen på 
Hudiksvalls sjukhus.

2. Investeringen finansieras inom ramen för övriga byggnadsinvesteringar 2021, 
Hudiksvalls sjukhus.

3. Uppdra åt regiondirektören att enligt i detta dokument angiven tidplan genomföra 
investeringen.

Sammanfattning
Verksamhet som idag bedrivs i den höga delen av hus 09 planeras evakueras på grund av 
återkommande problem med vattenläckor, som härrör från husets konstruktion som försvårar 
både upptäckt och åtgärdande av vattenskador i fastigheten. Flera av verksamheterna har 
redan evakuerats, men barnmottagningen är kvar och har ett stort behov av nya lokaler. 
Barnmottagningens arbetsmiljö uppfyller inte rådande krav och verksamheten föreslås 
evakueras från nuvarande lokaler i hus 09 till inhyrda moduler i väntan på permanenta lokaler 
i nya vårdblocket H23. Innan modulerna kan ställas på plats behöver omfattande 
markförberedelser utföras, inklusive anslutningar av el, nätverk och VA som kopplas från hus 
10.

Hus 09 är uppdelad i två delar och kallas internt, låga delen, och höga delen. Höga delen är i 
sämre skick än låga delen och all verksamhet i höga delen ska enligt beslut i styrgruppen för 
hus 09 projektet evakueras med en 66a anmälan som bakgrund. Låga delen anses vara bättre 
skick och har inte drabbats av problematik i samma utsträckning. Verksamheten i låga delen 
bedöms kunna vara kvar tills nya vårdblocket H22 står färdig, därefter planeras för rivning av 
hela hus 09.

Förslag till beslut
Fastighet-, Teknik- och Miljöutskottet föreslås besluta att

1. Medge en lokalinvestering på 5000 tkr för markförberedelser och anslutningar, för 
att kunna etablera inhyrda evakueringsmoduler för barnmottagningen på 
Hudiksvalls sjukhus.
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2. Investeringen finansieras inom ramen för övriga byggnadsinvesteringar 2021, 
Hudiksvalls sjukhus.

3. Uppdra åt regiondirektören att enligt i detta dokument angiven tidplan genomföra 
investeringen.

Expedieras till 
Regiondirektören
Avdelningschef, Fastighet Gävle

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Markförberedelser inhyrda evakueringslokaler, barnmottagningen, 

Hudiksvalls sjukhus
 §49 FTMU Markförberedelser inhyrda evakueringslokaler, barnmottagningen, 

Hudiksvalls sjukhus

Paragrafen är justerad
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