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ÄRENDELISTA

§83 Val av justerare
§84 Fastställande av dagordning
§85 Anmälningar för kännedom
§86 Redovisning av delegeringsbeslut
§87 Information och uppföljning
§88 Uppföljning av beslut 2021
§89 Statusrapport - Framtidsbygget 2021 - Gävle och Hudiksvalls sjukhus
§90 Översyn av investeringsprocessen
§91 Motion -  Helikopterplattan Hudiksvalls sjukhus
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§83

Val av justerare (RS 2021/1)

Beslut
Fastighets-, teknik- och miljöutskottet utser Patrik Stenvard (M) att tillsammans med 
ordförande justera dagens protokoll.

Justering sker senast onsdag 8 december 2021.

Förslag till beslut
Fastighets-, teknik- och miljöutskottet utser Patrik Stenvard (M) att tillsammans med 
ordförande justera dagens protokoll.

Justering sker senast onsdag 8 december 2021.

Paragrafen är justerad
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§84

Fastställande av dagordning (RS 2021/2)

Beslut
Fastighets-, teknik- och miljöutskottet fastställer dagordningen i enlighet med ordförandes 
justering nedan.

Sammanfattning
Ordförande justerar dagordningen på så vis att ärende "Översyn av investeringsprocessen" 
(§90) ändras från information till beslut vid dagens sammanträde.

Beslutsunderlag
 Hålltider FTMU 2021-11-29

Paragrafen är justerad
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§85

Anmälningar för kännedom

Beslut
Fastighets-, teknik- och miljöutskottet har tagit del av anmälningarna.

Förslag till beslut
Fastighets-, teknik- och miljöutskottet har tagit del av anmälningarna.

Anmälningar
 RS-2021.27150 RS 2021/1253-6    §368 RF Tilläggsinvestering - Folkhögskolornas 

byggprogram
 RS-2021.27152 RS 2021/1104-5    §369 RF Lokaler för ögonverksamheten i 

Hudiksvall

Paragrafen är justerad
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§86

Redovisning av delegeringsbeslut

Sammanfattning
Inga delegeringsbeslut har inkommit.

Paragrafen är justerad
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§87

Information och uppföljning (RS 2021/4)

Beslut
Fastighets-, teknik- och miljöutskottet har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Digital utveckling och drift ur hållbarhetsperspektivet 

Marcus Bylund föredrar den digitala utvecklingen ur ett hållbarhetsperspektiv, dels klimat- 
och miljömässigt men även ur ett socialt perspektiv. En stor materialhantering- och åtgång vid 
tillverkning av exempelvis datorer och mobiltelefoner, genererar i ett senare skede stora 
problem i form av e-skrot.

En negativ klimatpåverkan sker även i form av växthusgasutsläpp vid tillverkning, transport 
och användning. Utöver de negativa konsekvenserna för klimat och miljö, sker till stor 
del utvinning av råmaterialet i utvecklingsländer med bristfälliga arbetsmiljö och 
arbetsvillkor.

En väg framåt för att nyttja resurser mer effektivt och minska miljöpåverkan kan ske genom 
ekonomimodellen cirkulär ekonomi. Modellen handlar i grunden om förlänga produkters 
livslängd genom exempelvis underhåll, återbruk och slutligen återvinning.

Ett av målen i Region Gävleborgs årsplan och mål handlar om att regionstyrelsen ska 
säkerställa att digital utveckling och drift lever upp till regionens hållbarhetsmål. Detta sker 
exempelvis genom att beakta hållbarhetsperspektivet vid inköp av utrustning.

Statusrapport - textilförsörjning  

Frida Lindberg redogör för nya avtal inom Region Gävleborgs textilförsörjning gällande 
personalkläder och patienttextilier, operationskläder respektive flergångskuddar. Nytt i avtalet 
gällande personalkläder och patienttextilier är bland annat ett återtagande av textilförråd på 
regionens akutsjukhus samt en ökad spårbarhet genom installation av chip i kläderna och 
avläsningsbågar.

De nya avtalen träder i kraft 7 mars 2022.

Logistikutredningen

Fredrik Björk ger en statusrapport kring logistikutredningen med anledning av delbetänkandet 
En stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården (SOU 2021:19).
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Det gemensamma nätverket för servicechefer har arbetat fram vägledande principer, vars 
syfte är bland annat att vägleda regioner i operativa, taktiska och strategiska val inom 
verksamhetsutveckling och den förstärkta beredskapen inom hälso- och sjukvården. Vidare 
ges även utrymme för samarbete mellan olika berörda aktörer.

I likhet med många andra regioner har avdelningen genomfört en förstudie gällande 
logistiksystem. Förutom att dagens materialhanteringssystem (MHS) saknar 
standardfunktionalitet, kommer det heller inte att fortsätta utvecklas, vilket föranleder behovet 
av ett nytt logistiksystem. Det finns standardsystem på marknaden som är kompatibelt med 
Proceedo, dock behöver förstudien kompletteras med ekonomiska beräkningar samt 
upprättande av tidplan för implementeringsprocess.

Förslag till beslut
Fastighets-, teknik- och miljöutskottet har tagit del av informationen.

Beslutsunderlag
 Presentation - Digital utveckling
 IT - utskriftsversion
 Presentation - Textilförsörjning
 Presentation - Logistiksystem

Paragrafen är justerad
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§88

Uppföljning av beslut 2021 (RS 2021/2510)

Beslut
Fastighet-, teknik- och miljöutskottet har tagit del av informationen.

Sammanfattning
Helena Ribacke föredrar en uppföljning av beslutade investeringar 2021, inklusive status.

Av åtta beslutade projekt över 200 PB är hälften försenade. Exempel där den problematiska 
byggmarknaden i Hälsingland försenar projekt är Forsa folkhögskola. Pandemirelaterade 
orsaker har påverkat bland annat investeringen gällande kulvertsystem på Gävle sjukhus.

När det gäller investeringar mellan 50 och 200 PB ligger de flesta i fas enligt tidplan, 
projektet gällande upprustning av sopsugsystemet på Gävle sjukhus undantaget.

Förslag till beslut
Fastighet-, teknik- och miljöutskottet har tagit del av informationen.

Paragrafen är justerad
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§89

Statusrapport - Framtidsbygget 2021 - Gävle och Hudiksvalls sjukhus 
(RS 2021/373)

Beslut
Fastighets-, teknik- och miljöutskottet har tagit del av informationen.

Sammanfattning
Magnus Busk föredrar det ekonomiska utfallet per oktober 2021 för Framtidsbygget samt en 
övergripande statusrapport.

Noteringar mot budget för perioden visar en negativ avvikelse på närmare 6,0 mnkr, och är 
fortsatt främst kopplat till evakueringskostnader.

 Skede 1-4 i projektet är utfall per oktober 2021 198 mnkr av beslutade 525 mnkr.
 Skede 5-6 i projektet är utfall per oktober 2021 169 mnkr av beslutade 512 mnkr.

Hudiksvalls sjukhus
Inflyttning av det nya apoteket i Hus 07/08 samt slutfas av arbeten i etapp 2. Arbete med 
Teknikhuset och kulvertar (H22/98) pågår fortsatt enligt plan.

Gävle sjukhus
Upphandling för Hus 60 pågår samt planering för etapp 1. Vidare kommer upphandling för 
Hus 32 att publiceras under december månad.

Förslag till beslut
Fastighets-, teknik- och miljöutskottet har tagit del av informationen.

Beslutsunderlag
 Presentation - Statusrapport - Framtidsbygget

Paragrafen är justerad
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§90

Översyn av investeringsprocessen (RS 2021/2536)

Beslut
Fastighets-, teknik- och miljöutskottet beslutar enligt ordförandes reviderade förslag följande

1. Uppdra till ekonomidirektören att göra en översyn av investeringsprocessen.
2. Redovisning av uppdraget ska ske vid fastighets-, teknik- och miljöutskottets 

sammanträde i april 2022. 

Sammanfattning
Region Gävleborg står inför stora investeringar i bland annat om- och utbyggnad av sjukhusen 
i Gävle och Hudiksvall – Framtidsbygget. Därutöver är sjukhusen med tillhörande teknik- och 
logistikbyggnader i behov av modernisering.
 
Fastighetsinvesteringar drivs från två avdelningar, Fastighetsavdelningen och Framtidsbygget. 
Investeringar i maskiner och inventarier drivs även från övriga nämnder och verksamheter 
inom Regionstyrelsen. Det är därmed viktigt med en enad process inför politiska beslut.
 
Gällande Framtidsbygget har ett antal rekommendationer beslutats och redovisats. Utifrån 
rekommendation nummer 6 ”Uppdatera tidigare investeringsberäkningar till nuvärde och lägg 
till eller ta bort nya krav som tillkommit. Inkludera investeringar i maskiner och inventarier 
för att få en helhetsbild.” framgår att investeringsutgifterna beräknas uppgå till 7,4 miljarder 
kronor under en tioårsperiod.
 
Nuvarande investeringsprocess är delvis formaliserad genom äldre beslut fattade av behörig 
tjänsteperson samt delvis ett resultat av vad som varit brukligt.

Förslag till beslut
Fastighets-, teknik- och miljöutskottet förslås besluta följande

1. Uppdra till ekonomidirektören att göra en översyn av investeringsprocessen.

Ordförande justerar beslutsförslaget med tillägget att uppdraget ska redovisas vid fastighets-, 
teknik- och miljöutskottet i april 2022.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Översyn av investeringsprocessen
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Paragrafen är justerad
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§91

Motion -  Helikopterplattan Hudiksvalls sjukhus (RS 2021/478)

Beslut
Fastighets, teknik- och miljöutskottet föreslår regionstyrelsen besluta följande

1. Motionen avslås. 

Sammanfattning
I en motion föreslår Hans Backman (L) att

 Hudiksvalls sjukhus får ny helikopterplatta som byggs på taket till det 
nya kvinnovårdshuset, hus 23.

Förslag till beslut
Fastighets, teknik- och miljöutskottet föreslår regionstyrelsen besluta följande

1. Motionen avslås. 

Beslutsunderlag
 Motion -  Helikopterplattan Hudiksvalls sjukhus
 Svar på motion - Helikopterplattan Hudiksvalls sjukhus

Paragrafen är justerad
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