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Tjänsteskrivelse - Hälsans Hus, Hudiksvalls Hälsocentral 

Förslag till beslut 

Fastighets-, Teknik- och Miljöutskottet föreslår att Regionfullmäktige ska besluta 
följande. 

1. Medge en tilläggsinvestering på 4 500 tkr utöver tidigare beslutad investering för 
Hälsans Hus i Hudiksvall. Tilläggsinvesteringen motsvarar en uppräkning av 
ursprunglig investering enligt byggindex 2014-2018.  

2. Medge motsvarande 0,3 % av tilläggsinvesteringen för konstnärlig miljögestaltning, 
utöver tilläggsinvesteringen i sig, motsvarande 90tkr. 

3. Investeringen finansieras inom ramen för övriga byggnadsinvesteringar under 2019-
2020, Hälsans Hus. 

4. Uppdra åt regiondirektören att i samverkan med verksamheten och enligt i detta 
dokument angiven tidplan genomföra investeringen. 

 

Sammanfattning 
Regionfullmäktige beslutade 2013 bevilja 30 000 tkr kronor för ombyggnad och 
renovering av regionens fastighet på Kålhagsgatan i Hudiksvall. Fastigheten inrymde vid 
beslutstillfället framför allt hälsocentral. 
I beslutsunderlaget ingick verksamhetens behov och krav på lokalerna (ett minskat antal 
listade patienter innebar att lokalerna blivit för stora), som syftade till att kunna erbjuda 
ett mer komplett utbud till merborgare och patienter, inklusive vissa kommunala 
verksamheter. 
Under 2013-2018 har förändrade förutsättningar för verksamheten lett till att pågående 
programarbeten fått avbrytas och startas om med nya förutsättningar ett antal gånger. 
Därmed har upphandling av projektering och genomförande skjutits upp motsvarande 5 
år från beslutsdatumet. Detta innebär att värdet på entreprenaden ökat i takt med övriga 
priser på marknaden, och värdet på entreprenaden är nu 34 500 tkr, jämfört med 
ursprunglig kalkyl i 2013 års värde. 
 
Ärendet 
I det ursprungliga beslutet var syftet med ombyggnaden av fastigheten att effektivisera 
den lokalyta som än idag nyttjas av Hudiksvall Din Hälsocentral. Genom en ombyggnad 
och anpassning av fastighetens övriga delar skulle komplettering av verksamheter ske 
under den gemensamma benämningen Hälsans Hus, och omfatta etablering av 
familjecentral, beroendecentrum, barnmorskemottagning, ungdomsmottagning samt barn- 
och familjehälsa i samma fastighet. Detta skulle motsvara ett flöde av cirka 2000 
patientbesök per vecka och öka primärvårdens möjligheter att tidigt fånga upp 
riskbeteende och att kunna arbeta med sjukdomsförebyggande aktiviteter. Lunchrum, 
konferenslokal, sopsortering, omklädning etc skulle utnyttjas gemensamt av personal från 
olika verksamheter. 
 
 

mailto:rg@regiongavleborg.se


Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post rg@regiongavleborg.se Bankgiro 5031-9771 
801 88 Gävle Rektorsgatan 1 026-15 40 00 026-15 57 00 Internet www.rg.se Org. nr. 232100-0198 

 
 
Ombyggnationen skulle bättre stödja hälsocentralens arbetssätt, med sikte på god 
funktionalitet i ett långsiktigt perspektiv, inklusive förutsättningar att på andra sätt arbeta 
med att utveckla övriga professioner i samverkan med läkaren. 
 
Under programarbetet inför ombyggnationerna har verksamhetens behov reviderats flera 
gånger, vilket resulterat i ett antal omtag i programarbetet. De förändrade 
förutsättningarna för programarbetet har dock förutsatts rymmas inom beslutad budget på 
30 000 tkr (2013). 
 
Under våren 2018 har upphandling genomförts, av projektering och entreprenad, och 
tilldelning ägt rum.  I samband med upphandlingen har bekräftats att byggindex ökat med 
motsvarande 4 500 tkr jämfört med 2013. Detta innebär tidigare beslutad budget för 
projektet (30 000 tkr, 2013) förlorat motsvarande belopp i värde.  
Konsekvenser av utebliven tilläggsinvestering på motsvarande belopp innebär att en del 
av projektet inte kan genomföras (etapp 3), vilket i sin tur kommer att påverka 
verksamheten som verkar/ska verka i dessa lokaler, och även fastighetens totala värde.  

Alternativa lösningar som utretts 
Alternativa lösningar som bedömts är en uppdelning av de olika verksamheterna på mer 
än en enda adress/mer än ett hus, vilket inte ger den nyttoeffekt som beskrivits ovan. 
Alternativet att bygga helt nya lokaler bedöms vara en större investering, som därtill 
innebär att Hälsans Hus geografiskt skulle hamna i ett läge med sämre tillgänglighet, 
jämfört med nuvarande läge i de centrala delarna av Hudiksvall.  

Kostnader och finansiering 
Kalkylunderlaget för produktionskostnaden av Hälsans hus beräknades till 30 mnkr år 
2013. Under dessa år fram till dags datum har byggindex ökat med ca 2,7% per år, vilket 
motsvarar ca 4,5 mnkr i utökade produktionskostnader jämfört med 2013.  
Tilläggsinvesteringen på 4 500 tkr finansieras inom ramen för övriga 
byggnadsinvesteringar 2019-2020, fördelat på objektet per år.  

Tidplan för genomförandearbetet 
Projektet som helhet genomförs etappvis (1-3) under 2018-2020 (prel 23 månader), 
avhängigt dialog med verksamheter i lokalerna i syfte att minimera störningar, samt 
evakuering i etapper för att skapa förutsättningar för entreprenörens tillgång till lokalerna. 

Konsekvensbeskrivningar 

Patientsäkerhet  
Ingen påverkan. 

Vårdhygien 
En enklare lösning har utretts, som dock innebär att förutsättningarna för god vårdhygien 
påverkas negativt. 

Barn- och ungdomar 
Ingen påverkan. 

Hälsa 
Ingen påverkan. 

Miljö 
Ombyggnationen omfattar även viss ombyggnation för att bl a uppfylla kommunens krav 
på hantering av avfallsfraktioner. 
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Arbetsmiljö 
Ett komplett genomförande innebär att alla lokaler får en uppdaterad arbetsmiljö, inkl. 
ytskikt, etc. Om tilläggsinvesteringen inte beviljas kommer lokalerna att uppvisa 
skillnader i arbetsmiljö som kan påverka verksamhetens och medarbetarnas 
förutsättningar negativt. 

Ekonomi 
Investeringen beräknas till 4 500 tkr.  
Avskrivningstid är 10 år.  
 
I det ursprungliga beslutet beräknades kostnader för inventarier till 300 000 kronor som 
skulle belasta dåvarande Divisionen Primärvårds investeringsbudget. 
Kostnader för inventarier ingår inte i denna tilläggsinvestering. 

Konstnärlig miljögestaltning  
I ursprungligt beslut beräknades kostnader för konstnärlig miljögestaltning till 
motsvarande 0,3 % av dåvarande byggnadsinvestering, vilket motsvarade 90 tkr. Samma 
förutsättningar bör gälla för tilläggsinvesteringen, vilket motsvarar 0,3 % av 4 500 tkr 
som uppgår till 14 tkr. 

Fastighetsavdelningens utlåtande 
Byggstart (projektering) för etapp 1 ägde rum 181015, enligt upprättat avtal efter 
tilldelning.  
 
 

Expedieras till 
Regionfullmäktige 
 
 
 
 
 
Johan Färnstrand   
Regiondirektör   Helena Ribacke 
    Fastighetsdirektör
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