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Evakuering av verksamheter till moduler 
i anslutning till hus 31



• Bakgrund, syfte och mål
• Möjliga upphandlingsstrategier för upphandling av moduler
• Dialoger som bakgrund till kostnadskalkylen
• Ungefärliga kostnader med de olika strategialternativen
• Sammanfattning 
• Tidplan
• Förslag till beslut

Agenda



• Utifrån att ett antal verksamheter berörs av Framtidsbyggets byggplaner så måste 
ett antal verksamheter evakueras

• Syftet är att evakuera de verksamheter som har sin verksamhet i hus 60 p.g.a. 
tillbyggnationer och 11-14 o 16  p.g.a. rivning. tillbyggnationer och rivningar för att 
kunna upprätthålla sin vårdverksamhet

• Målet är att upphandla evakueringslösningar (moduler) i förhållande 1:1 så att god 
patientsäker vård kan upprätthållas under byggtiden till den mest fördelaktiga 
ekonomiska lösningen

Bakgrund, syfte och mål



• Andra konkurrensutsättning på vårt befintliga avtal (Moduler 2018) via SKR (Sveriges 
kommuner och regioners inköpscentral) 

      - Hyra moduler under upplåtelsetiden

• Göra en ny upphandling för köp av moduler, inklusive etablering

Möjliga upphandlingsstrategier för upphandling av 
moduler



    
Dialoger som bakgrund för kostnadskalkylen 

• Bakgrunden till kostnadskalkylen kommer från dialoger med tre av 
de större leverantörerna i Sverige gällande uthyrning och 
försäljning av modullösningar



    

Ungefärliga kostnader med de olika strategialternativen 



Kostnadskalkyl inkl. internränta och avskrivning på 7 år, etapp 1



Kostnadskalkyl inkl. internränta och avskrivning på 7 år, etapp 2



• Enligt alla leverantörerna så är det mer fördelaktigt för oss att köpa moduler jämfört 
med att hyra 

• Mindre risk för en leverantör att sälja moduler istället för att hyra ut, eftersom kostnadskalkylen bygger 
på storleken av kapitalbindning och hur stor del av optionsåren vi kommer att nyttja

• Hyra av moduler kan upphandlas via vårt SKR avtal. Köp av moduler kräver en ny 
öppen upphandling vilket tar några veckor längre att göra

• Köp av moduler i både etapp 1 och 2, utifrån den kostnadsbesparing som finns vid ett 
köp, med hänsyn till investeringsprocessen i fullmäktige, men som kan skrivas som ett 
förbehåll i upphandlingen eftersom upphandlingen kommer att annonseras under okt. 
Vilket innebär att vi har rätt att avbyta upphandlingen om investeringen inte skulle 
godkännas i fullmäktige

Sammanfattning



• Annonsering upphandling okt. 2021
• Tilldelning upphandling dec. 2021
• Projektering/markberedning jan - juni 2022
• Leverans av moduler och besiktning aug - nov 2022
• Inflyttning nov/dec 2022

• Vid en eventuell överprövning av tilldelningsbeslutet i dec. fördröjs 
upphandlingsprocessen minst 3 månader. Detta gäller både alternativen hyra och köp 
av moduler

Tidplan



• Hyra etapp 1 utifrån investeringsprocessen  
• Utreda att köpa moduler i etapp 2 istället för att hyra, samt titta på vilka andra lokaler inom sjukhusområdet som skulle kunna anpassas 

för sjukvårdsverksamhet i syfte att minimera anskaffningen av moduler. Vilket kan innebära   att vi måste flytta om och eller flytta ut viss 
adm. verksamhet utan sjukhusområdet

• Köpa etapp 1 och 2, utifrån främst kostnadsbesparingen

• Båda ovan alternativ kan överprövas till förvaltningsrätten som skulle kunna fördröja tidplanen med minst 3 
månader

Alternativ till beslut


