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Tjänsteskrivelse - Tilläggsinvestering - Utbyte av 
ventilationsaggregat, Hus 08 Hudiksvalls sjukhus  

Förslag till beslut 

Förslag till beslut 
Regionfullmäktige föreslås att 

1. medge en tilläggsinvestering på 16 000 tkr utöver tidigare beviljade 15 000 tkr 
avseende nytt fläktrum och ventilationsaggregat i hus 08, Hudiksvalls sjukhus.   

2. investeringen finansieras inom ramen för övriga byggnadsinvesteringar 2022, hus 
08, Hudiksvalls sjukhus 

3. uppdra åt regiondirektören att enligt i detta dokument angiven tidplan genomföra 
investeringen 

 

Sammanfattning 

Ventilationsaggregatet i hus 08 är av äldre årgång och planerades att bytas i sista 
etappen av Framtidsbygget, då resterande delar av hus 08 ska moderniseras och byggas 
om. Aggregatet behöver dock bytas tidigare, för att inte riskera haverier som påverkar 
verksamheten i allt större omfattning.  
En förstudie för byggnation av nytt fläktrum och installation av nytt aggregat 
genomfördes genom Framtidsbygget. I denna kalkylerades investeringen i ett helt nytt 
fläktrum med nytt aggregat, placerat på vinden i hus 08, skulle komma att uppgå till 
15 000 tkr, som beviljades av regionfullmäktige. Därmed skulle befintligt aggregat (med 
placering på plan 3) upprätthålla funktionen under den tid som ombyggnad och 
installation genomförs på vindsplanet, men tas ur drift när det nya aggregaten är på 
plats.  
Under arbetet med det nya fläktrummet har dock framkommit att delar av de lösningar 
som presenterades i förstudien inte går att genomföra ur ett långsiktigt perspektiv, sett 
till en redundant och säker drift på ventilationen. För att genomföra en långsiktigt 
hållbar lösning som tillgodoser de krav på redundans som gäller, krävs en 
tilläggsinvestering som uppgår till 16 000 tkr, utöver tidigare beviljad investering. 
Rådande materialpriser har stor påverkan til kalkylen för tilläggsinvesteringen, då 
materialpriserna ökat med 30-50% pga pandemins påverkan på materialtillgång. 
 

Ärendet 

Ventilationsaggregatet i hus 08 är av äldre årgång och planerades att bytas i sista etappen 
av Framtidsbygget, då resterande delar av hus 08 ska moderniseras och byggas om. I 
samband med senareläggning av ombyggnaden av hus 08 gjordes bedömningen att ett 
utbyte av aggregatet inte kan senareläggas, utan måste bytas ut tidigare. Aggregatet är 

mailto:rg@regiongavleborg.se


Tjänsteskrivelse 
 Datum  2021-09-10 Dnr  RS 2021/1989 

   
Fastighetsenhet Gävle  
  

 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post rg@regiongavleborg.se Bankgiro 5031-9771 
801 88 Gävle Rektorsgatan 1 026-15 40 00 026-15 57 00 Internet www.regiongavleborg.se Org. nr. 232100-0198 

av äldre modell och har återkommande driftproblem, samtidigt som reservdelar är svåra 
att få tag på. Återkommande driftproblem med bl a damm i ventilationen i kombination 
med allt större risk för störningar på verksamheten i hus 08 ledde till att en förstudie 
genomfördes genom Framtidsbygget, avseende tidigareläggning av genomförande av 
nytt fläktrum och installation av nytt aggregat i hus 08.  
För att erhålla en redundant drift på ventilationen behöver huset förses med tre 
ventilationsaggregat. Med tre aggregat kan ett aggregat tillfälligt stängas av i samband 
service och filterbyte, utan att kapacitet påverkas annat än marginellt. Med endast två 
aggregat i huset krävs att dessa hela tiden presterar på 100% för att kapaciteten ska räcka. 
Att stänga av ett aggregat i samband med service, etc, innebär att huset delvis får 
försämrad eller helt utebliven ventilation, vilket påverkar verksamheten negativt. 
Genomförandet av nytt fläktrum samt aggregat kräver samordning med beslutade 
genomförandeetapper inom Framtidsbygget, i hus 07, 08 samt operationsmoduler. 
Förstudiens kalkyl uppgick till 15 000 tkr, och på grund av det krävande tidsperspektivet 
genomfördes beslutsprocessen för investeringen baserat på förstudiekalkylen, och 
beslutades av regionfullmäktige.  
 
Efter regionfullmäktiges beslut har arbetet fortsatt med att ta fram de tekniska underlag 
som krävs. Under arbetet har framkommit att delar av de lösningar som presenterades i 
förstudien inte uppfyller ställda krav avseende driftsäkerhet och redundans. 
Förstudiens kalkyl utgår från en enklare lösning, som inte visat sig vara hållbar. I denna 
ingick endast åtgärder i själva fläktrummet samt anslutning till befintliga kanaler på plan 
8. Efter den mer detaljerade projekteringen konstaterades att ytterligare åtgärder även 
måste göras på plan 2-8, vilket innebär en betydligt högre installationskostnad. 
Placeringarna av aggregat ger inte optimala förutsättningar för driftsäkerhet, eftersom 
aggregaten enligt förslaget alltför tätt ihop. Placering av aggregaten längre ifrån 
varandra innebär att även de skrymmande ventilationskanalerna kräver utökat 
utrymme. Detta innebär att fläktrummets storlek ökar från 250 kvdratmeter till 400 
kvadratmeter, vilket i sin tur påverkar den ursprungliga kalkylen avseende både 
projektering och genomförande. Kostnaderna för genomförandet påverkas också av att 
ett större fläktrum kräver längre byggtid, samt av högre kran- och maskinkostnad liksom 
fler arbetstimmar i projektet. 
Rådande materialpriser har stor påverkan på kalkylen för tilläggsinvesteringen, då 
materialpriserna ökat med 30-50% pga pandemins påverkan på materialtillgång. Dagens 
kalkyl är baserad på rådande materialpriser från alla tilltänkta aktörer i projektet, 
baserat på systemhandlingsritningar. 
 
Den nya kalkylen för genomförande av nytt fläktrum för hus 08 uppgår till 31 000 tkr. 
Detta förutsätter att ytterligare 16 000 tkr beviljas av regionfullmäktige, utöver tidigare 
beviljade 15 000 tkr. 
 

Alternativa lösningar som utretts 
Enda alternativ till genomförande av helt nytt fläktrum är att restaurera befintlig 
anläggning, i den mån det är möjligt. Kostnaderna för restaureringen har kalkylerats 
uppgå till mellan 4-7 000 tkr, beroende på vilka lösningar som är möjliga, inklusive tillgång 
till delar. Hela anläggningen skulle därefter bytas ut i samband med Framtidsbyggets 
senarelagda ombyggnation av hus 08. 
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Under tiden mellan en sådan restaurering och Framtidsbyggets utbyte finns en påtaglig 
risk för återkommande mindre driftstopp, pga den begränsade tillgången till de 
reservdelar som krävs för en åldrad anläggning. Restaureringen innebär också att hela 
huset kommer att sakna ventilation under den tid som restaureringen pågår, vilket får 
stor påverkan på verksamheten.  
 
Det är inte möjligt att genomföra en hybridlösning, eftersom alla delar är beroende av 
varandra, inklusive ur ett generationsperspektiv.  
 
Kostnad för akut felavhjälpande insatser under flera år är svår att uppskatta. Ett nytt 
aggregat ger en säkrare drift med färre felanmälningar, vilket minskar driftkostnaderna. 
 

Konstnärlig miljögestaltning 
Ej aktuellt. 

Tidplan för genomförandearbetet 
Beräknad tid för genomförande efter beslut är beräknat till 6 månader 
 

Kostnader och finansiering 

Utgifter och finansiering 
Investeringen beräknas totalt uppgå till 31 000 tkr, av vilka 15 000 tkr redan tidigare 
beviljats av regionfullmäktige.  
Investeringen finansieras inom ramen för övriga byggnadsinvesteringar 2022, 
Hudiksvalls sjukhus  
Avskrivningstid 10 år. 
 

Konsekvensbeskrivningar 

Patientsäkerhet 
Väl fungerande och dimensionerad ventilation har en avgörande betydelse för vård och 
vårdlokaler, och bidrar till både patientsäkerhet och god vårdhygien. Avsaknad av 
ventilation kan bidra till ökad smittspridning mellan lokaler.   
 
Vårdhygien 
Se patientsäkerhet 
 
Barn- och ungdomar 
Se patientsäkerhet 
 
Hälsa 
Se patientsäkerhet. 
 
Miljö 
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En modernare ventilationsanläggning har lägre driftkostnader och förebygger behov att 
använda extra fläktar sommartid och värmefläktar vintertid, som i sin tur förbrukar energi. 
 
Arbetsmiljö 
Ventilation har betydelse för arbetsmiljön, inte minst ur ett smittskyddsperspektiv. Brist 
på ventilation kan bidra till risk för ökad smittspridning bland personalen. 
Även värme och kyla styrs delvis av ett fungerande ventilationsflöde vilket skulle kunna 
leda till varma lokaler sommartid eller kalla lokaler vintertid om ventilationen stannar.  
 
Drift och förvaltning 
Driftsäkerheten på nuvarande aggregat är försämrad, och vid ett uteblivet genomförande 
finns stor risk för allvarliga driftstörningar i väntan på senare utbyte i samband med 
ombyggnation av hus 08.  
 
 

Expedieras till 

Helena Ribacke Avdelningschef 
 
 
 
Helena Ribacke  
Avdelningschef  
 
 Jessica Wångdahl  
 Koordinator
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