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Sekreterare .................................................  
 Kajsa Jansson Gladh  

Ordförande ................................................        ………………………………………. 
 Anna Sundberg (SD)  

Underskrifter 

Justerande ................................................        ………………………………………. 
  Marcus Gard (S)  
    

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Fastighets-, teknik- och miljöutskottet   
Sammanträdesdatum 2024-02-13   

Datum för anslags 
uppsättande 

2024-02-16 Datum för anslags 
nedtagande 

2024-03-11 
  
Förvaringsplats för 
protokollet 

Diariet 
  

................................................. Underskrift 
Kajsa Jansson Gladh 

 
 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid Styrelserummet, Regionkontoret kl. 09:15-11:40 
  
Beslutande ledamöter Anna Sundberg (SD) (ordförande) 

Birgittha Bjerkén (M) (vice ordförande) 
Mats Olsson (SD) 
Marcus Gard (S) 
Kristina Michelson (S) 

  
Ej tjänstgörande ersättare Henrik Olofsson (SVG) 

Kristina Sjöström (V) 
  
Övriga närvarande Bengt Persson (Fastighetsdirektör) 

Annica Johansson (Ekonomidirektör) 
Kajsa Jansson Gladh (Nämndsekreterare) 
Helena Ribacke (Fastighetsstrateg ) 
Magnus Busk (Avdelningschef) 

  
Utses att justera Marcus Gard (S) 
  
Justeringens plats och tid Digital justering (RS 2024/4) ,  2024-02-16   00:00 
  
Protokollet omfattar §17 
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§17 

Tilläggsinvestering - Separat barnflöde akutmottagningen, Gävle sjukhus 
(RS 2024/405) 

Beslut 
Fastighets-, teknik- och miljöutskottet har tagit del av informationen. 
 

Sammanfattning 
Redan innan pandemin identifierades ett behov av ett separat barnflöde vid akutmottagningen 
i Gävle, ett behov som förstärktes ytterligare under pandemin och som behövde hanteras 
skyndsamt. År 2022 beslutades därför att etablera en tillfällig barnakut med hjälp av moduler 
och på så vis skapa ett separat barnflöde och planen var att den nya barnakuten skulle vara 
klar i oktober 2023. På grund av stormen Hans under sommaren år 2023 och de skador som 
uppstod både på moduler och byggnationer försenades projektet. Förseningen har inneburit 
ökade kostnader på grund av förlängd projekttid, framför allt ökade byggherrekostnader och 
projekteringskostnader, jämfört med ursprunglig kalkyl. Därtill har även läget på 
världsmarknaden inneburit att materialkostnader har ökat jämfört med tidpunkten för tidigare 
kalkylarbete och projektering. Konsekvensen är att ett tillägg till den ursprungliga 
investeringen krävs. 
 
Den reviderade utgiften och tilläggsinvesteringen beräknas uppgå till 3 mnkr. 
 

Förslag till beslut 
Fastighets-, teknik- och miljöutskottet har tagit del av informationen. 
 

Expedieras till  
Regionstyrelsen 
Regionfullmäktige 
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