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Tjänsteskrivelse - Tilläggsinvestering –  Separat barnflöde 
akutmottagningen, Gävle sjukhus  

Förslag till beslut 

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att besluta följande: 
 

1. Regionfullmäktige medger en tilläggsinvestering på 3 000 tkr avseende 
byggnationer för separat barnflöde akutmottagningen, Gävle sjukhus, 
utöver tidigare beviljade medel som totalt uppgick till 29 300 tkr. 

2. Investeringen beslutas 2024 inom ramen för övriga byggnadsinvesteringar. 

 
Regionstyrelsen beslutar för egen del att uppdra åt regiondirektören att enligt i detta 
dokument angiven tidplan genomföra investeringen. 
 
 

Sammanfattning 

En lösning för en tillfällig barnakut beslutades 2022, och innebar att lokaler för 
barn, inklusive smittflöde, skulle etableras med hjälp av moduler som placerades 
på innergården mellan hus 04 och hus 29 och byggas ihop med övriga 
akutmottagningen. Tidplanen för genomförande var skyndsam och planen var att 
den nya barnakuten skulle vara klar i oktober 2023. 
 
Sommaren 2023 inträffade dock stormen Hans, som orsakade skador på både 
moduler och byggnationer på grund av inträngande vatten. Skadorna innebar att 
projektet försenades, och att kostnader för rivning, sanering och återställande 
uppstod. Dessa kostnader är att betrakta som löpande driftkostnader, och utreds för 
närvarande ur ett försäkringsperspektiv. 
 
Förseningen har inneburit ökade kostnader på grund av förlängd projekttid, framför 
allt ökade byggherrekostnader och projekteringskostnader, jämfört med ursprunglig 
kalkyl. Dessa ökade kostnader har tillsammans inneburit att den i projektet 
beräknade riskpengen har tagits i anspråk för att täcka en del av de ökade 
kostnaderna, samtidigt som materialpriser ökat mer på grund av 
världsmarknadsläget än vad som uppskattades vid tidpunkten för ursprungliga 
beslut. Sammantaget behövs därför ett tillägg till ursprunglig investering. 
 

Ärendet 

Innan pandemin identifierades behovet av separat barnflöde, och 
akutmottagningens flöden anpassades för att etablera ett separat och samlat 
barnflöde. 
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I samband med pandemin blev dock behovet av separata smittflöden för vuxna och 
barn vid akutmottagningen en fråga som skyndsamt behövde hanteras. 
Konsekvensen blev att barnflödet endast delvis separerades, och att barnen fått dela 
lokaler utspritt med de vuxna patienterna.  
 
Under 2022 aktualiserades åter behovet av bättre flöden för barn, inklusive 
separerade flöden för smittade patienter. Dessa flöden planeras få nya och 
permanenta lösningar i samband med den om- och utbyggnad av akutmottagningen, 
som planeras inom ramen för Framtidsbygget, men behovet av förbättrade flöden 
för barnakuten behövde lösas innan dess, inklusive förutsättningar för separata 
smittflöden. 
 
En lösning togs fram tillsammans med berörda verksamheter, som innebar att 
lokaler för barn, inklusive smittflöde, skulle etableras med hjälp av moduler som 
placerades på innergården mellan hus 04 och hus 29 och byggas ihop med övriga 
akutmottagningen. Tidplanen för genomförande var skyndsam och planen var att 
den nya barnakuten skulle vara klar i oktober 2023. 
 
 
Moduler för barnakuten upphandlades enligt avtal, och lyftes på plats under våren 
2023, inför stomkompletteringar och ihopbyggnad med akutmottagningen. 
Sommaren 2023 inträffade dock stormen Hans, som orsakade skador på både 
moduler och byggnationer på grund av inträngande vatten, och innebar att projektet 
försenades. Skadorna innebar att projektet försenades, och att kostnader för rivning, 
sanering och återställande uppstod. Dessa kostnader är att betrakta som löpande 
driftkostnader och utreds för närvarande ur ett försäkringsperspektiv. 
 
Förseningen har inneburit ökade kostnader på grund av förlängd projekttid som 
inneburit ökade byggherrekostnader och projekteringskostnader, jämfört med 
ursprunglig kalkyl. De ökade byggherrekostnaderna och projekteringskostnaderna 
har tillsammans inneburit att den i projektet beräknade riskpengen har tagits i 
anspråk för att täcka en del av de ökade kostnaderna, samtidigt som materialpriser 
ökat mer på grund av världsmarknadsläget än vad som uppskattades vid tidpunkten 
för ursprungliga beslut. Sammantaget behövs därför ett tillägg till ursprunglig 
investering. 

Alternativa lösningar som utretts 
De kostnader som tillägget avser saknar förutsättningar för alternativa lösningar, då 
anledningen är den försening som orsakades av stormen Hans inneburit. På grund 
av förseningen har en större del av genomförandet fått ske under vinterförhållanden 
med tidvis stark kyla, samtidigt som materialpriser ökat mer på grund av 
världsmarknadsläget än vad som uppskattades vid tidpunkten för ursprungliga 
beslut. 
 
Utgifter och finansiering 
Investeringen beräknas totalt uppgå till 3 000 tkr. 
Investeringen beslutas 2024 inom ramen för övriga byggnadsinvesteringar. 
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Investeringsutgiften ligger inom ramen för vad regionen klarar utan höjda 
avskrivningar på sikt. Räntan kan dock komma att höjas och därmed öka 
hyreskostnaden för kärnverksamheten och därmed minska deras resterande 
budgetutrymme.  
 
Konstnärlig miljögestaltning 
Då utökningen avser konstruktion och stomme, är inte konstnärlig miljögestaltning 
aktuell för detta tilläggsärende. 
 
Tidplan för genomförandearbetet 
Färdigställande efter försening uppskattats till sommaren 2024. 
 
 

Kostnader och finansiering 

Investeringen beräknas uppgå till 3 000 tkr. 
Avskrivningstid 5 år. 
Den årliga avskrivning- och driftkostnaden inklusive ränta beräknas uppgå till 600 
tkr. 
 
De kostnader för rivning, sanering och återställande som uppstod som en 
konsekvens av stormen Hans’ framfart utreds för närvarande ur ett 
försäkringsperspektiv. Eventuella kostnader som inte täcks av försäkring kommer 
att redovisas inom ramen för fastighetsförvaltningens driftbudget. 
 
Kapitaltjänstkostnaderna ska finansieras i Fastighetsavdelningens driftbudget.  
Avskrivningarna redovisas som externa kostnader medan räntorna redovisas som 
interna kostnader. Fastighetsavdelningen ska i budget för år 2025 ta hänsyn till 
ökade driftkostnader på grund av kapitaltjänstkostnaderna. Kapitaltjänstkostnader 
för resterande år läggs in i Fastighetsavdelningens framtida driftbudgetar. 
 

Konsekvensbeskrivningar 

Patientsäkerhet 
Tilläggsinvesteringen säkerställer att den nya barnakuten uppfyller och motsvarar 
de krav som ställdes i tidigare ärenden: 
”Ett samlat barnflöde ger ett bättre och mer patientsäkert omhändertagande vad 
gäller medicinsk säkerhet, smittskydd samt barnets upplevelse av miljö, bemötande 
och behandling.” 
 
Vårdhygien 
Tilläggsinvesteringen säkerställer att den nya barnakuten uppfyller och motsvarar 
de krav som ställdes i tidigare ärenden: 
”De nya lokalerna planeras i linje med vårdhygieniska riktlinjer, för att bidra till 
god vårdhygien.” 

mailto:rg@regiongavleborg.se


 
 Datum  2024-02-16 Dnr  RS 2024/405 

    
Sida 4 av 4   
 

 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post rg@regiongavleborg.se Bankgiro 5031-9771 
801 88 Gävle Rektorsgatan 1 026-15 40 00 026-15 57 00 Internet www.regiongavleborg.se Org. nr. 232100-0198 

 

 
Barn- och ungdomar 
Tilläggsinvesteringen säkerställer att den nya barnakuten uppfyller och motsvarar 
de krav som ställdes i tidigare ärenden: 
”Ett samlat barnflöde ger ett bättre och mer patientsäkert omhändertagande vad 
gäller medicinsk säkerhet och smittskydd. Efter genomförd byggnationer uppfylls 
även barnkonventionens krav.” 
 
Hälsa 
Se övriga punkter. 
 
Miljö  
Tilläggsinvesteringen säkerställer att den nya barnakuten uppfyller och motsvarar 
de krav som ställdes i tidigare ärenden: 
”De nya lokalerna planeras i linje med fastställda riktlinjer avseende miljö och 
hållbarhet.” 
 
Arbetsmiljö 
Tilläggsinvesteringen säkerställer att den nya barnakuten uppfyller och motsvarar 
de krav som ställdes i tidigare ärenden: 
”Förbättrad arbetsmiljö för de olika yrkeskategorier som är delaktiga i 
omhändertagandet av barn som besöker akutmottagningen, i form av 
ändamålsenliga flöden och lokalkapacitet.” 
 
Drift och förvaltning 
Tilläggsinvesteringen säkerställer att den nya barnakuten uppfyller och motsvarar 
de krav som ställdes i tidigare ärenden: 
”Modulerna förvaltas på samma sätt som övriga lokaler på sjukhuset, och ansluts 
till samma tekniska försörjning som övriga lokaler. Lokalerna innebär en ökning 
av sjukhusets totala lokalyta, och driftkostnaderna ökar i paritet till detta.” 
 
 

Expedieras till 

Fastighetsförvaltning 
 
 
 
Göran Angergård 
Regiondirektör 
 
 Bengt Persson 
 Fastighetsdirektör  
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