





## ÄRENDELISTA

- §26 Val av justerare/justeringstid
- §27 Fastställande av dagordning
- §28 Delgivningar 2020
- §29 Anmälan av delegationsbeslut
- §30 Information
- §31 Statusrapport - Framtidsbygget 2020
- §32 Framtidsbygget 2020 - Utökad investeringsram Hus 07/08, Hudiksvalls sjukhus
- §33 Lägesrapport - Covid-19 - Virusmitta
- §34 Övriga frågor

Fastighets-, teknik- och  
miljöutskottet

Sammanträdesdatum  
2020-04-06

§26

### **Val av justerare/justeringstid (RS 2020/2)**

#### **Beslut**

Fastighets-, Teknik- och Miljöutskottet utser Richard Carlsson (SD) att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Justering sker onsdagen den 15 april 2020 på Regionkontoret, Gävle.

#### **Förslag till beslut**

Fastighets-, Teknik- och Miljöutskottet utser Richard Carlsson (SD) att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Justering sker onsdagen den 15 april 2020 på Regionkontoret, Gävle.

#### **Paragrafen är justerad**

---

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Fastighets-, teknik- och  
miljöutskottet

Sammanträdesdatum  
2020-04-06

§27

### **Fastställande av dagordning (RS 2020/3)**

#### **Beslut**

Fastighets-, Teknik- och Miljöutskottet fastställer dagordningen.

#### **Förslag till beslut**

Fastighets-, Teknik- och Miljöutskottet fastställer dagordningen.

#### **Paragrafen är justerad**

---

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Fastighets-, teknik- och  
miljöutskottet

Sammanträdesdatum  
2020-04-06

§28

## **Delgivningar 2020 (RS 2020/450)**

### **Sammanfattning**

Inga delgivningar har inkommit.

**Paragrafen är justerad**

Fastighets-, teknik- och  
miljöutskottet

Sammanträdesdatum  
2020-04-06

§29

## **Anmälan av delegationsbeslut (RS 2020/4)**

### **Sammanfattning**

Inga delegationsbeslut har inkommit.

**Paragrafen är justerad**

Fastighets-, teknik- och  
miljöutskottet

Sammanträdesdatum  
2020-04-06

§30

### **Information (RS 2020/5)**

#### **Beslut**

Fastighets-, Teknik- och Miljöutskottet har tagit del av informationen.

#### **Sammanfattning**

Bo Svedberg informerar om processen för Framtidsbyggets lånefinansiering.

#### **Förslag till beslut**

Fastighets-, Teknik- och Miljöutskottet har tagit del av informationen.

#### **Paragrafen är justerad**



Fastighets-, teknik- och  
miljöutskottet

Sammanträdesdatum  
2020-04-06

§31

## Statusrapport - Framtidsbygget 2020 (RS 2020/12)

### Beslut

Fastighets-, Teknik- och Miljöutskottet har tagit del av informationen.

### Sammanfattning

Magnus Busk ger en lägesrapport per april för Framtidsbygget.

### Covid-19

- På grund av Covid-19 pausar Hälso- och sjukvården sitt arbetet inom Framtidsbygget fram till september 2020.
- Med anledning av pandemiutbrottet har en riskanalys genomförts och en konsekvensanalys pågår. Leverans av programhandling (PH) för den nya vårdbyggnaden (H23) i Hudiksvall kommer att försenas.

### *Hudiksvalls sjukhus*

- Leverans av Programhandling (PH) för H22 i juni 2020
- Programhandling för H08/18 och H23 kommer att försenas till december 2020 (tidigare planerat juni 2020)
- H07/08: Fördjupad systemhandling är klar och planering för byggstart sommar 2020 pågår

### *Gävle sjukhus*

- Planerad leverans av förstudier (FS) för H60, 01, H62 (G1) och 29 i juni 2020
- Detaljplanearbete pågår
- Provbörning geoteknik- och hydrologi kommer att påbörjas inom kort
- Slutleverans av förstudier sker i juni 2020

### Förslag till beslut

Fastighets-, Teknik- och Miljöutskottet har tagit del av informationen.

### Paragrafen är justerad

---

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Fastighets-, teknik- och  
miljöutskottet

Sammanträdesdatum

2020-04-06

§32

**Framtidsbygget 2020 - Utökad investeringsram Hus 07/08, Hudiksvalls sjukhus (RS 2020/650)****Beslut**

Fastighets-, Teknik- och Miljöutskottet föreslår Regionfullmäktige besluta följande

1. Medge utökad investeringsram som uppgår till 123 000 tkr avseende hus 07 och hus 08, Hudiksvalls sjukhus.
2. Utökade investeringen finansieras inom ramen för genomförande av Framtidsbygget.
3. Uppdra åt regiondirektören att genomföra investeringen

**Sammanfattning**

Regionfullmäktige beslutade 2016 (Dnr RS 2015/2044) att bevilja medel för ombyggnation av hus 07, Hudiksvalls sjukhus. Regionfullmäktige beslutade 2018 (Dnr RS 2018/830) att bevilja tilläggsmedel för ombyggnad av delar av hus 08. Verksamheter som omfattades var operationsmot-tagning, uppvakningsavdelning samt öron-näsa-halsmottagning och hörselvård. Därutöver beviljades även tilläggsmedel för utökade ombyggnationer av akutmottagningen i hus 07.

Våren 2019 kontrakterades en totalentreprenör för genomförandet av projektet. Kontraktet baserar sig på en samverkansform uppdelad i två faser:

- Fas 1: Framtagande av systemhandling och kalkyl baserad på beslutad programhandling.
- Fas 2: Projektering och genomförande av byggnationer sker efter fastställande av riktpolis, samt undertecknande av kontrakt inför genomförande av fas 2.

Hösten 2019 upprättade projektgruppen för Framtidsbygget en entreprenadkalkyl som påvisar en total kostnad på 512 000 tkr vilket innebär att kalkylen överstiger summan av tidigare beslutade investeringar med 123 000 tkr.

Avvikelser jämfört med tidigare beslutade investeringsmedel:

- Projektering- och byggherrekostnader
- Senarelagd byggstart som medfört behov av indexuppräknings
- Tillägg av verksamhetsytor och funktioner inom projektet, samt tidigareläggning av vissa delar av kommande projekt i Framtidsbygget.

**Förslag till beslut**

Fastighets-, Teknik- och Miljöutskottet föreslår Regionfullmäktige besluta följande

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Fastighets-, teknik- och  
miljöutskottetSammanträdesdatum  
2020-04-06

1. Medge utökad investeringsram som uppgår till 123 000 tkr avseende hus 07 och hus 08, Hudiksvalls sjukhus.
2. Utökade investeringen finansieras inom ramen för genomförande av Framtidsbygget.
3. Uppdra åt regiondirektören att genomföra investeringen

### Yrkanden

Jan Lahenkorva (S) yrkar bifall.

Ordförande yrkar bifall.

### Expedieras till

Regionstyrelsen

### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Framtidsbygget 2020 - Utökad investeringsram Hus 07/08, Hudiksvalls sjukhus
- Investeringsbegäran byggnader - 07-08 - 2020-03-25

### Paragrafen är justerad

---

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

§33

**Lägesrapport - Covid-19 - Virusmitta (RS 2020/715)****Beslut**

Fastighets-, Teknik- och Miljöutskottet har tagit del av informationen.

**Sammanfattning****Logistik och Service - Fredrik Björk**

- I dagsläget är tillgången på material god inom Region Gävleborg
- Avdelningen bistår med utskjutning- tillika omflyttning av material mellan de olika försörjningspunkterna
- Konsekvensen av en ökad materialförbrukning är högre avfallsflöden

**Inköp - Johan Welander**

- Det pågår ett arbete med att se över nya potentiella leverantörer av material och utrustning, inklusive nätverkande med ex. Sveriges kommuner och regioner (SKR)
- I ett steg att säkra leveranser förs dialog med Sandvik och Region Stockholm gällande transport av material/utrustning
- Situationen kan komma att innebära förseningar av och uppskjutna avtalsskrivningar- och upphandlingar

**Lokalvård - Madelene Lindh**

- Covid-19 innebär en stor belastning för medarbetarna och det pågår rekrytering och kontinuerlig utbildning. Frånvaro följs noggrant.
- Fokus ligger på de hårt belastade avdelningarna och vid behov sker städning dygnet runt
- Ny tjänst för lokalvården är ambulansen

**Miljö - Johan Färnstrand**

- Den påbörjade miljörevisionen av miljöledningssystem har avbrutits och Swedac har meddelat att de förlänger samtliga certifikat i sex månader. En förhoppning är emellertid att förlänga regionernas certifikat i ett år.
- Arbetet med det nya Hållbarhetsprogrammet fortlöper enligt plan

**IT - Johan Färnstrand**

- Resursförstärkning inom IT-support, arbete inom prioriteringar av supportärenden sker och ett IT-stabsteam har skapats för att möjliggöra en helhetsbild av situationen för förvaltningen
- Kontinuerligt åtgärdsarbete sker för att hantera den höga belastningen på extern åtkomst via VPN samt översyn av nätkapacitet

- Översyn och utredningar av planerade uppgraderingar och förändringar i IT-system för att minimera störningar i verksamheten

**Fastighet - Helena Ribacke**

- Fokusområden: säkra driftsäkerhet, lednings- och operativ förmåga
- Avdelningen har genomfört flertalet arbeten på regionens sjukhus med anledning av Covid-19, främst relaterat till ventilation, slussar och utökade ytor
- Kontakt har etablerats för eventuellt ökat behov av kylrum (ishallar) samt möjligt snabbspår för bygglov (tält/moduler)
- Beredskap finns för eventuella förändringar inom underhåll och baseras på driftsäkerhet respektive smittskyddsperspektiv. Det finns även beredskap för att förlänga evakueringslokaler som används i dagsläget
- I nuläget ser visst planerat underhåll tillika investeringar ut att försenas

**Ekonomi – Bo Svedberg**

- Rådande omständigheter bidrar till en ökad ekonomisk osäkerhet och kostnadsutvecklingen är svårbedömd
- I kommande vårandringsbudget beräknas ytterligare 125 mnkr tillfalla Region Gävleborg i generella statsbidrag
- Tillfälliga förenklingar i regelverket gällande Kömiljarden beräknas bidra med ytterligare 55 mnkr

**Förslag till beslut**

Fastighets-, Teknik- och Miljöutskottet har tagit del av informationen.

**Paragrafen är justerad**

Fastighets-, teknik- och  
miljöutskottet

Sammanträdesdatum  
2020-04-06

§34

### **Övriga frågor (RS 2020/13)**

#### **Sammanfattning**

Inga övriga frågor inkom vid dagens sammanträde.

**Paragrafen är justerad**

---

Justerande sign

Utdragsbestyrkande