

---

<b>Plats och tid</b>	@Tjädern, Regionkontoret (Teams) kl. 13:30-16:00
<b>Beslutande ledamöter</b>	Karin Jansson (MP) (ordförande) Jan Lahenkorva (S) (vice ordförande) Kristina Sjöström (V) Patrik Stenvard (M) Richard Carlsson (SD)
<b>Ej tjänstgörande ersättare</b>	Henrik Olofsson (SVG)
<b>Övriga närvarande</b>	Annica Johansson (Ekonomidirektör) Kajsa Jansson Gladh (Nämndsekreterare) Anders Hällbom (MP) (Politisk sekreterare) Helena Ribacke (Avdelningschef) Torbjörn Rastad (Byggprojektchef)
<b>Utses att justera</b>	Richard Carlsson (SD)
<b>Justeringens plats och tid</b>	
<b>Protokollet omfattar</b>	§41

<b>Underskrifter</b>	Sekreterare .....	
	Kajsa Jansson Gladh	
	Ordförande .....	.....
	Karin Jansson (MP)	Jan Lahenkorva (S)
	Justerande .....	.....
	Richard Carlsson (SD)	

---

**ANSLAG/BEVIS** Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

<b>Organ</b>	Fastighets-, teknik- och miljöutskottet
<b>Sammanträdesdatum</b>	2022-05-03
<b>Datum för anslags uppsättande</b>	<b>Datum för anslags nedtagande</b>
<b>Förvaringsplats för protokollet</b>	Diariet
<b>Underskrift</b>	..... Kajsa Jansson Gladh

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

## ÄRENDELISTA

- §41 Investering - Byggnader för teknisk försörjning och drift samt kulvertar (H22/25/98),  
Hudiksvalls sjukhus

Fastighets-, teknik- och  
miljöutskottetSammanträdesdatum  
2022-05-03

§41

**Investering - Byggnader för teknisk försörjning och drift samt kulvertar (H22/25/98), Hudiksvalls sjukhus (RS 2022/877)****Beslut**

Fastighets-, teknik- och miljöutskottet föreslår regionfullmäktige besluta följande

1. Medge en lokalinvestering på 774 200 tkr som består av ett nytt teknikhus (H22), administrativ byggnad (H25), om- och nybyggnation av kulvert (H98) Hudiksvalls sjukhus samt konstnärlig miljögestaltning.
2. Investeringen finansieras inom ramen för Framtidsbygget, Hudiksvalls sjukhus, fördelat per objekt (H22, H25, H98) och år (2022-2026).
3. Medge investering i tillfälliga byggnader och tillfällig parkering på 33 800 tkr.
4. Investeringen finansieras inom ramen för Framtidsbygget, Hudiksvalls sjukhus år 2023-2026.
5. Uppdra åt regiondirektören att enligt i detta dokument angiven tidplan genomföra investeringen.

Fastighets- teknik- och miljöutskottet beslutar för egen del

1. Paragrafen förklaras för omedelbart justerad.

**Sammanfattning**

På Hudiksvalls sjukhus pågår genomförande av Framtidsbygget etapp 1, som omfattar ombyggnationer av hus 07 och 08 för främst centraloperation och därtill hörande verksamheter, akutmottagning och ÖNH.

Efter genomförande av program- och systemskede föreslås beslut att genomföra etapp 2, som består av nytt teknikhus (H22), administrativ byggnad (H25) samt om- och nybyggnation av kulvert (H98). Etapp 2 utgör en nödvändig förutsättning för fortsatt genomförande av Framtidsbygget Hudiksvalls sjukhus, och syftar till att modernisera och förbättra teknisk försörjning (robusthet och redundans) för sjukhusområdet, samt bereda infrastruktur för ny vårdbyggnad.

**Förslag till beslut**

Fastighets-, teknik- och miljöutskottet föreslår regionfullmäktige besluta följande

1. Medge en lokalinvestering på 774 200 tkr som består av ett nytt teknikhus (H22), administrativ byggnad (H25), om- och nybyggnation av kulvert (H98) Hudiksvalls sjukhus samt konstnärlig miljögestaltning.
2. Investeringen finansieras inom ramen för Framtidsbygget, Hudiksvalls sjukhus, fördelat per objekt (H22, H25, H98) och år (2022-2026).

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Fastighets-, teknik- och  
miljöutskottet

Sammanträdesdatum  
2022-05-03

3. Medge investering i tillfälliga byggnader och tillfällig parkering på 33 800 tkr.
4. Investeringen finansieras inom ramen för Framtidsbygget, Hudiksvalls sjukhus år 2023-2026.
5. Uppdra åt regiondirektören att enligt i detta dokument angiven tidplan genomföra investeringen.

Fastighets- teknik- och miljöutskottet beslutar för egen del

1. Paragrafen förklaras för omedelbart justerad.

### Expedieras till

Regionstyrelsen  
Regionfullmäktige

### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Byggnader för teknisk försörjning och drift samt kulvertar (H22/25/98), Hudiksvalls sjukhus

### Paragrafen är justerad

---

Justerande sign

Utdragsbestyrkande