
Plats och tid	Styrelserummet samt Teams kl. 10:00-12:00
Beslutande ledamöter	Magnus Svensson (C) (ordförande) Gunbritt Wallström (V) (vice ordförande) Hans Olsson (M) (2:e vice ordförande) Daniel Johansson (S) Anna Frestadius (S) Jan-Åke Lindgren (S) Marianne Larsson (SD) Lars Österberg (KD) Carmen Lundkvist (L) Hans Hellström (S) Åsa Norling (SD) ersätter Anna-Karin Åström (SD) Carina Ohlson (C) ersätter Bente Sandström (S) Linda Pettersson Lind (S) ersätter Christer Bergman (M)
Ej tjänstgörande ersättare	Bengt Samuelsson (MP)
Övriga närvarande	Jan-Olof Friman (Trafik-, kultur- och folkhögskoledirektör) Lena Fagerlind Carin Palmqvist-Isaksson Frédéric Thiabaud Elenor Noble Mats Fransson Sofie Andersson Martin Eriksson (C) (Politisk sekreterare) Lena Åberg (L) (Politisk Sekreterare)
Underskrifter	Sekreterare Mats Fransson Ordförande Magnus Svensson Justerande Carmen Lundkvist

ANSLAG/BEVIS Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Kultur- och kompetensnämnd		
Sammanträdesdatum	2021-06-10		
Datum för anslags uppsättande	2021-06-24	Datum för anslags nedtagande	2021-07-19
Förvaringsplats för protokollet	Diariet		
Underskrift Mats Fransson		

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Kultur- och kompetensnämnd

Sammanträdesdatum
2021-06-10**Utses att justera**

Carmen Lundkvist

Justeringens plats och tid

Regionkontoret, Gävle , 2021-06-23 00:00

Protokollet omfattar

§71

Justerande sign			Utdragsbestyrkande
-----------------	--	--	--------------------

§71

Tilläggsinvestering - Folkhögskolornas byggprogram (RS 2021/1253)**Beslut**

1. Tillstyrka en tilläggsinvestering på 14 400 tkr för genomförande av byggprogram för folkhögskolorna, utöver tidigare beslut 292 000 tkr. Tillkommer ytterligare 144 tkr för konstnärlig miljögestaltning.

Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade december 2018 att bevilja 292 000 tkr för genomförande av ett byggprogram för regionens tre folkhögskolor: Forsa folkhögskola, Bollnäs folkhögskola samt Västerbergs folkhögskola.

Inför beslutet genomfördes en förstudie, en okulärbesiktning (genomfördes av PwC) samt inledande programarbete, följt av kalkylering. Efter regionfullmäktiges beslut att bevilja 292 miljoner kronor för genomförande av ett byggprogram för folkhögskolorna genomfördes ett fördjupat programarbete, inklusive lokalförsörjningsplaner, tillsammans med rektorer och utsedda deltagare i verksamheten. Därefter har projektering i samband med framtagande av systemhandlingar genomförts. Efter genomfört arbete konstateras att vissa förändringar avseende planerat genomförande uppstått, dels ur verksamhetens perspektiv och förutsättningar och dels ur fastighetsägarperspektivet. Dessa förändringar har kalkylerats uppgå till 14 400 tkr.

Förslag till beslut

Kultur- och kompetensnämnden föreslås besluta

1. Tillstyrka en tilläggsinvestering på 14 400 tkr för genomförande av byggprogram för folkhögskolorna, utöver tidigare beslut 292 000 tkr. Tillkommer ytterligare 144 tkr för konstnärlig miljögestaltning.

Expedieras till

Respektive folkhögskola
Fastighets-, teknik- och miljöutskottet

Beslutsunderlag

- Tilläggsinvestering - Folkhögskolornas byggprogram
- Tjänsteskrivelse - Tilläggsinvestering - Folkhögskolornas byggprogram

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Paragrafen är justerad

Justerande sign

Utdragsbestyrkande