

---

<b>Plats och tid</b>	@Tjädern, Regionkontoret (Teams) kl. 14:00-15:30
<b>Beslutande ledamöter</b>	Jan Lahenkorva (S) (vice ordförande) Kristina Sjöström (V) Patrik Stenvard (M) Richard Carlsson (SD) Marcus Gard (S) ersätter Karin Jansson (MP) (ordförande)
<b>Ej tjänstgörande ersättare</b>	Henrik Olofsson (SVG)
<b>Övriga närvarande</b>	Annica Johansson (Ekonomidirektör) Kajsa Jansson Gladh (Nämndsekreterare) Malin Wiklund (Enhetschef) Magnus Busk (Avdelningschef)
<b>Utses att justera</b>	Richard Carlsson (SD)
<b>Justeringens plats och tid</b>	
<b>Protokollet omfattar</b>	§77

<b>Underskrifter</b>	Sekreterare .....	
	Kajsa Jansson Gladh	
	Ordförande .....	.....
	Jan Lahenkorva (S)	
	Justerande .....	.....
	Richard Carlsson (SD)	

---

**ANSLAG/BEVIS** Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

<b>Organ</b>	Fastighets-, teknik- och miljöutskottet		
<b>Sammanträdesdatum</b>	2021-10-19		
<b>Datum för anslags uppsättande</b>		<b>Datum för anslags nedtagande</b>	
<b>Förvaringsplats för protokollet</b>	Diariet		
<b>Underskrift</b>	.....		
	Kajsa Jansson Gladh		

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

§77

**Tilläggsinvestering - Utbyte av ventilationsaggregat, Hus 08 Hudiksvalls sjukhus (RS 2021/1989)****Beslut**

Fastighets-, Teknik- och Miljöutskottet föreslår Regionfullmäktige besluta följande

1. Medge en tilläggsinvestering på 16 000 tkr utöver tidigare beviljade 15 000 tkr avseende nytt fläktrum och ventilationsaggregat i hus 08, Hudiksvalls sjukhus.
2. Investeringen finansieras inom ramen för övriga byggnadsinvesteringar 2022, hus 08, Hudiksvalls sjukhus
3. Uppdra åt regiondirektören att enligt i detta dokument angiven tidplan genomföra investeringen

**Sammanfattning**

Ventilationsaggregatet i hus 08 är av äldre årgång och planerades att bytas i sista etappen av Framtidsbygget, då resterande delar av hus 08 ska moderniseras och byggas om. Aggregatet behöver dock bytas tidigare, för att inte riskera haverier som påverkar verksamheten i allt större omfattning.

En förstudie för byggnation av nytt fläktrum och installation av nytt aggregat genomfördes genom Framtidsbygget. I denna kalkylerades investeringen i ett helt nytt fläktrum med nytt aggregat, placerat på vinden i hus 08, skulle komma att uppgå till 15 000 tkr, som beviljades av regionfullmäktige. Därmed skulle befintligt aggregat (med placering på plan 3) upprätthålla funktionen under den tid som ombyggnad och installation genomförs på vindsplanet, men tas ur drift när det nya aggregaten är på plats.

Under arbetet med det nya fläktrummet har dock framkommit att delar av de lösningar som presenterades i förstudien inte går att genomföra ur ett långsiktigt perspektiv, sett till en redundant och säker drift på ventilationen. För att genomföra en långsiktigt hållbar lösning som tillgodoser de krav på redundans som gäller, krävs en tilläggsinvestering som uppgår till 16 000 tkr, utöver tidigare beviljad investering. Rådande materialpriser har stor påverkan till kalkylen för tilläggsinvesteringen, då materialpriserna ökat med 30-50% pga pandemins påverkan på materialtillgång.

**Förslag till beslut**

Fastighets-, Teknik- och Miljöutskottet föreslår Regionfullmäktige besluta följande

Justerande sign			Utdragsbestyrkande
-----------------	--	--	--------------------

Fastighets-, teknik- och  
miljöutskottet

Sammanträdesdatum  
2021-10-19

1. Medge en tilläggsinvestering på 16 000 tkr utöver tidigare beviljade 15 000 tkr avseende nytt fläktrum och ventilationsaggregat i hus 08, Hudiksvalls sjukhus.
2. Investeringen finansieras inom ramen för övriga byggnadsinvesteringar 2022, hus 08, Hudiksvalls sjukhus
3. Uppdra åt regiondirektören att enligt i detta dokument angiven tidplan genomföra investeringen

### Expedieras till

Avdelningschef, Fastighet

### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Tilläggsinvestering - Utbyte av ventilationsaggregat, hus 8 HUS
- Presentation - Tilläggsinvestering Utbyte av ventilationsaggregat, Hus 08 Hudiksvalls sjukhus
- §166 RF Byggnadsinvestering - Utbyte av ventilationsaggregat, hus 8, Hudiksvalls sjukhus, 20-155 (437114)

### Paragrafen är justerad

---

Justerande sign			Utdragsbestyrkande
-----------------	--	--	--------------------