
Plats och tid	Regionkontoret kl. 10:15-12:00	
Beslutande ledamöter	Marie-Louise Dangardt (S) (vice ordförande) Magnus Svensson (C) Fredrik Åberg Jönsson (V) Karin Jansson (MP) Patrik Stenvard (M) (2:e vice ordförande) Liz Zachariasson (SD) Jennie Forsblom (KD) Marie Frestadius (S) ersätter Eva Lindberg (S) (ordförande) Daniel Johansson (S) ersätter Jan Lahenkorva (S) Kristina Sjöström (V) ersätter Lars Öberg (S) Ann-Charlotte Granath (M) ersätter Hans Backman (L) Linda Elgestad (M) ersätter Henrik Olofsson (SVG) Anna Sundberg (SD)	
Ej tjänstgörande ersättare	Fredrik Hellberg (SD)	
Övriga närvarande	Göran Angergård (Regiondirektör) Johan Sörensson (Stabsdirektör) Carl Smiding (Enhetschef) Beatrice Färdigs (M) (Politisk sekreterare) Hampus Forsmark (S) (Politisk sekreterare) Anders Hällbom (MP) (Politisk sekreterare) Susan Kangosjärvi Persson (V) (Politisk sekreterare) Martin Eriksson (C) (Politisk sekreterare) Eva Hultgren (Facklig företrädare)	
Underskrifter	Sekreterare	
	Carl Smiding	
	Ordförande
	Marie-Louise Dangardt	
	Justerande
	Patrik Stenvard	

ANSLAG/BEVIS Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Regionstyrelse	
Sammanträdesdatum	2022-12-07	
Datum för anslags uppsättande		Datum för anslags nedtagande
Förvaringsplats för protokollet	Diariet	
Underskrift	
	Carl Smiding	

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelse

Sammanträdesdatum
2022-12-07**Utses att justera** Patrik Stenvard**Justeringens plats och tid****Protokollet omfattar** §259

Justerande sign			Utdragsbestyrkande
-----------------	--	--	--------------------

§259

Ombyggnad - Akutmottagningens barnflöde, Gävle sjukhus (RS 2022/2659)**Beslut**

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att besluta följande:

1. medge en lokalinvestering på 26 900 tkr för genomförande av etapp 2 för ett separat barnflöde vid akutmottagningen, Gävle sjukhus.
2. investeringen finansieras inom ramen för byggnadsinvesteringar 2022-2023, hus 29, Gävle sjukhus.
3. uppdra åt regiondirektören att enligt i detta dokument angiven tidplan genomföra investeringen.

Sammanfattning

Mottagandet av akut sjuka barn behöver förbättras. Före pandemin identifierades behovet av separat barnflöde för att råda bot på brister i patientsäkerheten. Det ledde till att man justerade lokalerna för att anpassas såväl patientsäkerhetsmässigt som för att möta behovet av ett särskilt mottagande av barn i enlighet med FN's barnkonvention.

I samband med pandemin blev behovet av separata smittflöden för vuxna och barn vid akutmottagningen en fråga som skyndsamt behövde hanteras. Konsekvensen blev att barnflödet delvis separerades. I kombination med att antalet barn som söker vård med infektionssymtom har ökat, framförallt barn med misstänkt eller konstaterad RS-smitta finns det idag ett stort behov att skyndsamt lösa frågan om separerade flöden.

Akutmottagningen planeras byggas om och utökas, inom ramen för Framtidsbygget, och stå klar under 2028, enligt nuvarande tidplan.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelse

Sammanträdesdatum

2022-12-07

I avvaktan på planerade ombyggnationer (ovan), har en interimslösning tagits fram, som innebär att lokaler för ett nytt barnflöde byggs mellan hus 29 och hus 4 på innergården, med hjälp av sjukvårdsmoduler.

Genomförande av interimslösningen planeras ske i två etapper, som beslutas var för sig, men som tillsammans behövs för ett komplett genomförande av ett separat barnflöde på akutmottagningen.

Uppdelningen i två etapper i varsitt ärende utgår från hälso- och sjukvårdens höga prioritering att få en lösning på plats.

Etapp 2 avser markarbeten inför etablering, anslutningar, om- och tillbyggnationer av sjukvårdsmodulerna, samt yttre miljö.

Etapp 1 avser de sjukvårdsmoduler som köps in, och som behöver transporteras innan kyla, slask och vägsalt riskerar att skada de begagnade modulerna. Inköp och transport av modulerna utgör därför ett inledande ärende (etapp 1) som faller inom regiondirektörens beslutsdelegation. Modulerna kommer att ställas upp på annan plats på området i avvaktan på markarbeten och förberedande av anslutningar (sker inom ramen för etapp 2).

Detta ärende avser genomförande av etapp 2. Etapp 1 utgör separat ärende.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att besluta följande:

1. medge en lokalinvestering på 26 900 tkr för genomförande av etapp 2 för ett separat barnflöde vid akutmottagningen, Gävle sjukhus.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelse

Sammanträdesdatum

2022-12-07

2.
investeringen finansieras inom ramen för byggnadsinvesteringar 2022-2023, hus 29, Gävle sjukhus.
3.
uppdra åt regiondirektören att enligt i detta dokument angiven tidplan genomföra investeringen.

Expedieras till
Regiondirektören

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Ombyggnad - Akutmottagningens barnflöde, Gävle sjukhus
- §77 FTMU Ombyggnad - Akutmottagningens barnflöde, Gäve sjukhus
- §85 FTMU Ombyggnad - Akutmottagningens barnflöde, Gävle sjukhus

Paragrafen är justerad

Justerande sign			Utdragsbestyrkande
-----------------	--	--	--------------------