
Plats och tid	Tjädern, Regionkontoret kl. 13:30-14:30
Beslutande ledamöter	Karin Jansson (MP) (ordförande) Patrik Stenvard (M) Anna Sundberg (SD) Marcus Gard (S) ersätter Jan Lahenkorva (S) (vice ordförande) Henrik Olofsson (SVG) ersätter Kristina Sjöström (V)
Ej tjänstgörande ersättare	
Övriga närvarande	Bengt Persson (Fastighetsdirektör) Annica Johansson (Ekonomidirektör) Kajsa Jansson Gladh (Nämndsekreterare) Helena Ribacke (Avdelningschef)
Utses att justera	Henrik Olofsson (SVG)
Justeringens plats och tid	
Protokollet omfattar	§85

Underskrifter	Sekreterare	
	Kajsa Jansson Gladh	
	Ordförande
	Karin Jansson (MP)	
	Justerande
	Henrik Olofsson (SVG)	

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Fastighets-, teknik- och miljöutskottet		
Sammanträdesdatum	2022-11-29		
Datum för anslags uppsättande	2022-12-05	Datum för anslags nedtagande	2022-12-27
Förvaringsplats för protokollet	Diariet		
Underskrift		
	Kajsa Jansson Gladh		

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

§85

**Ombyggnad - Akutmottagningens barnflöde, Gävle sjukhus (RS
2022/2659)****Beslut**

Fastighets-, teknik- och miljöutskottet föreslår regionstyrelsen besluta följande

1. Medge en lokalinvestering på 26 900 tkr för genomförande av etapp 2 för ett separat barnflöde vid akutmottagningen, Gävle sjukhus.
2. Investeringen finansieras inom ramen för byggnadsinvesteringar 2022-2023, hus 29, Gävle sjukhus
3. Uppdra åt regiondirektören att enligt i detta dokument angiven tidplan genomföra investeringen.

Sammanfattning

Mottagandet av akut sjuka barn behöver förbättras. Före pandemin identifierades behovet av separat barnflöde för att råda bot på brister i patientsäkerheten. Det ledde till att man justerade lokalerna för att anpassas såväl patientsäkerhetsmässigt som för att möta behovet av ett särskilt mottagande av barn i enlighet med FN's barnkonvention.

I samband med pandemin blev behovet av separata smittflöden för vuxna och barn vid akutmottagningen en fråga som skyndsamt behövde hanteras. Konsekvensen blev att barnflödet delvis separerades. I kombination med att antalet barn som söker vård med infektionssymtom har ökat, framförallt barn med misstänkt eller konstaterad RS-smitta finns det idag ett stort behov att skyndsamt lösa frågan om separerade flöden.

Akutmottagningen planeras byggas om och utökas, inom ramen för Framtidsbygget, och stå klar under 2028, enligt nuvarande tidplan. I avvaktan på planerade ombyggnationer (ovan), har en interimslösning tagits fram, som innebär att lokaler för ett nytt barnflöde byggs mellan hus 29 och hus 4 på innergården, med hjälp av sjukvårdsmoduler.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Fastighets-, teknik- och
miljöutskottet

Sammanträdesdatum
2022-11-29

Genomförande av interimslösningen planeras ske i två etapper, som beslutas var för sig, men som tillsammans behövs för ett komplett genomförande av ett separat barnflöde på akutmottagningen.

Uppdelningen i två etapper i varsitt ärende utgår från hälso- och sjukvårdens höga prioritering att få en lösning på plats.

Etapp 2 avser markarbeten inför etablering, anslutningar, om- och tillbyggnationer av sjukvårdsmodulerna, samt yttre miljö.

Etapp 1 avser de sjukvårdsmoduler som köps in, och som behöver transporteras innan kyla, slask och vägsalt riskerar att skada de begagnade modulerna. Inköp och transport av modulerna utgör därför ett inledande ärende (etapp 1) som faller inom regiondirektörens beslutsdelegation. Modulerna kommer att ställas upp på annan plats på området i avvaktan på markarbeten och förberedande av anslutningar (sker inom ramen för etapp 2).

Detta ärende avser genomförande av etapp 2. Etapp 1 utgör separat ärende.

Förslag till beslut

Fastighets-, teknik- och miljöutskottet föreslår regionstyrelsen besluta följande

1. Medge en lokalinvestering på 26 900 tkr för genomförande av etapp 2 för ett separat barnflöde vid akutmottagningen, Gävle sjukhus.
2. Investeringen finansieras inom ramen för byggnadsinvesteringar 2022-2023, hus 29, Gävle sjukhus
3. Uppdra åt regiondirektören att enligt i detta dokument angiven tidplan genomföra investeringen.

Expedieras till
Regionstyrelsen

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Fastighets-, teknik- och
miljöutskottet

Sammanträdesdatum
2022-11-29

Regionfullmäktige

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Ombyggnad - Akutmottagningens barnflöde, Gävle sjukhus
- §77 FTMU Ombyggnad - Akutmottagningens barnflöde, Gäve sjukhus

Paragrafen är justerad

Justerande sign

Utdragsbestyrkande