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Region Protokoll
Gavleborg

Sammantradesdatum

Fastighets-, teknik- och 2024-10-24
miljoutskottet

ARENDELISTA

§60 Val av justerare

§61 Faststillande av dagordningen

§62 Anmilningar f6r kinnedom

§63 Statusrapport - Framtidsbygget 2024 - Géavle och Hudiksvalls sjukhus

§64 Sammantradesdagar 2025 - Fastighets,- teknik- och milj6utskottet (FTMU)

865 Byggnadsinvestering — Ombyggnation av lokaler for klinisk kemi och transfusionsmedicin,
Hudiksvalls sjukhus

§66 Byggnadsinvestering — Byte av tva personhissar i hus 08, Hudiksvalls sjukhus

867 Byggnadsinvestering — Ombyggnation av ndrvardsavdelningen, hus 01, plan 04, Ljusdals
sjukhus

§68 Byggnadsinvesteringar - Delarsrapport januari - augusti 2024

§69 Byggnadsinvestering — Ventilationsatgérder operation, Bollnés sjukhus

§70 Statusrapport - Parkeringsutredning - Region Gévleborg

§71 Atgirder for 6kad trygghet

§72 Information fran forvaltningen

§73 Ovriga fragor

Justerande sign Utdragsbestyrkande
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W Region Protokoll
X Gavleborg

Sammantradesdatum
Fastighets-, teknik- och 2024-10-24
miljoutskottet
§60

Val av justerare (RS 2024/7)

Beslut
Fastighets-, teknik- och miljéutskottet beslutar foljande

1. Marcus Gard (S) utses att tillsammans med ordférande (SD) justera dagens
protokoll.
2. Justering sker senast 7 november 2024.

Forslag till beslut
Fastighets-, teknik- och milj6utskottet foreslas besluta foljande

1. Marcus Gard (S) utses att tillsammans med ordférande (SD) justera dagens

protokoll.
2. Justering sker senast 7 november 2024.

Paragrafen ar justerad

Justerande sign Utdragsbestyrkande
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W Region Protokoll
X Gavleborg

Sammantradesdatum
Fastighets-, teknik- och 2024-10-24
miljoutskottet
§61

Faststdllande av dagordningen (RS 2024/8)

Beslut
Fastighets-, teknik- och miljéutskottet beslutar foljande

1. Dagordningen faststills.

Forslag till beslut
Fastighets-, teknik- och miljoutskottet foreslas besluta foljande

1. Dagordningen faststills.

Paragrafen ar justerad

Justerande sign Utdragsbestyrkande
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W Region Protokoll
X Gavleborg

Sammantradesdatum
Fastighets-, teknik- och 2024-10-24
miljoutskottet
§62

Anmalningar for kinnedom

Beslut
Fastighets-, teknik- och miljéutskottet beslutar foljande

1. Anmélningarna noteras till protokollet.

Protokollsanteckning
Marcus Gard (S) inkommer med nedanstdende for anteckning i protokollet.

Socialdemokraterna dr kritiska till att drenden som kommer for anmdlning ddr beslutad
budget inte hdller enbart kommer som anmdlning. Vi anser att ndr man ser i projektet att
beslutad budget inte haller ska nytt beslut om tilldggsbudget fattas av det organ som frdan
borjan fattade investeringsbeslutet. Detta for att ha en transparens gdllande kostnaderna och
hur projekten hanteras.

Forslag till beslut
Fastighets-, teknik- och miljoutskottet foreslas besluta foljande

1. Anmilningarna noteras till protokollet.

Anmalningar

e RS 2024/2491-1 Avvikelse - Byggnadsinvestering — Erosionsskydd, Gévle sjukhus

e RS 2024/2493-1 Avvikelse - Byggnadsinvestering - Lokaler for Barn- och
ungdomspsykiatrin (BUP), Givle

e RS 2024/2492-1 Avvikelse - Byggnadsinvestering - Ombyggnation, Sodertull HC,
Gavle

e RS 2024/2490-1 Avvikelse - Byggnadsinvestering - Ombyggnation for
administrativa ytor, hus 56, Givle sjukhus

e RS 2024/2489-1 Avvikelse - Byggnadsinvestering - Ombyggnation av
administrativa ytor, hus 38, Gavle sjukhus

Paragrafen ar justerad

Justerande sign Utdragsbestyrkande
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W Region Protokoll
X Gavleborg

Sammantradesdatum
Fastighets-, teknik- och 2024-10-24
miljoutskottet
§63

Statusrapport - Framtidsbygget 2024 - Gavle och Hudiksvalls sjukhus
(RS 2024/12)

Beslut
Fastighets-, teknik- och miljoutskottet beslutar foljande

1. Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning

Magnus Busk foredrar det ekonomiska utfallet per september 2024 for Framtidsbygget samt
ger en overgripande statusrapport.

o Skede 1-4 i projektet &dr utfall per september 2024 305 mnkr av beslutade 525 mnkr.
o Skede 5-6 i projektet &r utfall per september 2024 1348 mnkr av beslutade 2104,5
mnkr.

Hudiksvalls sjukhus

Hus 07/08: All byggproduktion klar och samtliga etapper dr 6verlimnade till verksamheterna.
Hus 22/25/98: Inviandigt bygg- och installationsarbete pagar (H22). Den nya tillfilliga
huvudentrén har invigts och direfter pabdrjas rivning av den tidigare entrén samt gjutning av
kulvert C.

Gavle sjukhus

Hus 60: Fasadbeklddning padgar samt byggstart av ankomsthall.

Hus 29: Kalkylarbete pigar.

Hus 62: Fokus pa rivning av Hus 13 och upphandling hosten 2024. Rivning kommer att ske
under 2025.

Forslag till beslut
Fastighets-, teknik- och miljoutskottet foreslas besluta foljande

1. Informationen noteras till protokollet.

Paragrafen ar justerad

Justerande sign Utdragsbestyrkande
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% Region Protokoll
AS Gavleborg
Sammantradesdatum
Fastighets-, teknik- och 2024-10-24
miljoutskottet
Justerande sign Utdragsbestyrkande

721)



W Region Protokoll
X Gavleborg

Sammantradesdatum
Fastighets-, teknik- och 2024-10-24
miljoutskottet
§64

Sammantradesdagar 2025 - Fastighets,- teknik- och miljoutskottet
(FTMU) (RS 2024/2030)

Beslut
Fastighets-, teknik- och miljoutskottet beslutar foljande sammantriadesdagar for ar 2025.

Mandag 20 januari
Torsdag 6 februari
Torsdag 6 mars
Mandag 7 april
Mandag 19 maj
Mandag 9 juni
Torsdag 4 september
Torsdag 2 oktober
Torsdag 23 oktober
Mandag 17 november

Sammanfattning

Fastighets-, teknik- och miljoutskottet ska infor varje nytt kalenderar uppritta plan ver sina
sammantrdden. Sammantradesplanen har koordinerats med ovriga sammantrdden for att skapa
ett bra flode for drende i olika instanser.

Forslag till beslut

Fastighets-, teknik- och miljoutskottet foreslas besluta foljande sammantriadesdagar for ar
2025.

Mandag 20 januari
Torsdag 6 februari
Torsdag 6 mars
Mandag 7 april
Mandag 19 maj
Méndag 9 juni
Torsdag 4 september
Torsdag 2 oktober
Torsdag 23 oktober
Mandag 17 november

Justerande sign Utdragsbestyrkande
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W Region Protokoll
X Gavleborg

Sammantradesdatum
Fastighets-, teknik- och 2024-10-24
miljoutskottet

Expedieras till
Regionstyrelsen

Beslutsunderlag

e Tjinsteskrivelse - Sammantrddesdagar 2025 - Fastighets,- teknik- och miljoutskottet
(FTMU)

Paragrafen ar justerad

Justerande sign Utdragsbestyrkande
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W Region Protokoll
X Gavleborg

Sammantradesdatum
Fastighets-, teknik- och 2024-10-24
miljoutskottet
§65

Byggnadsinvestering — Ombyggnation av lokaler for klinisk kemi och
transfusionsmedicin, Hudiksvalls sjukhus (RS 2024/1791)

Beslut
Fastighets-, teknik- och miljoutskottet beslutar foljande

1. Medge en lokalinvestering pa 9 500 tkr for ombyggnation for klinisk kemi och
transfusionsmedicin Hudiksvall, hus 08, Hudiksvalls sjukhus.

2. Investeringen beslutas 2024 inom ramen for dvriga byggnadsinvesteringar.

3. Uppdra at regiondirektoren att enligt i detta dokument angiven tidplan genomfora
investeringen.

Sammanfattning

Provtagning, blodgivning och lab ligger idag samlade pa plan 4 i hus 18. Verksamheten har
okat 1 omfattning dver tid, och nuvarande lokaler har undermaélig tillgdnglighet, inklusive
framkomlighet for patienter som véntar pa provtagning.

En forstudie har genomforts 1 syfte att identifiera majligheter att ytterligare optimera
lokalerna i hus 18, ur bade ett verksamhetsperspektiv och ett fastighetsperspektiv.

Genom att "bryta ut" provtagningen fran 6vrig labverksamhet i hus 18 plan 4, och flytta den
delen till lokaler pa plan 3 1 hus 08, plan 3, uppnas hogre grad av tillgdnglighet for patienter
och besokare. Lokalerna pa plan 3 anvinds idag for forvaring av sédngar, men flyttas till en
tom yta som i sin tur byggs om for dndamalet.

Forslag till beslut
Fastighets-, teknik- och miljoutskottet foreslas besluta foljande

1. Medge en lokalinvestering pa 9 500 tkr for ombyggnation for klinisk kemi och
transfusionsmedicin Hudiksvall, hus 08, Hudiksvalls sjukhus.

2. Investeringen beslutas 2024 inom ramen for dvriga byggnadsinvesteringar.

3. Uppdra at regiondirektoren att enligt i detta dokument angiven tidplan genomfora
investeringen.

Expedieras till
Regionstyrelsen

Justerande sign Utdragsbestyrkande

10 (21)



Y Region Protokoll
pS Gavleborg
Sammantradesdatum

Fastighets-, teknik- och 2024-10-24
miljoutskottet

Beslutsunderlag
e Tjinsteskrivelse - Byggnadsinvestering — Ombyggnation av lokaler for klinisk kemi
och transfusionsmedicin, Hudiksvalls sjukhus

e Protokollsutdrag - §55 FTMU Byggnadsinvestering - Ombyggnation av lokaler for
klinisk kemi och transfusionsmedicin, Hudiksvalls sjukhus

Paragrafen ar justerad

Justerande sign Utdragsbestyrkande
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W Region Protokoll
X Gavleborg

Sammantradesdatum
Fastighets-, teknik- och 2024-10-24
miljoutskottet
§66

Byggnadsinvestering — Byte av tva personhissar i hus 08, Hudiksvalls
sjukhus (RS 2024/2097)

Beslut
Fastighets-, teknik- och miljoutskottet beslutar foljande

1. Medge en lokalinvestering pd 4 500 tkr for byte av tva personhissar, hus 08,
Hudiksvall

2. Investeringen beslutas med hdnsyn tagen till den langa leveranstiden pa 2025 ars
ram fOr ovriga byggnadsinvesteringar.

3. Uppdra at regiondirektoren att enligt 1 detta dokument angiven tidplan genomfora
investeringen.

Sammanfattning

Hissarna 1 hus 08 pa Hudiksvalls sjukhus tillhandahaller en vital funktion f6r verksamheterna
1 huset, och nyttjas for patienttransporter, gaende patienter, besdkare och medarbetare. Tva av
hissarna &r personhissar, som dr underdimensionerade avseende motor och linhjul, vilket
orsakar driftstorningar, som i sin tur innebér 6kade kostnader for underhall och 6kad risk for
driftstopp. For att sdkerstilla tillrdckligt god funktionalitet behdver de tva hissarna bytas ut i
sin helhet.

Forslag till beslut
Fastighets-, teknik- och miljoutskottet foreslas besluta foljande

1. Medge en lokalinvestering pd 4 500 tkr for byte av tva personhissar, hus 08,
Hudiksvall

2. Investeringen beslutas med hidnsyn tagen till den langa leveranstiden pa 2025 ars
ram fOr Ovriga byggnadsinvesteringar.

3. Uppdra at regiondirektoren att enligt i detta dokument angiven tidplan genomfora
investeringen.

Expedieras till
Regionstyrelsen

Justerande sign Utdragsbestyrkande
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Y Region Protokoll
pS Gavleborg
Sammantradesdatum

Fastighets-, teknik- och 2024-10-24
miljoutskottet

Beslutsunderlag

e Tjinsteskrivelse - Byggnadsinvestering — Byte av tva personhissar i hus 08,
Hudiksvalls sjukhus

e Protokollsutdrag - §56 FTMU Byggnadsinvestering - Byte av 2 stycken personhissar,
Hus 08, Hudiksvalls sjukhus

Paragrafen ar justerad

Justerande sign Utdragsbestyrkande
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W Region Protokoll
X Gavleborg

Sammantradesdatum
Fastighets-, teknik- och 2024-10-24
miljoutskottet
§67

Byggnadsinvestering — Ombyggnation av narvardsavdelningen, hus 01,
plan 04, Ljusdals sjukhus (RS 2024/2419)

Beslut
Fastighets-, teknik- och miljoutskottet beslutar foljande

1. Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning

Nérvardsavdelningen i Ljusdal &r i stort behov av upprustning. Bristerna i lokalerna resulterar
1 svarigheter att uppratthalla patientsekretess, god vardhygien och god arbetsmilj6. De
lokalanpassningar som bedoms vara nodvéndiga géller vdggar, ytskikt, el, nitverk,
ventilation, vatten och avlopp. Efter ombyggnationen har samtliga brister atgirdats.

Forslag till beslut
Fastighets-, teknik- och miljoutskottet forslas besluta foljande

1. Informationen noteras till protokollet.

Beslutsunderlag

e Tjinsteskrivelse - Byggnadsinvestering — Ombyggnation av niarvardsavdelningen, hus
01, plan 04, Ljusdal

Paragrafen ar justerad

Justerande sign Utdragsbestyrkande
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W Region Protokoll
X Gavleborg

Sammantradesdatum
Fastighets-, teknik- och 2024-10-24
miljoutskottet
§68

Byggnadsinvesteringar - Delarsrapport januari - augusti 2024 (RS
2024/100)

Beslut
Fastighets-, teknik- och miljoutskottet beslutar foljande

1. Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning

Anders Wallin redogdr for andra kvartalets 2024 byggnadsinvesteringar inom
Fastighetsavdelningen samt Framtidsbygget.

Den totala investeringsramen 1 byggnader (specifika investeringar) for 2024 ar 913 mnkr,

fordelat pa 251 mnkr for Fastighetsavdelningen respektive 662 mnkr inom Framtidsbygget.
Utfallet for perioden jan-aug 2024 &r 416 mnkr.

Upplysning

Sammantridet ajourneras mellan 10.30 och 10.45.

Forslag till beslut
Fastighets-, teknik- och miljoutskottet foreslds besluta f6ljande

1. Informationen noteras till protokollet.

Paragrafen ar justerad

Justerande sign Utdragsbestyrkande
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W Region Protokoll
X Gavleborg

Sammantradesdatum
Fastighets-, teknik- och 2024-10-24
miljoutskottet
§69

Byggnadsinvestering — Ventilationsatgarder operation, Bollnas sjukhus
(RS 2024/2501)

Beslut
Fastighets-, teknik- och miljoutskottet beslutar foljande

1. Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
Luftfuktigheten i en operationssal maste hallas pé en viss niva for att miljon ska vara steril.

Operationsavdelningen pé Bollnds Sjukhus byggdes pé 90-talet, och har i nuldget ingen
mojlighet att avfukta inkommande luft, innan den kommer ut 1 operationssalarna. Detta
paverkar bade patientséikerhet och arbetsmiljo negativt, vilket finns beskrivet i verksamhetens
behovsanalys. Genomfort programarbete ger vid handen att ventilationssystemet behover
uppgraderas och forses med avfuktningsmojlighet i syfte att minska den relativa fuktnivan 1
luften inom ett visst temperaturspann (utomhustemperatur).

Forslag till beslut
Fastighets-, teknik- och miljoutskottet foreslas besluta foljande

1. Informationen noteras till protokollet.

Beslutsunderlag

o Tjinsteskrivelse - Byggnadsinvestering — Ventilationsatgirder operation, Bollnés
sjukhus

Paragrafen ar justerad

Justerande sign Utdragsbestyrkande
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W Region Protokoll
X Gavleborg

Sammantradesdatum
Fastighets-, teknik- och 2024-10-24
miljoutskottet
§70

Statusrapport - Parkeringsutredning - Region Gavleborg (RS 2024/2086)

Beslut
Fastighets-, teknik- och miljéutskottet beslutar foljande

1. Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning

Johan Sorensson ger en statusrapport av parkeringsutredningen forsta del gédllande Region
Giévleborgs tre storre sjukhus (Gévle, Hudiksvall och Bollnés).

Region Gévleborg har ansvaret att anordna parkering 1 anslutning till sjukhusen 1 Hudiksvall,
Bollnis och Giavle och tillgodose parkeringsbehovet som verksamheterna skapar. For dessa
parkeringar beslutar Regionen om parkeringsregler s& som plats for parkering,
parkeringsforbud, avgifter och dvervakning. Regionens egna parkeringsriktlinje stravar efter
att se en utveckling av parkeringssituationen vid verksamheterna som stodjer en trygg och
trivsam miljo, bidrar till goda forutsittningar for kollektivtrafik och gang- och cykel, samt
underldttar planering och fordelning av markytor.

Tillgangen pé parkering skiljer sig a4t mellan sjukhusen nér det géller hur ménga
parkeringsplatser det finns i1 forhéllande till byggnadsyta, personal- och

patientantal. Byggnationerna pa Hudiksvalls sjukhus har kraftigt pdverkat
parkeringssituationen bade genom 6kad byggtrafik och att tidigare parkeringsplatser
forsvunnit. Atgirder har vidtagits genom att hyra in ytterligare parkeringsplatser. P4 Bollnis
sjukhus bedoms det i regel finnas lediga parkeringar men undantag finns vid sérskilda
héndelser sa som vaccinationer. Gévle sjukhus har under dagtid bade besoks- och
personalparkering som i princip ar fullbelagd. Samtidigt har tillgéngligheten 6kat nagot sedan
inforande av personalavgift.

Forslag till beslut
Fastighets-, teknik- och miljoutskottet foreslas besluta f6ljande

Justerande sign Utdragsbestyrkande
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W Region Protokoll
X Gavleborg

Sammantradesdatum
Fastighets-, teknik- och 2024-10-24
miljoutskottet

1. Informationen noteras till protokollet.

Beslutsunderlag
e Parkeringsutredning - Region Géivleborg

Paragrafen ar justerad

Justerande sign Utdragsbestyrkande
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W Region Protokoll
X Gavleborg

Sammantradesdatum
Fastighets-, teknik- och 2024-10-24
miljoutskottet
§71

Atgarder for 6kad trygghet (RS 2024/1030)

Beslut
Fastighets-, teknik- och miljéutskottet beslutar foljande

1. Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning

Johan Sorensson aterrapporterar forvaltningens uppdrag att utreda och 1dmna forslag pa
trygghetsskapande atgérder.

Den tidigare stolden vid Gévle sjukhus av ett hogt viarderat konstféremal satt fokus pé
tryggheten kring Region Gévleborgs fastigheter, dels den generella tryggheten for att
forebygga brott men likvil ockséd den upplevda tryggheten for att medborgare, besdkare och
personal ska kunna rora sig fritt.

Forslag till beslut
Fastighets-, teknik- och miljoutskottet foreslds besluta f6ljande

1. Informationen noteras till protokollet.

Beslutsunderlag

o Tjinsteskrivelse - Atgirder for 6kad trygghet
e Protokollsutdrag - §35 FTMU Atgérder for 6kad trygghet

Paragrafen ar justerad

Justerande sign Utdragsbestyrkande
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W Region Protokoll
X Gavleborg

Sammantradesdatum
Fastighets-, teknik- och 2024-10-24
miljoutskottet
§72

Information fran forvaltningen (RS 2024/2167)

Beslut
Fastighets-, teknik- och miljéutskottet beslutar foljande

1. Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning

Johan Sorensson foredrar aktuell information fran forvaltningen. Rekrytering av ny
fastighetsdirektor har ej paborjats. For dvriga vakanser pa forvaltningen kommer annonser att
publiceras 1 nértid.

Forslag till beslut
Fastighets-, teknik- och miljoutskottet foreslas besluta féljande

1. Informationen noteras till protokollet.

Paragrafen ar justerad

Justerande sign Utdragsbestyrkande
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W Region Protokoll
X Gavleborg

Sammantradesdatum
Fastighets-, teknik- och 2024-10-24
miljoutskottet
§73

Ovriga fragor (RS 2024/38)

Beslut
Fastighets-, teknik- och miljéutskottet beslutar foljande

1. Inkomna fradgor noteras i protokollet.

Sammanfattning
Kristina Sjostrom (V) inkommer med foljande fragor:

o Hyr Region Gévleborg ut lokaler till externa aktdrer? Om ja, till vilka och 1 vilken
omfattning?

o Varfor viljer Region Gévleborg att anvinda PFAS, trots att det finns mer
miljovénliga alternativ, vid ny och ombyggnation?

Paragrafen ar justerad

Justerande sign Utdragsbestyrkande

21 (21)



	Protokoll
	ÄRENDELISTA
	ÄRENDELISTA

	§60 - Val av justerare - RS 2024/7
	Beslut
	Förslag till beslut

	§61 - Fastställande av dagordningen - RS 2024/8
	Beslut
	Förslag till beslut

	§62 - Anmälningar för kännedom
	Beslut
	Protokollsanteckning
	Förslag till beslut

	§63 - Statusrapport - Framtidsbygget 2024 - Gävle och Hudiksvalls sjukhus - RS 2024/12
	Beslut
	Sammanfattning
	Förslag till beslut

	§64 - Sammanträdesdagar 2025 - Fastighets,- teknik- och miljöutskottet (FTMU) - RS 2024/2030
	Beslut
	Sammanfattning
	Förslag till beslut
	Expedieras till
	Beslutsunderlag

	§65 - Byggnadsinvestering – Ombyggnation av lokaler för klinisk kemi och transfusionsmedicin, Hudiksvalls sjukhus - RS 2024/1791
	Beslut
	Sammanfattning
	Förslag till beslut
	Expedieras till
	Beslutsunderlag

	§66 - Byggnadsinvestering – Byte av två personhissar i hus 08, Hudiksvalls sjukhus - RS 2024/2097
	Beslut
	Sammanfattning
	Förslag till beslut
	Expedieras till
	Beslutsunderlag

	§67 - Byggnadsinvestering – Ombyggnation av närvårdsavdelningen, hus 01, plan 04, Ljusdals sjukhus - RS 2024/2419
	Beslut
	Sammanfattning
	Förslag till beslut
	Beslutsunderlag

	§68 - Byggnadsinvesteringar - Delårsrapport januari - augusti 2024 - RS 2024/100
	Beslut
	Sammanfattning
	Upplysning
	Förslag till beslut

	§69 - Byggnadsinvestering – Ventilationsåtgärder operation, Bollnäs sjukhus - RS 2024/2501
	Beslut
	Sammanfattning
	Förslag till beslut
	Beslutsunderlag

	§70 - Statusrapport - Parkeringsutredning - Region Gävleborg - RS 2024/2086
	Beslut
	Sammanfattning
	Förslag till beslut
	Beslutsunderlag

	§71 - Åtgärder för ökad trygghet - RS 2024/1030
	Beslut
	Sammanfattning
	Förslag till beslut
	Beslutsunderlag

	§72 - Information från förvaltningen - RS 2024/2167
	Beslut
	Sammanfattning
	Förslag till beslut

	§73 - Övriga frågor - RS 2024/38
	Beslut
	Sammanfattning


