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Svar på  Motion - Översyn av Regionens interna projekt 

 

I en motion föreslår Patrik Stenvard och Annemari Bergström (M) att  

Regionfullmäktige ska besluta: 

 

 att det ska genomföras en översyn av samtliga interna projekt, 

 att samtliga interna projekt skall omprövas och dess syfte, mål och 

projekttid tydliggöras, 

 att det ställs tydliga krav på uppföljning, återkoppling och kostnad, samt 

 att det tydligt ska framgå att beviljade projekt bidrar till 

kvalitetsförbättringar och utveckling i våra ordinarie verksamheter. 
 

Regionfullmäktige beslutade den 22 november 2017 att remittera rubricerad 

motion till Regionstyrelsen för beredning. 

 

Regionstyrelsen svarar  

Regionen arbetar med projektstyrning av interna projekt på ett sätt som tillgodoser 

punkterna motionen tar upp. 

 

Utvecklingsverksamhet har blivit alltmer komplext och ställer allt större krav på 

styrning. Tidigare låg fokus på att varje projekt skulle hålla hög kvalitet. Vi hade 

då ett projektkontor med kvalificerade projektledare som lånades ut till 

verksamhetens projekt. Syftet var att säkerställa bra framdrift, kostnadseffektiva 

projekt och professionell projektledning. Varje chef hade sitt 

verksamhetsutvecklingsansvar. Idag tar vi ett mer samlat grepp om Regionens 

utvecklingsarbete och har satt fokus på projektstyrningen, dvs. hur vi håller ett 

samlat grepp om verksamhetsutvecklingen utifrån våra gemensamma behov och 

tillgängliga resurser. 

 

Projektstyrningen innefattar flera delar i en styrkedja. För det första har det 

beslutats att alla projekt av viss dignitet ska styras på ett gemensamt sätt enligt en 

vedertagen projektledningsmodell. Det gäller alla projekt som omfattar minst två 

förvaltningar, omsluter minst 500 000 kronor i kostnader eller resursåtgång, eller 

beräknas pågå minst 12 månader. För det andra har införts ett beslutande organ, 

projektägarrådet. Projektägarrådet består av tre förvaltningschefer 

(stabsdirektören, ekonomidirektören och en av förvaltningsdirektörerna som 

arbetar inom området regional utveckling) som har ett övergripande ansvar att 

besluta om att inleda eller avsluta alla projekt, alternativt kräva korrigerande 

åtgärder. För det tredje har Projektavdelningen fått ett stödjande uppdrag i 

förhållande till projekten och projektägarrådet. För det fjärde ska nu effekten av 

utvecklingsprojekten följas upp och redovisas, för att säkerställa nyttan. 

 

I likhet med många andra kommuner och regioner har Regionen valt att tillämpa 

projektmodellen ProjektIL. Genom att projektmodellen används kan vi tidigt 

värdera vilka insatser som behövs i projektet, exempelvis om projektet kan drivas 
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av egen personal eller om det behövs särskild kompetens. Modellen bygger, 

liksom på arbetssättet i övrigt, på kontinuerliga projektgranskningar och delbeslut. 

  

 

Förslag till beslut 

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande 

 

1. Motionen anses besvarad 

 

 

 

 

 

Eva Lindberg 

Regionstyrelsens ordförande 

 Johan Färnstrand 

 Regiondirektör 


