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Regionstyrelsen    

  
  

Svar på revisionsrapport –  
 
Styrning och uppföljning avseende investeringar 
 
Revisorerna i Region Gävleborg har utifrån sin risk- och väsentlighetsanalys 
beslutat att genomföra en granskning av regionstyrelsens styrning, interna kontroll 
och uppföljning av fastighetsinvesteringar. Revisorerna har uppdragit till PwC att 
genomföra granskningen och i den besvara följande revisionsfråga: 
 

- Är regionstyrelsens styrning och uppföljning av investeringar tillräcklig? 
 
Sammanfattande bedömning 

 
- Att regionstyrelsen i begränsad utsträckning har säkerställt att styrning och 

uppföljning av investeringar är tillräcklig. 
 
Bedömningar utifrån granskningens kontrollmål 

 
- Ansvarsfördelning avseende fastigheter och investeringar är inte tydliggjort 

i reglemente för regionstyrelsen och det saknas en formell reglering av 
utskottets (FTMUs) roll och uppdrag utöver det initiala beslutet från 2015 
att inrätta utskottet. 

- Lokalförsörjningsstrategi 2016-2021 är regionens övergripande 
styrdokument avseende lokalförsörjning och investeringsprocess. Vår 
bedömning är att regionen endast delvis verkar i enlighet med beslutad 
lokalförsörjningsstrategi. 

- Regionen saknar en övergripande lokalförsörjningsplan som redogör för hur 
regionens fastighetsbestånd samt lokalförsörjning ska tillses.  

- Det saknas en regionövergripande plan för hur hälso- och 
sjukvårdsverksamheten ska utvecklas. 

- Det finns enskilda fastighetsutvecklings- och lokalförsörjningsplaner som 
omfattar begränsade geografiska områden. Avsaknad av en samlad 
lokalförsörjningsplan samt ej uppdaterade fastighetsutvecklingsplaner 
riskerar enligt revisorernas bedömning att medföra att regionens 
investeringsresurser inte samordnas på ett effektivt sätt och i värsta fall till 
förgävesinvesteringar. 
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- Verksamheterna involveras i både planerings- och 
genomförandeprocesserna avseende fastighetsinvesteringar, revisorernas 
bedömning är dock att detta ej sker på ett tillräckligt ändamålsenligt sätt. 
Det är inte tydligt utifrån varken erhållna beslutade styrande dokument eller 
framtagna stödjande dokument vilken funktion som har mandat att utse 
projektledare från verksamheten och det saknas en tydlig arbetsbeskrivning 
för rollen. 

- Det sker inte tillräckligt frekvent rapportering till regionstyrelsen samt att 
uppföljningen sker på en alltför övergripande nivå. 

 
Revisorernas rekommendationer: 

 
1. Säkerställa att reglementet tydliggör fastighetsägaransvaret och ansvaret för 

fastighetsinvesteringar samt att det sker en formalisering och tydliggörande 
av utskottets roll och uppdrag. 
 

2. Översyn av Lokalförsörjningsstrategi 2016-2021. 
 

3. Tydliggörande av ansvar och roll för projektledare som utses för 
verksamheten. 
 

4. Utveckla en heltäckande projekthandbok som stöd för genomförande av 
investeringsprojekt. 
 

5. Årligen välja ut investeringsprojekt som särskilt ska följas utifrån ett risk- 
och väsentlighetsperspektiv samt att fastställa internkontrollplan som 
omfattar både åtgärder för att reducera bedömda risker samt tydliggöra vilka 
kontrollåtgärder som ska genomföras. 
 

6. Säkerställa en mer frekvent samt detaljerad uppföljning avseende 
fastighetsinvesteringar. 

 
Regionstyrelsen lämnar följande kommentarer till rapporten 

 
1. För genomförande av regionens ordinarie fastighetsinvesteringar ansvarar 

fastighetsavdelningen, med ansvar och rapportering i linjen, och med stöd 
av en etablerad styrgrupp sedan 2010 (då kallad 
Lokalresursplaneringsgruppen), där regiondirektören är ordförande. Ansvar 
och processer avseende fastighetsinvesteringar fastställdes 2010 efter en 
utredning som fastställdes av dåvarande landstingsfullmäktige. För 
närvarande pågår arbete inom regionstaben avseende uppdatering och 
revision av roller och uppdrag inom politiken. 
För genomförande av Framtidsbygget ansvarar Framtidsbyggets 
programkontor, med rapportering och ansvar underställt regiondirektören 
som till sitt stöd har en etablerad styrgrupp.  
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2. Lokalförsörjningsstrategin skall uppdateras inför 2022-2027. En plan är 

under framtagande inklusive delrapporteringsmoment som involverar 
FTMU. Den uppdaterade lokalförsörjningsstrategin ska även beakta de 
strategiska frågor som är under behandling inom hälso- och sjukvården 
(inom ramen för God och Nära Vård), samt de strategiska vägval som görs 
kopplat till Framtidsbyggets genomförande. Dessa vägval har stor betydelse 
för fortsatt hållbar utveckling avseende sjukhuslokaler och de 
livscykelperspektiv som följer av dessa vägval ur ett fastighetsperspektiv.  
 

3. Projektledarrollen i Region Gävleborg finns beskriven i det projektverktyg 
som utvecklats och förvaltas av regionstabens projektavdelning: 
PROJEKTiL 3.0, som finns tillgängligt för samtliga verksamheter inom 
regionen, som stöd för genomförande av regionens projekt. 
Projektavdelningen bistår också olika verksamheter med projektledare. 
I projektverktyget ingår framtagande av projektplan och projektdirektiv, 
som bland annat tydliggör projektledarens roll och ansvar för det specifika 
projektet. Nya projektledare kommer att ges en tydlig genomgång av rollen. 
 

4. Genomförande av fastighetsinvesteringar följer politiskt beslutade 
processer och rutiner för rapportering och dokumentation. Själva 
byggprocessen, inklusive byggprojektledning, etc, följer svensk standard. 
Regionstyrelsen ser inget behov att införa en särskild projekthandbok för 
fastighetsinvesteringar. Styrelsens bedömning är att beslutade rutiner samt 
dokumentation är tillräcklig. 
 

5. Större investeringsobjekt specificeras särskilt i budget och redovisas i 
delårsrapport samt årsredovisning till styrelsen. FTMU följer löpande upp 
politiskt fattade investeringsbeslut. 
2019 fanns ingen beslutad internkontrollplan pga omorganisation. 
 

6. Redovisning av status och ekonomiskt utfall för politiskt beslutade 
fastighetsinvesteringsprojekt sker i samband med FTMUs sammanträden. 
FTMU har utvecklat information och rapportering till utskottet, under den 
senaste mandatperioden. Rapportering till regionstyrelsen sker i samband 
med års- och delårsrapportering. Rutin för delgivning till regionstyrelsen av 
beslut som fattats enligt delegationsordning är under framtagande.  
Regionstyrelsen uppfattar inte att behovet föreligger så som det beskrivs i 
rapporten, som delvis är otydlig i sina beskrivningar samt saknar viss fakta. 
 

Avslutande kommentar 
 
Regionstyrelsen uppfattar inte att behovet föreligger så som det beskrivs i 
rapporten, som delvis är otydlig i sina beskrivningar samt saknar viss fakta. 
Regionstyrelsen tar de rekommendationer som revisorerna påtalat avseende 
fastighetsinvesteringar på allvar.    
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Gävle enligt ovan, 
 
 
Eva Lindberg 
Regionstyrelsens ordförande 
 
    Göran Angergård 
    Regiondirektör 


