Region
ASE Gavleborg

48

Bilaga ekonomiska sammanstallningar

Produktionskalkyl systemhandling H22/25/98

Disciplin______|Kostnad (mk) __
Bygg (produktion) 619
Byggherrekostnader 31
Risker 12 % 74
Index 7,5% 47

Summa investering* 7

Forklaring:

Byggherrekostnad: Projekiledning (egen administration), besiktningskostnader, bygglovskostnader,

samverkansledare, KA — kontrollansvarig
+ Risker: kopplat till genomférande som kan bli mer omfattande (till exempel geoteknik, berg, eventuella

féroreningar som kréver sanering)

+ Index: Férvantade prishéjningar under byggtiden

- * Baseras pa bedémda faktorer och dess utveckling per kvartal 1 2022. Dessa kan komma att féréndras

under byggtiden.

Berakning av avskrivningar pa byggnadsinvesteringen

Genomsnittlig avskrivning Totalt avskriv per ar
Stomme 80 ar 231 090 000,00 2888625
Yttre Skal 40 ar 246 496 000,00 6162400
Ventilation 25 ar 154 060 000,00 6162 400
Installationer 20 ar 53921 000,00 2 696 050
Byggnatsinventarier 20 ar 46 218 000,00 2 310900
Ovrigt 10 ar 38 515 000,00 3851500
Summa 770 300 000,00 24071 875,00
Genomsnitt avskriv per ar 3,1%

Genomsnittligt antal ar 32,0
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Utskriftsdatum: 2022-03-31



