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Protokollet omfattar §13
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§13

Gemensam underhållsdepå för tåg, Region Gävleborg och Tåg i 
Bergslagen (RS 2021/2494)

Beslut
Hållbarhetsnämnden föreslår Regionstyrelsen föreslå Regionfullmäktige besluta följande:

1. Under förutsättning av att de beslutande församlingarna i Region Dalarna, Region 
Västmanland och Region Örebro län fattar likalydande beslut beslutar Region 
Gävleborg, som delägare av Tåg i Bergslagen AB, att Tåg i Bergslagen AB ingår 
samverkansavtal samt hyreskontrakt med Jernhusen Depåfastigheter AB och 
Region Gävleborg för gemensam underhållsdepå för tåg i Gävle (Sörby Urfjäll).

2. Under förutsättning av att beslut fattas enligt punkt 1 ovan ingår Region Gävleborg 
samverkansavtal samt hyreskontrakt med Jernhusen Depåfastigheter AB och Tåg i 
Bergslagen AB för gemensam underhållsdepå för tåg i Gävle (Sörby Urfjäll).

3. Under förutsättning av att beslut fattas enligt punkt 1 och 2 ovan ingår Region 
Gävleborg samverkansavtal med Tåg i Bergslagen AB gällande 
samverkansförutsättningar under hyreskontraktets löptid inom den gemensamma 
underhållsdepån för tåg i Gävle (Sörby Urfjäll). 

Sammanfattning

Region Gävleborg underhåller idag X-tågen på underhållsdepån på Näringen i Gävle. 
Näringen ska på sikt bli bostadsområde och på grund av detta behöver Region Gävleborg 
långsiktigt säkerställa tillgången till underhållsdepå för 
X-tågen.

 

Tåg i Bergslagen AB (nedan kallat TiB) underhåller idag sina tåg på underhållsdepån i Gävle 
i Sörby Urfjäll. TiB kommer i slutet av 2022 att börja erhålla nya längre och högre 4-
vagnarståg (ER1). Befintlig underhållsdepå har inte kapacitet att underhålla de längre tågen 
utan ombyggnation krävs.

 

TiB:s befintliga drift- och underhållsavtal med SJ skulle ha löpt fram till december 2026 dock 
förhandlade SJ och TiB:s ägare fram ett förkortat avtal på grund av ekonomiska konsekvenser 
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för SJ kopplade till coronapandemin. Resultatet av uppsägningen blev att befintligt avtal 
förkortades med tre år och löper ut i december 2023. 

 

TiB har genomfört en utredning gällande olika alternativ för underhållsdepålösningar. 
Utredningen visar att den mest fördelaktiga lösningen är att vidareutveckla befintlig 
underhållsdepå i Gävle (Sörby Urfjäll). Beslut togs under hösten 2021 i TiB:s styrelse att gå 
vidare med alternativet att vidareutveckla befintlig underhållsdepå i Gävle (Sörby Urfjäll).

 

Fastighetsägare för de båda underhållsdepåerna är Jernhusen Depåfastigheter AB (nedan 
kallat Jernhusen), ett aktiebolag som ägs av svenska staten.

 

Tillsammans kan Region Gävleborg och TiB långsiktigt säkerställa tillgången till 
underhållsdepå för tågen som ligger i direkt anslutning till trafiksystemet.

 

Samarbetet mellan Jernhusen, Region Gävleborg och TiB hanteras enligt följande. TiB och 
Region Gävleborg ingår med Jernhusen ett samverkansavtal med bilagt hyreskontrakt. Både 
TiB och Region Gävleborg blir därmed Jernhusens hyrestagare och båda parter innehar ett 
förstahandskontrakt med Jernhusen. 

 

TiB och Region Gävleborg ingår i sin tur ett samverkansavtal gällande 
samverkansförutsättningar under hyreskontraktets löptid inom den gemensamma 
underhållsdepån. Detta samverkansavtal reglerar att TiB och Region Gävleborg är jämbördiga 
parter gällande beslut rörande underhållsdepån samt att en rättvis fördelning finns mellan TiB 
och Region Gävleborg avseende nyttjandet av underhållsdepån. 

 

Samverkansavtalet som TiB och Region Gävleborg ingår med Jernhusen reglerar samverkan 
fram till att inflyttning till underhållsdepån sker. Hyreskontraktet tar vid när inflyttning sker 
och reglerar gränsdragningar gällande ansvar i underhållsdepån samt hyreskostnaden. 
Samverkansavtal med bilagt hyreskontrakt ingås innan projektering genomförs. 
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Genom projekteringens framtagande av program- och systemhandling erhålls ökad kunskap 
om omfattningen av ombyggnationen och genom upphandling av byggentreprenad erhålls ett 
belopp för genomförande av byggentreprenaden.
Utgiften för byggentreprenad beräknas till mellan 255 mnkr – 305 mnkr. Samverkansavtalet 
innehåller ”exit-klausuler” som innebär att om förstudie eller projektering visar att projektet 
inte är genomförbart eller beloppen i anbuden för byggentreprenad avviker från takbeloppet i 
investeringskalkylen kan Region Gävleborg och TiB besluta om att avbryta samarbetet med 
Jernhusen. Jernhusen står då för 50 procent av projekteringskostnaden, för de resterande 
kostnaderna står Region Gävleborg för 24 procent och TiB för 76 procent enligt 
överenskommen fördelningsmodell. Takbeloppet (305 mnkr) för byggentreprenaden, vilket 
ligger till grund för en av exit-klausulerna, utgörs av det högre beloppet i det ekonomiska 
spannet. Anledningen till detta är att minimera risken att projektet inte kan genomföras eller 
att det kraftigt försenas på grund av behov av nya politiska beslut, då det råder en del ovisshet 
gällande material- och råvarupriser samt kring byggentreprenadmarknaden i Gävle-området. 
Bedömningen är dock att utgiften för byggentreprenad ska inrymmas i det lägre beloppet om 
255 mnkr.

 

Nyttjas ej ”exit-klausulerna” fördelas projekteringskostnaden, som beräknas uppgå till cirka 
17 mnkr, med 24 procent på Region Gävleborg och med 76 procent på TiB.

 

Jernhusens totala investeringsutgift, exklusive projekteringskostnaden, för underhållsdepån 
kommer att framgå efter genomförd projektering och upphandling av byggentreprenad men 
uppskattas i dagsläget till cirka 293-347 mnkr. Alla beräkningar i denna tjänsteskrivelse 
bygger på Jernhusens beräkningsmodell som använts för andra projekt, bland annat i Västra 
Götalandsregionen samt WSP:s beräkningsmodell för byggnation av underhållsdepåer.

 

Hyreskontraktet för underhållsdepån är på 25 år. Den i nuläget uppskattade hyreskostnaden 
för underhållsdepån inklusive Jernhusens kostnader för drift och underhåll, hyreskostnad av 
befintliga lokaler i underhållsdepån samt Jernhusens procentuella direktavkastnings- samt 
vinstpåslag är cirka 33-37 mnkr/år. Ovan nämnda ekonomiska procentuella fördelning mellan 
Region Gävleborg och TiB gäller.
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Genomförs investeringen beräknas den nya underhållsdepån stå klar mellan 
våren 2024 och hösten/vintern 2024. Tillträde till underhållsdepån sker enligt 
överenskommelse i samverkansavtalet med Jernhusen.

 

Hanteras inte tillgången till en underhållsdepå får detta konsekvenser i form av inställd 
tågtrafik i första hand för TiB:s trafik då det i dagsläget inte finns någon underhållslösning för 
de nya 4-vagnarstågen. Detta innebär ekonomiska konsekvenser för TiB, exempelvis om det 
dagligen ställs in 10 tågavgångar är den beräknade kostnaden för ersättningstrafik cirka 100 
tkr/dag. 

 

Dagen då Näringen ska byggas om till bostadsområde, påverkas Region Gävleborgs X-tåg 
genom att det inte längre finns en underhållsdepå i direkt anslutning till trafiksystemet. 
Bristen på underhållsmöjligheter skulle kunna innebära att tågavgångar behöver ställas in. 
Kan X-tågen underhållas på annan ort innebär det ökade kostnader och mer tid för underhåll 
då tågen behöver köras längre sträcka till/från underhållsdepån. 

 

Hyreskostnaden kan tyckas hög men är det mest kostnadseffektiva lösningen i dagsläget. 
Alternativet, att inte genomföra ombyggnationen och säkerställa tillgången till en 
underhållsdepå för både Region Gävleborgs X-tåg samt TiB:s tåg kommer generera ännu 
högre kostnader. Detta i form av inställd tågtrafik där ersättningstrafik kommer behövas sättas 
in, högre underhållskostnader då fordonen behöver köras längre sträckor för att underhållas 
samt då även behöver vara ur trafik under längre tider vilket resulterar i ökat behov av 
ersättningstrafik. Den negativa påverkan på varumärkena kan resultera i minskade 
samhällsvinster ifall kunderna väljer andra, icke hållbara, färdmedel samt även en negativ 
inverkan på möjligheterna att studie- och arbetspendla och därmed möjligheten för företag 
och organisationer att rekrytera rätt kompetens. Detta går emot de nationella och regionala 
målen.

För att säkerställa att ingående av samverkansavtal och hyreskontrakt för underhållsdepån för 
tåg i Gävle (Sörby Urfjäll), enligt tillvägagångssätt beskrivet i denna tjänsteskrivelse, är rätt 
beslut att ta, har konsultföretaget WSP utfört en granskning. WSP kom fram till följande 
slutsatser:
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 Jernhusens uppskattade investeringsutgift bör i vissa delar justeras något. Det 
förekommer poster i kalkylen som WSP inte har några beloppsuppgifter om och som 
därmed inte kan inkluderas i beräkningen, dessa uppgifter har Jernhusen detaljkunskap 
kring. Utöver detta ser WSP inte att det förekommer några ovanliga eller fördyrande 
lösningar i underlagen för underhållsdepån. 

 Bedömningen är att Jernhusens hyra är rimlig och beräknad i linje med branschpraxis.
 Bedömningen är att en kostnadsfördelning utifrån antalet vagnar per flotta är rimligt 

och ger en enkel och tydlig bild av fördelningen. Modellen tar även hänsyn till 
framtida fordonsutveckling för båda parter och skapar en bra samarbetsgrund för ett 
effektivt nyttjande av anläggningen.

 Gällande funktioner/lösningar i underhållsdepån för verkstad, kombihall, 
personalutrymmen och spår ser WSP att framtaget förslag är rimligt och väl anpassat 
till behoven. Några förslag har lämnats gällande sådant som kan vara bra att tänka på 
vid projektering och detaljplanering av underhållsdepån.

TiB och Region Gävleborg har tillsammans med Jernhusen analyserat WSP:s 
kostnadssammanställning och anpassningar har genomförts för de kostnadsposter där 
Jernhusen har mer detaljerad information att tillgå. Bland annat har följande justeringar 
genomförts:

 Markkostnad har lagts till. 
 Gällande projekteringskostnaden för program- och systemhandling används utfall från 

Jernhusens tidigare liknande projekt istället för WSP:s schablonbelopp.
 För byggherrekostnaden används utfall från Jernhusens tidigare projekt där Jernhusen 

har erfarenhet och inarbetade arbetssätt. WSP:s schablonbelopp används inte.
 Utifrån Jernhusens erfarenhet ska eventuell pålning inrymmas i beloppet WSP 

presenterat i avsnittet ”Entreprenadkostnader” ? ”MARK”.
 Gällande avsnittet ”Entreprenadkostnader” ? ”BEST” (spåranläggning inkl. 

installationer) i WSP:s kostnadssammanställning bygger denna på att 
spåranläggningen rivs och en ny byggs från grunden. Tillvägagångssättet kommer inte 
vara så utan befintlig anläggning kommer nyttjas men byggas om/justeras där 
befintligt material tas tillvara. Vid behov av nytt material har Jernhusen tillgång till 
lägre materialpriser. 

 En post för ”Oförutsett/Kända risker” har lagts till.

Efter att WSP genomfört sin granskning beskriven ovan framkom ett önskemål från TiB:s 
ägare gällande att genomföra ytterligare en utredning. Syftet skulle vara att utreda huruvida 
Gävle är en bra lokaliseringsort för en underhållsdepå om TiB i framtiden skulle utöka 
samarbetet alternativt genomföra ett samgående med Mälardalstrafik MÄLAB AB. Denna 
utredning beräknas vara klar i mitten av februari 2022, alltså efter att beslut fattats i Region 
Gävleborgs hållbarhetsnämnd. Visar utredningen att Gävle ur denna aspekt inte utgör en bra 
lokaliseringsort och TiB:s ägare väljer att inte besluta enligt denna tjänsteskrivelse faller även 
eventuella beslut tagna inom Region Gävleborgs beslutande församlingar. Detta eftersom att 
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beslutspunkterna är utformade så att TiB:s fyra ägare behöver fatta likalydande beslut för att 
beslutet ska anses giltigt.

 

Besluten i denna tjänsteskrivelse omfattar både ingående av samverkansavtal samt 
hyreskontrakt med Jernhusen, dock med möjlighet till ”exit” samt ett ingående av 
samverkansavtal med TiB.

Förslag till beslut
Hållbarhetsnämnden föreslår Regionstyrelsen föreslå Regionfullmäktige besluta följande:

1. Under förutsättning av att de beslutande församlingarna i Region Dalarna, Region 
Västmanland och Region Örebro län fattar likalydande beslut beslutar Region 
Gävleborg, som delägare av Tåg i Bergslagen AB, att Tåg i Bergslagen AB ingår 
samverkansavtal samt hyreskontrakt med Jernhusen Depåfastigheter AB och 
Region Gävleborg för gemensam underhållsdepå för tåg i Gävle (Sörby Urfjäll).

2. Under förutsättning av att beslut fattas enligt punkt 1 ovan ingår Region Gävleborg 
samverkansavtal samt hyreskontrakt med Jernhusen Depåfastigheter AB och Tåg i 
Bergslagen AB för gemensam underhållsdepå för tåg i Gävle (Sörby Urfjäll).

3. Under förutsättning av att beslut fattas enligt punkt 1 och 2 ovan ingår Region 
Gävleborg samverkansavtal med Tåg i Bergslagen AB gällande 
samverkansförutsättningar under hyreskontraktets löptid inom den gemensamma 
underhållsdepån för tåg i Gävle (Sörby Urfjäll). 

Expedieras till 
Trafik-, kultur- och folkhögskoledirektör
Ekonomidirektör
Avdelningschef X-trafik

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Gemensam underhållsdepå för tåg, Region Gävleborg och Tåg i 

Bergslagen
 Bilaga - Ritning befintlig underhållsdepå samt förslag nybyggnation

Paragrafen är justerad
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