Ansodkan om stod

1.1 Allmanna uppgifter

Projektnamn: Innovativ luftmobilitet - Dronare som nytt hallbart transportslag i Gavleborg
Ansokansid: 657534

Arendeid: 20370444

Typ av finansiering: Regionalt projekt
Sista ans0kningsdag: 2027-12-31
Ansvarig organisation: Region Gavleborg

1.2 Stodsokande

Namn: REGION GAVLEBORG Org.Nr: 232100-0198
Antal anstallda: 9999

801 88 GAVLE

Sverige

Arbetsstille

Namn: GAVLE SJUKHUS Arb.stillenr.: 19258797

Postadress: Besoksadress:
LASARETTSVAGEN 1

801 87 GAVLE 803 24 GAVLE

Region: Gavle

Ar organisationen momsredovisningsskyldig for projektets verksamhet?
Ja

Omfattas organisationen av Lagen om offentlig upphandling (LOU) eller annan
upphandlingslagstiftning, t.ex. LUF?
Ja

Hemsida
www.regiongavleborg.se

13 Samverkanspart
Namn: GAVLE KOMMUN Org.Nr: 212000-2338
Antal anstillda: 9999

Postadress:
80184 GAVLE
Sverige
Arbetsstille
Namn: STADSHUSET Arbetsstillenr: 19204593
Postadress: Besoksadress:

) DROTTNINGGATAN 22
801 84 GAVLE 803 11 GAVLE

Region: Givle

Ar organisationen momsredovisningsskyldig for projektets verksamhet?



Ja

Omfattas organisationen av Lagen om offentlig upphandling (LOU) eller annan
upphandlingslagstiftning, t.ex. LUF?
Ja

Hemsida
www.gavle.se

Namn: LJUSDALS KOMMUN Org.Nr: 212000-2320

Antal anstillda: 2999
Postadress:
827 80 LJUSDAL
Sverige
Arbetsstille
Namn: KOMMUNKANSLIET Arbetsstillenr: 11440542
Postadress: Besoksadress:

NORRA JARNVAGSGATAN 21

827 80 LJUSDAL 827 31 LJUSDAL

Region: Ljusdal

Ar organisationen momsredovisningsskyldig for projektets verksamhet?
Ja

Omfattas organisationen av Lagen om offentlig upphandling (LOU) eller annan
upphandlingslagstiftning, t.ex. LUF?
Ja

Hemsida
www.ljusdal.se

Namn: RISE Research Institutes of Sweden AB Org.Nr: 556464-6874
Antal anstillda: 3999

Postadress:

BOX 857

501 15 BORAS

Sverige

Arbetsstille

Namn: Arbetsstillenr: 67350132

Postadress: Besoksadress:

PURSERGATAN 1 PURSERGATAN 1

582 78 LINKOPING 582 78 LINKOPING

Region: Linkoping

Ar organisationen momsredovisningsskyldig for projektets verksamhet?



Ja

Omfattas organisationen av Lagen om offentlig upphandling (LOU) eller annan
upphandlingslagstiftning, t.ex. LUF?

Ja

Hemsida

www.ri.se

Namn: SODERHAMNS KOMMUN Org.Nr: 212000-2353
Antal anstillda: 3999

Postadress:

826 80 SODERHAMN

Sverige

Arbetsstille

Namn: SEKTOR STYRNING OCH STOD Arbetsstillenr: 19207109

Postadress: Besoksadress:

) OXTORGSGATAN 19 RADHUSET
826 80 SODERHAMN 826 32 SODERHAMN

Region: S6derhamn

Ar organisationen momsredovisningsskyldig for projektets verksamhet?
Ja

Omfattas organisationen av Lagen om offentlig upphandling (LOU) eller annan
upphandlingslagstiftning, t.ex. LUF?
Ja

Hemsida
www.soderhamn.se

1.4 Betalningssatt
Typ av konto: Bankgiro
Kontonummer: 5031-9771
Detaljerad info:

1.5 Projektinformation

Vilket/vilka problem vill projektet |6sa?

Nulidge inom Innovativ luftmobilitet

Omrédet Innovativ luftmobilitet utvecklas snabbt dar dronare forvintas bli ett nytt
transportslag med stor potential att bidra till hallbar samhillsnytta for offentliga och privata
verksamheter som for invénare.

Dronare anviands idag inom verksamheter for mitning, foto och inspektioner etc, men det sker
reglerat och endast inom synhall. Tekniken utvecklas och dronarna blir bade storre, snabbare,
och kan fiardas allt langre med allt tyngre gods. Mycket av det som begriansat dronares
genomslag som transportmedel ar pa vag att 16sas teknikméssigt. Det som kravs for att
utvecklingen ska fa genomslag handlar nu om regelverk och system for hur luftrummet ska
anvandas och fungera pa ett sikert sitt nar dronare ska samsas med varandra och befintligt flyg.



I Sverige, och internationellt, pdgar uppdrag att faststilla regelverk for dronare och dess roll i
sambhallet och transportsystemet. I aktuell utredning frén Transportstyrelsen (aug 2024) pekas
flera omraden ut som beror landets kommuner och regioner, bland annat att regionerna foreslas
hélla samman lokala och regionala samrad vid upprattande av framtida U-space-luftrum, samt
att kommuner behover ta hojd for dronare i kommande Gversiktsplanering, exempelvis kopplat
till behov av s.k. vertikalflygplatser. Parallellt pdgér olika utvecklingsprojekt i landet exempelvis
med hjértstartare inom sjukvarden eller matleveranser i landsbygder.

Region Gévleborgs uppdrag och arbete for att fraimja dronare som transportslag

Region Gavleborg arbetar med Innovativ luftmobilitet med grund i det regionala
utvecklingsuppdraget. Dronare som nytt transportslag kopplar till flera utmaningar i den
regionala utvecklingsstrategin (RUS). Det lankar direkt till hela malomradet Attraktiva och
tillgdngliga platser, om att stirka tillganglighet till varor och tjanster i hela ldnet. Kopplat till
infrastruktur och hallbara transporter ar dronare ett fossilfritt transportslag, och som dven
kommer vara beroende av god digital infrastruktur och uppkoppling i hela lanet. Vi har hittills
arbetat med att bygga upp kunskap, kontakter och natverk inom omréadet savil internt i lanet
med kommuner och organisationer som externt med myndigheter, regioner samt medverkan i
nationella dronarnétverk hos SKR och Transportforetagen.

Forskning och tester visar att dronare har potential att vara mer kostnadseffektivt och
miljovanligt dn vagtransporter, framforallt for mindre volymer 6ver ldngre avstand. Detta
oppnar mojligheter for dronare som héallbart transportslag i Gavleborg for verksamheter som
hilso- och sjukvard, kommuner och inom niringslivet. Det finns flera utmaningar och kritiska
faktorer pa vigen, dir flera hanteras internationellt och pa nationell niva. Under tiden finns
mojligheter for oss i Gavleborg att utveckla kunskap, forbereda och testa innan det blir skarpt
lage. Genom proaktiv samhillsplanering och verksamhetsutveckling kan lanets kommuner och
regionala aktorer vara med och paverka och styra hur och var vi vill att dronare ska flyga och
vilken roll de ska ha i vart framtida héllbara och tillgdngliga samhille.

Utveckling och implementering av dronare i Gavleborg behover ske stegvis i takt med
lagstiftning och utifran verkliga behov och forutsittningar i lanet. Processen foljer forenklat
stegen att:

Kartlagga/Bygga kunskap -&gt; Testa/Verifiera -&gt; Forandra/Implementera

Denna forstudie har fokus pa forsta steget - att kartlagga och utveckla kunskap for att med
grund i verifierade resultat, behov och forutsiattningar kunna ga 6ver i ett genomfoérandeprojekt
med test och demonstration av dronartransporter i verkliga miljoer.

Forstudien gors tillsammans med RISE, Gavle kommun, Ljusdals kommun, S6derhamns
kommun samt Region Gavleborgs hilso- och sjukvard. Projektet drivs i ndara samverkan med
lanets kommuner, Lansstyrelsen i Gavleborgs lan, Hogskolan i Givle och nationella
sektorsmyndigheter Trafikverket och Boverket.

Sammanfattande beskrivning till Projektbanken

Transporter av gods och varor har stor miljo- och klimatpaverkan i Gavleborg. Gavleborg ar
stort till ytan och relativt glest befolkat. Transporter sker ofta med f& varor Gver ldnga avstand,
vilket blir kostsamt och paverkar dven serviceutbud pa mindre orter. Parallellt utvecklas
dronare snabbt och kommer inom snar framtid att kunna ersitta och komplettera vissa
véagtransporter genom att vara resurseffektivare och miljovanligare. Dronare kan pa sa vis skapa
viktiga varden genom att avlasta vignat, minska kostnader och samtidigt starka serviceutbud i
Gavleborg. Genom forstudien vill vi utreda behov och férutsattningar att ersitta befintliga
leveranser med dronare inom Hélso- och sjukvard, Kommunal verksamhet och Naringsliv.
Kunskapsbyggande om dronares inverkan pa den lokala miljon liksom for fysisk planering ingar
som en viktig parallell del. Arbetet ska ge validerad grund att i ett genomférandeprojekt kunna
utfora verkliga tester av dronartransporter baserat pa forstudiens resultat.

Vilken/vilka ar projektets malgrupp(er)?
Primir maélgrupp:
Offentliga organisationer, med fokus pA Kommuner och Region Gévleborg Hilso- och sjukvérd



Naringsliv

Sekundira mélgrupper:
Individer i regionen
Akademi och forskningsaktorer

Inom offentlig verksamhet ingar Region Givleborg utifran transportbehov inom halso- och
sjukvard, och pa motsvarande vis ingér relevanta verksamheter inom Gavle kommun, Ljusdals
kommun och S6derhamns kommun. Néringsliv och logistikforetag utgor ocksa en primar
malgrupp som framforallt kommer att medverka via respektive kommuners kontakter och
nitverk. Samtliga kommuner i ldnet och Léansstyrelsen i Gavleborgs 1an utgor ocksa primira
mélgrupper for projektets kunskapsbyggande kopplat till omradet Samhéllsplanering.

Aktiviteter med samtliga ldnets kommuner och aktorer kommer att géras inom arbetspaket for
Sambhillsplanering vilket ocksé blir en viktig plattform for 16pande kunskapsoverforing fran
projektets kartlaggning av verksamheter. Projektets 6vriga medverkande samverkansaktorer
Hogskolan i Géavle, Lansstyrelsen i Gavleborg, Trafikverket, Boverket medverkar ocksa i
projektet utifrdn sin kompetens och utgor aven projektets referensgrupp som far aterkoppling
fran projektets aktiviteter och framdrift.

En viktig del dr dven att bygga upp och overfora projektets kunskap och larande till andra
intressenter: forskningsaktorer, regioner, nationella myndigheter och nitverk som arbetar med
Innovativ luftmobilitet. Projektet genomfors darfor tillsammans med RISE Research Intstitutes
of Sweden, och i ndra samverkan med Hégskolan i Gévle och nationella sektorsmyndigheter
som Trafikverket och Boverket, som bidrar med en samlad kompetens inom innovativ
luftmobilitet, transporter och samhéillsplanering.

Vad forvantar ni er att projektets planerade aktiviteter ska leda till for malgruppen pa kort
sikt?

I dagslaget saknas bade kunskap och legala och tekniska forutsattningar hos projektets
malgrupper att borja anvinda dronare som transportslag liksom att tillimpa innovativ
luftmobilitet i samhillsplanering. Forstudiens framsta syfte dr darfor att bygga upp kunskap och
skapa beredskap for Innovativ luftmobilitet med fokus pa dronare som nytt resurseffektivt och
miljovanligt transportslag i Gavleborg bade inom offentlig verksamhet och niringsliv.

Forstudien ska:

- etablera en regional métesarena for Innovativ luftmobilitet for kommuner och aktorer
regionalt och nationellt, samt akademi och niringsliv

- verifiera utvalda verksamheters forutsattningar for innovativ luftmobilitet med fokus pa
dronare som nytt héllbart transportslag

- bygga upp kunskap hos lanets kommuner och samhéllsaktorer om dronares kommande roll
och péverkan i samhallet och fér samhallsplanering

- dokumentera och sprida kunskap och erfarenheter fran arbetet till aktorer inom lanet och
andra regioner, nationella nitverk och myndigheter

- lagga grund for ett genomforandeprojekt med fokus pé test och demonstration av
dronartransporter i verkliga miljoer samt att paborja inférande av Innovativ luftmobilitet i
fysisk planering

Vilka effekter - hos malgruppen eller i samhallet - férvantar ni er att projektet uppnar pa
lang sikt?

Utveckling av innovativ luftmobilitet med fokus pé dronartransporter har potential att bli ett
héllbart och kostnadseffektivt alternativ for leveranser bade inom offentlig sektor, som hilso-
och sjukvérd, kommunal verksamhet, som for naringslivet. Behov hos projektet
huvudmalgrupper handlar hela tiden om att utveckla former for mer resurseffektiva och mindre
miljopaverkande losningar for sina transporter. Med utveckling av innovativ luftmobilitet med
fokus pa dronare som nytt transportslag kommer det att bidra till att kunna 16sa gemensamma
samhaéllsbehov som handlar om att skapa attraktiva urbana miljoer med minskad tréangsel och
vagtrafik, liksom att kunna stiarka forutsattningar for ett hallbart (ur samtliga tre dimensioner)
transportutbud som ger god service i hela lanet. En utveckling av Innovativ luftmobilitet i
samhillet kommer dven att skapa stort kunskapsbehov hos sévil offentliga som privata aktorer,



om hur det paverkar organisation, verksamhet och inte minst den fysiska miljon. Har finns ett
stort kunskapsbehov hos offentliga aktorer, lokalt och regionalt, och framforallt inom
kommuner kopplat till samhillsplanering, transport och naringsliv. P4 sikt kommer behov ocksa
att finnas att utveckla en mer 3-dimensionell samhaéllsplanering.

Sekundira malgrupper ar slutligen individer, invanare, besokare och verksamheter, som pé sikt
kommer fé nytta av en implementering av innovativ luftmobilitet och dronare som nytt
transportslag i Gavleborg.

Hur ska projektet organiseras och styras?

Projektet dr bemannat och organiserat enligt foljande:

- Projektgrupp: Region Gavleborg (projektledning), projektpartners Givle kommun, Ljusdals
kommun, S6derhamns kommun, Region Gavleborg Halso- och sjukvérd, samt RISE Research
Institute of Sweden.

- Referensgrupp: Hogskolan i Gavle, Lansstyrelsen i Gavleborgs 14n, Trafikverket, Boverket,
samt kommuner i Givleborg.

Region Gavleborg har god forméga att genomfora projektet. Vi har tillgang till likvida medel,
god kompetens kring projektledning, ekonomiredovisning och upphandling. Vi har ocksa manga
olika kompetenser samlade inom regional utveckling och hallbarhet och dessa har mgjlighet att
stotta projektet niar behov uppstar. Projektet kommer vara tydligt avgransat fran ovrig
verksamhet genom ett sdrskilt projektnummer i ekonomiredovisningen.

Region Gavleborg, avd Samhillsplanering, star for projektledning med inlagd tid i projektet.
Projektledning och ekonom har erfarenhet av att under flera ar ha arbetat tillsammans i 1.1- och
nationellt ERUF-finansierade projekt. Region Gavleborgs medarbetare har dokumenterad
kompetens inom héllbarhetsintegrering genom utbildning.

Ovriga projektparter i projektet, kommuner och Region Gévleborgs Hilso- sjukvird medverkar i
projektet med resurser i tid. RISE medverkar som projektpartner och utredare med
expertkompetens inom Innovativ luftmobilitet under hela projektet. Ytterligare
expertkompetens inom samhéllsplanering kommer att kunna upphandlas separat i projektet vid
behov. Ovriga samarbetspartners kommer att delta i projektets genomforande, samt som
referensgrupp: Hogskolan i Gavle, Liansstyrelsen i Gdvleborgs lan, Trafikverket, Boverket, samt
representanter fran kommuner i lanet.

Genom att ha bred representation i referensgruppen finns det mandat och acceptans for
projektet och resultaten sprids till manga organisationer vilket ger ett 6kat intresse for fragan.
Region Gévleborg kommer 16pande dela med sig av arbetsmetoder, resultat och lirdomar under
projektet, till bdde deltagare och utanfor projektet.

Hur ska projektet avgransas fran ordinarie verksamhet?

I rollen som strateg inom regional utveckling pd avd Samhallsplanering ingér att f6lja och driva
pa fragor inom en stor bredd av fragor och omraden. Innovativ luftmobilitet ar ett helt nytt falt

med potential att kunna bli ett nytt betydelsefullt transportslag savil inom offentlig sektor som
inom néringslivet, och med slutlig nytta och virde for individer i Gavleborg.

Det arbete som péborjas genom denna forstudie har inte resursméssiga mojligheter att
genomforas inom ramen for ordinarie verksamhet.

Projektet kommer vara tydligt avgransat fran ordinarie verksamhet genom ett sarskilt
projektnummer i ekonomiredovisningen.

Hur ar hallbarhetsaspekter integrerade i projektet?

Samtliga hallbarhetsdimensioner &r tydligt integrerade i projektet och de utmaningar som
projektet syftar till att 16sa.



Transporter har stor miljo- och klimatpéaverkan. Givleborg ar ett transportintensivt lan dar gles
bebyggelse och stora avstand bidrar. Studier visar att dronare ar mer kostnadseffektivt och
miljovanligare dn vigtransporter, framforallt for mindre volymer 6ver langre avstidnd. Det ger
potential att bli ett héllbart och kostnadseffektivt alternativ for leveranser inom sjukvard och
kommunal verksamhet, liksom naringsliv. Dartill kan det stiarka service i glesa miljoer och bidra
till social héllbarhet.

Arbetet med att utveckla Innovativ luftmobilitet i Gavleborg har ocksa baring pa flera mal inom
Agenda 2030. Ett tydligt huvudfokus for arbetet med regional utveckling ar att skapa héllbara
och livskraftiga platser att kunna bo, verka, leva och uppleva i hela Giavleborg (mal om Hallbara
stdder och samhillen). Projektets fokus pa innovativ luftmobilitet med drénare som nytt
héllbart transportslag, kopplar béde till att kunna stérka service och tillgédnglighet i hela lanet
utifran ett platsperspektiv - urbana och glesa miljéer - och som gynnar bade kvinnor som mén
(mal om mer jamlika livsvillkor och méal om 6kad jamstilldhet). Dronare som nytt héllbart
transportslag kommer ocksa att kunna bidra till effektivare transporter och minskade
klimatutslapp (mal att bekdmpa klimatférandringar).

Region Gavleborg har som organisation god forméaga att genomfora projekt med ménga olika
kompetenser samlade inom regional utveckling och héllbarhet. Region Gavleborg har sarskild
utbildade strateger inom de tre héallbarhetsdimensionerna som kommer att finnas tillgangliga
for projektet. Forvaltningens medarbetare har god generell kunskap av
héallbarhetsdimensionerna genom interna utbildningar samt att vi har krav i var organisation att
alltid integrera héllbarhetsdimensionerna i vart arbete. Vi kommer att stréva efter en jamn
konsfordelning i projektorganisationen. Det blir ett arbete for berorda chefer att forsoka
tillgodose detta onskemal frén projektet. I de fall dar tva personer sitter pd samma kompetens
kommer vi att vilja den person som representerar det underrepresenterade konet.

I prOJektledarens uppdrag ligger att lyssna till samtliga deltagare i prOJektgruppen Alla som
deltar har sina specifika kunskaper och erfarenheter dir var och en ar viktig for att projektet ska
kunna arbeta effektivt och utifran en helhetsbild. P4 m6ten med referensgruppen ar det svart for
Region Gévleborg att paverka vem som ska vara representant for respektive
myndighet/organisation/foretag. Daremot har vi stor paverkan pa innehéllet i dagordningen
och kan sikerstilla att jaimlikhetsperspektivet beaktas savil under gemensamma méten som i
arbetet med projektets genomforande med de tva arbetspaketen.

Vilken/vilka kommuner eller |an ska projektet omfatta? Valda lan
Gévleborg

Vilken/vilka kommuner eller lan ska projektet omfatta? Valda kommuner

Ockelbo, Hofors, Ovandker, Nordanstig, Ljusdal, Givle, Sandviken, S6derhamn, Bollnis,
Hudiksvall

1.6 Tid och aktivitetsplan

Aktivitet Beskrivning Startdatum - Kostnad
Slutdatum

Kartlaggning - behov Arbetspaket 1 handlar om att 2025-01-01 - 735015

och forutsattningar for | kartlagga verkliga behov och 2025-09-30

dronartransporter i forutsattningar for dronare att ersatta

Gavleborg nuvarande transporter inom olika

verksamheter. Huvudaktorer ar de tre
kommunerna Gavle, S6derhamn och
Ljusdal, samt Region Gavleborg, med
fokus pa tre huvudomraden:

- Halso-och sjukvard. Kartlaggning
utvecklas utifran behov inom Region




Aktivitet

Beskrivning

Startdatum -
Slutdatum

Kostnad

Gavleborg med relevanta delar inom
halso-sjukvard, fastighet, service och
logistik. Exempel pa transporter ar
labprover, lakemedel,
sjukvardsmaterial mm mellan
sjukhus, mellan sjukhus-halsocentral.
Region Gavleborg ar huvudansvarig
dar kommuner kan bli involverade
kopplat till primarvard mm.

- Kommunal verksamhet.
Kartldggning utvecklas utifran behov
och onskemal fran medverkande tre
kommuner, tex kopplat till
omsorgsverksamhet och
varutransporter mellan verksamheter
och till brukare.

- Naringsliv. Kartlaggning utvecklas
utifran behov och 6nskemal fran
medverkande tre kommuner.
Exempelvis logistikforetagens
forutsattningar for dronare,
transporter kopplat till
logistikomraden, mellan foretag (B2B)
eller foretag till konsument (B2C).

Omradena har olika
verksamhetslogiker, och utgar ocksa
fran olika platser i ldnet med olika
behov och forutsattningar. Darmed
kommer resultat och erfarenheter att
skilja sig at som blir viktiga input till
det gemensamma larandet ihop med
samtliga aktorer: kommuner,
lansstyrelse, hogskola, foretag och
nationella myndigheter. Eftersom
utveckling av drénare och Innovativ
luftmobilitet pagar kontinuerligt
kréavs ocksa att denna del kan
utvecklas i en stegvis larande process.

Arbetspaketet ska ge en validerad
grund med berakning av olika
verksamheters mojlighet att ersatta
transporter med dronare pa ett
hallbart satt, socialt, ekonomiskt och
miljomassigt. Malet ar att hitta
utvalda omraden/case som gar vidare
till ett genomforandeprojekt dar test
och demonstration kan goras och
verifieras under verkliga
forhallanden,

Utredning av behov
och forutsattningar for
dronartransporter

Aktivitet 1 handlar om att genomféra
kartlaggning av behov och
forutsattningar for att ersatta
nuvarande transporter med dronare

2025-01-01 -
2025-09-30

546 294




Aktivitet

Beskrivning

Startdatum -
Slutdatum

Kostnad

inom utvalda omraden och
verksamheter (hélso- och sjukvard,
kommuner och naringsliv). I detta
ingdr ocksa att géra jamférande
kostnad-nyttoberdkningar ur ett
héllbarhetsperspektiv (miljo,
ekonomi, socialt) berdknat pa hela
logistik/vardekedjan for dronare
jamfort med dagens logistiklosning.
Tid for kartlaggning och berdkningar
berdknas vara januari-ma;j.

Utredningen och dess resultat ska
presenteras i rapportform under ma;j.
Rapporten ska ge validerad kunskap
om forutsattningar och villkor, samt
fungera som stod for
forankringsprocess och beslut om
moijlig fortsattning i ett
genomforandeprojekt som ligger
under aktivitet 2.

RISE ar huvudansvarig for
kartlaggning och framtagande av
rapport i ndra samverkan med
projektledning. Samtliga
projektpartners medverkar aktivt i
genomforandet.

Tidsperiod: Januari -Maj, med l6pande
aterforing till projektets arbetsgrupp
och referensgrupp

Forankring av resultat
och forutsattningar for
tester inom aktuella
verksamheter

Aktivitet 2 handlar om att sprida och
forankra resultat och kunskaper fran
kartlaggningen inom berdrda
organisationer och verksamheter for
att ge forutsattningar for medverkan i
ett genomfdérandeprojekt for de
omrdden som har intresse och visat
potential for dronartransporter.

Resultatspridning och
forankringsprocess med planering for
medverkan i genomférandeprojekt
berdknas pagad under perioden juni till
september.

Projektledning ar huvudansvarig for
aktiviteten i ndra samarbete med
RISE. Berorda projektpartners
medverkar aktivt inom sina
verksamheter.

Tidsperiod: Juni - September, med
l6pande aterforing till projektets

2025-01-01 -
2025-09-30

188 721




Aktivitet

Beskrivning

Startdatum -
Slutdatum

Kostnad

arbetsgrupp och referensgrupp

Sambhallsplanering -
Innovativ
luftmobilitets
paverkan pa sambhille
och samhallsplanering

Arbetspaket 2 handlar om att utveckla
kunskap om Innovativ luftmobilitet
med fokus pa drénares paverkan pa
samhdlle och samhéllsplanering lokalt
och regionalt. Det sker parallellt med
arbetspaket 1, dels fordjupat med
projektets medverkande kommuner,
dels genom gemensamma larande
workshops ihop med samtliga
kommuner, lansstyrelsen och
relevanta kompetenser fran
Hogskolan i Gavle, Trafikverket och
Boverket mfl.

Arbetspaketet syftar till att 6ka
kunskapen hos olika aktérer och
forbereda for hur dréonare kan komma
att paverka kommuners fysiska
miljoer (i olika funktionella
geografier, tita respektive glesa
omraden). Har ingar ocksa att
utveckla kunskap om behovet av en
mer 3-dimensionell
samhallsplanering hos kommuner,
samt fragor kring anvdndning och
reglering av luftrummet, paverkan pa
markanvandning exempelvis var
dronare/eVTOLs ska fa flyga samt
starta/landa.

Viktiga fragor att arbeta med ar ocksa
hur dronare ska hanteras i olika
styrdokument, strategier och fysiska
planer mm, liksom att utveckla
kunskap om kommande regler och
tillstdnd, samt kommuners och andra
myndigheters ansvar och uppgifter
vid framtida ansékning om
flygtillstand for anvandning av
luftrum.

Under forstudien paborjas detta
kunskapsbyggande ihop med
projektets aktorer och malgrupper.
Meningen ar att detta arbetspaket
ocksa fortsatter och fordjupas i ett
efterféljande genomfoérandeprojekt,
och da kopplat mer direkt
kommunernas samhéllsutveckling och
fysiska planering.

2025-01-01 -
2025-09-30

574 854

Kunskapsbyggande
och gemensamma
workshops

Kunskapsbyggande om Innovativ
luftmobilitets paverkan i samhéllet
och for samhallsplaneringen kommer
att utvecklas tillsammans med

2025-01-01 -
2025-09-30

436 669




Aktivitet

Beskrivning

Startdatum -
Slutdatum

Kostnad

projektets kommuner Gavle, Ljusdal
och Soderhamn, samt genomforas
genom storre larande workshops ihop
med samtliga kommuner och 6vriga
medverkande aktorer regionalt och
nationellt.

Under forstudien berdknas tre
workshops genomforas, forslagsvis
under februari, maj och augusti.

Projektledning ansvarar for planering
och genomfdrande av dessa traffar i
ndra samverkan med RISE och 6vriga
projektpartners.

Det finns ocksa utrymme och budget
att kunna upphandla extern
expertkompetens inom
samhallsplanering beroende pa tema
och behov.

Ta fram samlat
kunskapsunderlag
kopplat till aktuella
behov inom
samhallsplanering

Aktiviteten handlar om att
sammanstalla aktuell kunskap inom
Innovativ luftmobilitet kopplat till
kommuners behov for
samhallsutveckling och for en
kommande 3-dimensionell
samhallsplanering.

Kunskap och larande fran genomforda
workshops utgor en viktig grund ihop
med aktuell kunskapslage nationellt
och EU, gillande lagstiftning och
villkor for inférande av dronare i
luftrummet. Kunskapsunderlaget ska
kunna anvdandas av kommuner och i
fortsatt arbete med samhallsplanering
i ett efterféljande
genomforandeprojekt.

RISE har ansvar for framtagande av
kunskapsrapport i ndra samverkan
med projektledning och involverade
projektpartners.

Har finns ocksa viss méjlighet och
budget att anvianda upphandlad
extern kompetens inom
samhéllsplanering utifran uppkomna
behov.

2025-01-01 -
2025-09-30

138 185




1.7 Budget
Kostnader

Kostnadsslag 2025

Totalt

Klumpsumma:
Enligt

planeringsbudget 1309 870

1309 870

Summa

kostnader 1309 870

1309 870

Projektintdkter

Summa faktiska

kostnader 1309 870

1309 870

Bidrag annat an pengar

Summa bidrag i
annat dn pengar

Summa totala

kostnader 1309 870

1309 870

Finansiering

Finansiar

2025

Totalt

Offentligt bidrag annat an pengar

Total offentligt bidrag
annat an pengar

Offentlig kontantfinansiering

Tillvaxtverket: ERUF
Nationella

523948

523 948

Region Gavleborg:
Personalkostnader
Samhallsplanering och
HoS

159 808

159 808

Gavle kommun:
Personalkostnader

35 808

35 808

Séderhamns kommun:
Personalkostnader

33633

33633

Ljusdals kommun:
Personalkostnader

32725

32725

Total offentlig
kontantfinansiering

785 922

785 922

Total offentlig
finansiering

785 922

785 922

Privata bidrag annat dn pengar

Total privat bidrag
annat dn pengar

Privat kontantfinansiering

Total privat
kontantfinansiering

Total privat
finansiering

Summa
medfinansiering

785 922

785 922

Stodfinansiering

Finansiering

2025

Totalt

Stodfinansiering

523948

523 948




Sammanstallning

Stodandel av faktiska kostnader 40,00%
Stodandel av totala kostnader 40,00%
Stddandel av stodgrundande finansiering 40,00%
Stodandel av total finansiering 40,00%
Andel annan offentlig finansiering 60,00%
Andel offentlig finansiering 100,00

%
Andel privat finansiering 0,00%




1.8 Forskott

Sokt forskottsbelopp: 0,00

Motivering:

1.9 Mina kontakter

Namn:
Telefonnummer:

Mobiltelefonnummer:

E-postadress:
Roll:

Namn:
Telefonnummer:

Mobiltelefonnummer:

E-postadress:
Roll:

Namn:
Telefonnummer:

Mobiltelefonnummer:

E-postadress:
Roll:

Namn:
Telefonnummer:

Mobiltelefonnummer:

E-postadress:
Roll:
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