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ÄRENDELISTA

§32 Val av justerare/justeringstid
§33 Anmälningar för kännedom
§34 Fastställande av dagordning
§35 Statusrapport - Framtidsbygget 2021 - Gävle och Hudiksvalls sjukhus
§36 Översyn av Framtidsbygget 2021 - Gävle och Hudiksvalls sjukhus
§37 Investeringar - Delårsrapport januari - mars 2021
§38 Lokalförsörjningsstrategi 2022-2026, remiss
§39 Upphäva beviljad byggnadsinvestering - Ögonverksamheten i Gästrikland
§40 Anpassning av rum för accelerator, Onkologen, hus 28, plan 3, 19-122
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§32

Val av justerare/justeringstid (RS 2021/1)

Beslut
Fastighets-, Teknik- och Miljöutskottet utser Richard Carlsson (SD) att tillsammans med 
ordförande justera dagens protokoll.

 Justering sker senast onsdag 12 maj 2021.

Förslag till beslut
Fastighets-, Teknik- och Miljöutskottet utser Richard Carlsson (SD) att tillsammans med 
ordförande justera dagens protokoll.

 Justering sker senast onsdag 12 maj 2021.

Paragrafen är justerad
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§33

Anmälningar för kännedom

Beslut
Fastighets-, Teknik- och Miljöutskottet har tagit del av anmälningarna.

Förslag till beslut
Fastighets-, Teknik- och Miljöutskottet har tagit del av anmälningarna.

Anmälningar
 RS-2021.9264 RS 2021/68-4    §165 RF Byggnadsinvestering – Erosionsskydd Gävle 

sjukhus
 RS-2021.9265 RS 2020/2546-4    §166 RF Byggnadsinvestering - Utbyte av 

ventilationsaggregat, hus 8, Hudiksvalls sjukhus, 20-155
 RS-2021.9271 RS 2020/74-9    §172 RF Revisionsrapport - Styrning och uppföljning 

avseende fastighetsinvesteringar
 RS-2021.9273 RS 2020/786-9    §174 RF Revisionsrapport - Fastighetsförvaltning och 

underhåll
 RS-2021.9279 RS 2019/275-12    §180 RF Motion - Parkeringssituationen vid Gävle och 

Hudiksvalls sjukhus
 HSN-2021.1665 HSN 2021/443-3    §71 HSN Lokaler för ögonverksamheten i 

Hudiksvall - BESLUT

Paragrafen är justerad

4 (16)



Protokoll

Sammanträdesdatum
Fastighets-, teknik- och 
miljöutskottet

2021-05-05

Justerande sign Utdragsbestyrkande

§34

Fastställande av dagordning (RS 2021/2)

Beslut
Fastighets- Teknik- och Miljöutskottet fastställer dagordningen.

Förslag till beslut
Fastighets- Teknik- och Miljöutskottet fastställer dagordningen.

Paragrafen är justerad
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§35

Statusrapport - Framtidsbygget 2021 - Gävle och Hudiksvalls sjukhus 
(RS 2021/373)

Beslut
Fastighets-, Teknik- och Miljöutskottet beslutar följande

1. Till Regionstyrelsen redovisa förväntat underskott i driftbudget på 8 296 tkr i 
Framtidsbygget samt att Fastighets- Teknik- och Miljöutskottet avser att lyfta 
frågan ytterligare vid nästkommande sammanträde.

Sammanfattning
Magnus Busk föredrar det ekonomiska utfallet per mars 2021 för Framtidsbygget samt 
en övergripande statusrapport.

 Det råder fortsatt inga större avvikande noteringar mot budget för perioden januari-mars, 
dock visar prognosen för helår 2021 ett befarat underskott på 8 296 tkr.

 Skede 1-4 i projektet är utfall per februari 2021 164 mnkr av beslutade 525 mnkr.
 Skede 5-6 i projektet är utfall per februari 2021 85 mnkr av beslutade 512 mnkr.

Hudiksvalls sjukhus
 En invigning tillika digital pressträff av Etapp 1 för Hus 07/08 har genomförts. Arbete 
med Hus 22/98 pågår enligt plan. Den nya vårdbyggnadens (H23) programhandling och 
kalkyl är klar, och har godkänts av styrgruppen. Nästa steg är arbetet med systemhandling 
med planerad start under hösten 2022.

Gävle sjukhus
 Arbetet med programhandling för Hus 60, fördjupad förstudie gällande Hus 62 
samt evakueringsprojekt pågår. Efter beslut den 24 april i Gävle kommun gällande detaljplan, 
har en granskningsperiod påbörjats.

Förslag till beslut
Fastighets-, Teknik- och Miljöutskottet beslutar följande

1. Till Regionstyrelsen redovisa förväntat underskott i driftbudget på 8 296 tkr i 
Framtidsbygget samt att Fastighets- Teknik- och Miljöutskottet avser att lyfta 
frågan ytterligare vid nästkommande sammanträde.
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Expedieras till 
Regionstyrelsen

Beslutsunderlag
 Presentation - Statusrapport - Framtidsbygget

Paragrafen är justerad
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§36

Översyn av Framtidsbygget 2021 - Gävle och Hudiksvalls sjukhus (RS 
2021/373)

Beslut
Fastighets-, Teknik- och Miljöutskottet har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Rekommendation 2 - Framtidsbyggets arbete med miljökrav

 Susanna Andersson och Dermot Farrelly fördrar Miljöavdelningens arbete med 
utgångspunkten att uppnå de krav och riktlinjer som finns i de politiskt fattade dokumenten 
kopplat till miljö. Framtidsbygget ska löpande stämma av till FTMU hur de arbetar med 
avvägningar och prioriteringar utifrån Regionens styrdokument.

 Följande tre frågeställningar ligger till grund för återrapporteringen;
 Hur arbetar Framtidsbygget med kravställning och uppföljning?
 Hur kommunicerar Framtidsbygget med Miljöavdelningen?
 Hur arbetar Framtidsbygget med avsteg och avvägningar?

 Utifrån de övergripande miljömålen, miljöpolicy, direktiv och riktlinjer följer två delar som 
berör och svarar på frågan Hur? Dels finns anpassade miljökrav i varje enskilt projekt och 
uppföljning av kravställning sker under projektering och produktion. Uppföljningar sker i 
form av exempelvis kontrollplaner och miljöronder under pågående produktion.

 Kommunikation sker dels på en övergripande nivå då miljöchef deltar i referensgruppen och 
avdelningen har varit remissmottagare av detaljplan. Vidare på utförandenivå 
deltar  Framtidsbyggets miljösamordnare vid avdelningens månatliga Miljörådsmöte. Varje 
kvartal sker avstämning mellan Framtidsbygget och avdelningen och även med 
Fastighetsavdelningen. Därtill sker löpande avstämning mellan avdelningen i sakfrågor i de 
olika delprojekten.

 Då det gäller eventuella avsteg och/eller avvägningar som behöver göras finns tydliga 
flödesscheman/rutiner som visar hur det ska hanteras och vem som ansvarar för vilken del i 
processen.

Rekommendation 6 - Uppdatering av tidigare investeringsberäkningar och skapa en 
helhetsbild av ekonomin

 Anders Wallin redovisar för översynen av Framtidsbyggets del gällande 
uppdatering av tidigare investeringsberäkningar till nuvärde, lägg till eller ta bort nya krav 
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som tillkommit, samt inkludera investeringar i maskiner och inventarier för att få en 
helhetsbild.

 Den ursprungliga kostnadskalkylen för Framtidsbygget var 5 025 mdkr, med en reservation 
för felmarginal på +/- 20% då vissa delar ej ingick i kalkylen (exempelvis rivning, evakuering 
och inventarier). Kalkylen utgick ifrån 2016 års prisnivå och summan fördelades mellan 
förstudie, program och system, projektering samt genomförandet. 

En uppräkning av ursprunglig kalkyl enligt Konsumentprisindex (KPI) mellan åren 2016-
2020 (6,5%), innebär att den beräknade investeringsutgiften år 2020 uppgår till 5 351 mdkr. 
Som tidigare finns en felmarginal på +/- 20%. 

Under 2020 levereras förstudie (FS) gällande byggnationen på Gävle sjukhus och utifrån det 
underlaget presenteras uppdaterade investeringskalkyler för Framtidsbyggets styrgrupp och 
Fastighets-, Teknik- och Miljöutskottet. Vidare fortsätter arbetet med att uppdatera kalkylerna 
gällande dels byggnadsinvesteringar, dels maskiner och inventarier, varav det sistnämnda sker 
i samarbete med hälso- och sjukvården för att möjliggöra en uppskattning av hur mycket av 
dagens inventarier som kan kvarbli respektive måste införskaffas på nytt.

Förslag till beslut
Fastighets-, Teknik- och Miljöutskottet har tagit del av informationen.

Beslutsunderlag
 Presentation - Översyn av Framtidsbygget, Miljö
 Presentation - Översyn av Framtidsbygget, Uppdatering av investeringskalkyl

Paragrafen är justerad
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§37

Investeringar - Delårsrapport januari - mars 2021 (RS 2021/480)

Beslut
Fastighets-, Teknik- och Miljöutskottet har tagit del av informationen.

Sammanfattning
Anders Wallin redogör för första kvartalets byggnadsinvesteringar inom 
Fastighetsavdelningen respektive Framtidsbygget.

 Den totala investeringsramen för 2021 är 204 mnkr för Fastighetsavdelningen och 215 mnkr 
för Framtidsbygget, varav utfall för perioden januari-mars 2021 är 30 mnkr respektive 34 
mnkr. Exempel på Fastighetsavdelningens investeringar relaterar till Hälsan Hus 
och Folkhögskolorna. Inom ramen för Framtidsbygget är det Hudiksvalls sjukhus och främst 
Hus 07/08 som utgör den större delen av utfallet med 24 mnkr.

Förslag till beslut
Fastighets-, Teknik- och Miljöutskottet har tagit del av informationen.

Beslutsunderlag
 Presentation - Byggnadsinvesteringar - Delårsrapport jan-mars 2021

Paragrafen är justerad
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§38

Lokalförsörjningsstrategi 2022-2026, remiss (RS 2020/2323)

Beslut
Fastighets-, Teknik- och Miljöutskottet beslutar följande

1. Inför beslut att anta Lokalförsörjningsstrategi 2022-2026, remitteras densamma till 
Hälso- och sjukvårdsnämnden, Kultur- och kompetensnämnden samt till 
Hållbarhetsnämnden.

Sammanfattning
Lokaförsörjningsstrategin ska vara Region Gävleborgs verktyg för att på ett långsiktigt, 
strategiskt och hållbart sätt kunna möta den samlade verksamhetens behov av lokaler och 
fysiska miljöer. Strategin ska vara ett planeringsdokument som stödjer regionens vision och 
strategi samt bidrar till att uppnås dess operativa mål. Strategin har ett 5-årigt perspektiv.

Förslag till beslut
Fastighets-, Teknik- och Miljöutskottet föreslås besluta följande

1. Inför beslut att anta Lokalförsörjningsstrategi 2022-2026, remittera densamma till 
Hälso- och sjukvårdsnämnden, Kultur- och kompetensnämnden samt till 
Hållbarhetsnämnden.

Expedieras till 
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Kultur- och kompetensnämnden
Hållbarhetsnämnden

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Lokalförsörjningsstrategi 2022-2026, remiss
 §27 FTMU Lokalförsörjningsstrategi 2022 - 2027
 Lokalförsörjningsstrategi 2022-2026

Paragrafen är justerad
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§39

Upphäva beviljad byggnadsinvestering - Ögonverksamheten i 
Gästrikland (RS 2021/1075)

Beslut
Fastighets-, Teknik- och Miljöutskottet föreslår Regionfullmäktige besluta följande

1. Upphäva av regionfullmäktige tidigare beviljad investering avseende ombyggnation 
av lokaler på Södertull inför utflytt av Ögonsjukvården Gästrikland från Gävle 
sjukhus till Södertull, mot bakgrund av Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut att 
Ögonsjukvården Gästrikland även i fortsättningen bör bedrivas i lokaler på Gävle 
sjukhus.

Sammanfattning
Regionfullmäktige beslutade 2019 att bevilja investering på 65 000 tkr avseende 
ombyggnation av lokaler på Södertull, i syfte att flytta ut Ögonsjukvården Gästrikland från 
Gävle sjukhus. Beslutet grundades på Hälso- och sjukvårdens bedömning att Södertull var det 
lämpligaste alternativet, en bedömning som fastställdes i Hälso- och sjukvårdsnämnden.

Därefter har en ny analys genomförts under 2020, som lett till en ny bedömning att 
Ögonsjukvården Gästrikland även i fortsättningen ska ha sitt hemvist på Gävle sjukhus. Detta 
har även fastställts av Hälso- och sjukvårdsnämnden. Regionstyrelseförvaltningen har tagit 
del av bedömningen och stöder denna.

Därmed är ombyggnad av lokaler för Ögonsjukvården Gästrikland på Södertull inte längre 
aktuellt.

Förslag till beslut
Regiondirektören föreslår Fastighets-, Teknik- och Miljöutskottet föreslår Regionfullmäktige 
besluta följande

1. Upphäva av regionfullmäktige tidigare beviljad investering avseende ombyggnation 
av lokaler på Södertull inför utflytt av Ögonsjukvården Gästrikland från Gävle 
sjukhus till Södertull, mot bakgrund av Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut att 
Ögonsjukvården Gästrikland även i fortsättningen bör bedrivas i lokaler på Gävle 
sjukhus.
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Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Upphäva beviljad byggnadsinvestering - Ögonverksamheten i 

Gästrikland
 §54 HSN Lokalisering av ögonverksamheten i Gävle
 §127 RF Byggnadsinvestering - Nya lokaler för ögonverksamheten i Gästrikland, 18-

195

Paragrafen är justerad
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§40

Anpassning av rum för accelerator, Onkologen, hus 28, plan 3, 19-122 
(RS 2021/756)

Beslut
Fastighets-, Teknik- och Miljöutskottet beslutar följande

1. Medge en lokalinvestering på 4 300 tkr för ombyggnation av lokaler och 
installationer för ny accelerator, hus 28, Gävle sjukhus.

2. Investeringen finansieras inom ramen för övriga byggnadsinvesteringar 2021, hus 
28, Gävle sjukhus. Tillkommer 43 tkr för konstnärlig miljögestaltning.

3. Uppdra åt regiondirektören att genomföra investeringen

Sammanfattning
Onkologen investerar i ny accelerator för sin verksamhet i hus 28, Gävle sjukhus. Inför 
installation och driftsättning krävs ombyggnation av befintlig lokal med nya väggar, tak, golv, 
fast inredning, ny elcentral samt nya VVS-installationer.

Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsdirektören föreslår regiondirektören besluta föreslå Fastighets-, teknik- 
och miljöutskottet att besluta

1. Medge en lokalinvestering på 4 300 tkr för ombyggnation av lokaler och 
installationer för ny accelerator, hus 28, Gävle sjukhus.

2. Investeringen finansieras inom ramen för övriga byggnadsinvesteringar 2021, hus 
28, Gävle sjukhus. Tillkommer 43 tkr för konstnärlig miljögestaltning.

3. Uppdra åt regiondirektören att genomföra investeringen

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Anpassning av rum för accelerator, Onkologen, hus 28, plan 3, 19-

122
 §28 FTMU Anpassning av rum för accelerator, Onkologen, hus 28, plan 3, 19-122

Paragrafen är justerad
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