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1. Syfte 

1.1. Bakgrund 
Det är viktigt med en modell för överskådlighet och säkerställande av underlag inför 
investeringsbeslut och genomförande av beslut avseende lokaler och fastigheter. 
Målet är att lokalförsörjningsmodellen ska tillhandahålla produktions- och 
kostnadseffektiva lokaler till kärnverksamheten samt förebygga så kallade 
förgävesinvesteringar samt utveckla regionens fastighetstillgångar och upprätthålla 
en hög lokaleffektiviseringsgrad.  
 
Behovsinventering (kallas lokalförsörjningsplan) för Region Gävleborg görs i 
perioden 2018 - 2022 och innehåller förslag samt behov utifrån lagda verksamhets- 
och ekonomiska mål utifrån ett långsiktigt användnings- och 
förvaltningsperspektiv.  

Regionens fastigheter hanteras i en årlig lokalförsörjningsplan. Kunskaps- och 
kompetensnämnden med framförallt tre folkhögskolor och en del andra byggnader 
har ansvar att ta fram sin egen plan som sedan lyfts in i regionens 
lokalförsörjningsplan. 

 

1.2. Syfte 
Syftet med en lokalresursplan är att den ska vara ett planeringsunderlag för en 

långsiktig och ekonomiskt hållbar lokalstrategi. Lokalförsörjningsplanen ger en 

uppfattning om behovet inom en överskådlig framtid och underlättar planering av 

förändringar i lokalbeståndet. 

 

Att tillhandahålla lokaler för regionens verksamheter innebär ofta stora 

investeringar, vilka kommer att belasta regionens ekonomi över lång tid framöver. 

Det är viktigt att synliggöra och skapa möjlighet att prioritera för att upprätthålla en 

långsiktigt hållbar plan. Syftet är att lokalresursplanen ska utgöra navet i 

planeringsarbetet. I planen ska det finnas prognoser för framtida lokalbehov samt 

planerade och beslutade förändringar i lokalbeståndet.  

 

För att få kvalitet i underlagen till lokalplaneringen så behöver förvaltningen 

uppdatera lokalbeståndet (
1
BRA m2). Lokalresursplanen är en sammanställning av 

behoven som finns i respektive förvaltnings utvidgade omvärldsanalys.  

 

Lokalresursplanen bör innehålla beskrivning av mål, nya och förändrade lokalbehov, 

förväntat över- och underskott av lokaler, lokalförändringar, behov av åtgärder för 

att öka effektiviteten samt utveckla och minska lokalkostnader över tid.  

 

Det är viktigt att det finns rutiner för hur och när dialog med verksamheten och 

förvaltningsledningen ska genomföras. För att skapa kontinuitet så bör 

lokalförsörjningsgruppen träffas löpande för att skapa en tydlig struktur i samband 

med framtagandet av nästa års lokalresursplan. Processen från initiering av projekt, 

via exempelvis planarbete, till färdigställande av byggnad klar för inflyttning kan ta 

                                                             
1
 BRA= Bruksarean är alla våningsplans area och begränsas av de omslutande 

byggnadsdelarnas insida. 
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fyra till sex år om det är ett större objekt. Saknas angiven plats kan det ta längre tid. 

I skenet av detta bör lokalresursplanen ha ett minst 5-årsperspektiv.  

 

 

1.3. Mål 
Den strategiska lokalförsörjningsplanen syftar på sikt mot flera mål: 

 Regionens verksamheter ska ha en gemensam bild av plats- och 

lokalbehovet, både på kort och på lång sikt. 

 Lokalförsörjningsplanen ska utgöra underlag till förvaltningens flerårsplan 

med budget. 

 På sikt ska balans uppnås mellan behov, tillgång och efterfrågan på lokaler 

för regionens verksamhet. 

1.4. Målgrupp 
Lokalförsörjningsplanens målgrupp är primärt  

 regionledning  

 politiker  

 förvaltnings- och verksamhetschefer  

 samt hyreskontraktsskrivare (interna och externa)  

Lokalförsörjningsplanen ska även användas av regionens tjänstemän som ett 

strategiskt planeringsverktyg i det dagliga arbetet. 



Lokalförsörjningsplan 

Juni 2017 
Region Gävleborg 3 av 18 
PwC 

 

2. Verksamhetens lokalbehov  

Under 2016 har respektive folkhögskola gjort en egen sammanställning av vilka 

behov som finns beträffande lokalerna. Sammanställningen har tjänat som 

utgångspunkt för en träff med respektive folkhögskola som genomförts under 

januari och februari 2017. Närvarande på träffar har varit rektor för varje 

folkhögskola samt (beroende på vilken folkhögskola) ett antal medarbetare från 

verksamheten. Under mötet fick deltagarna identifiera folkhögskolans 

lokalrelaterade behov inom tre olika kategorier, dessa kategorier var; Nödvändigt, 

Viktigt för utvecklingen och Kan spetsa till/sätta i framkant. Tabeller med 

identifierade behov och en mer djupgående beskrivning återfinns i Bilaga 1. 

I nedanstående stycke beskrivs nuläge och framtida behov av lokaler utifrån 

verksamhetens perspektiv och sammanfattas i ett antal punkter. 

 

2.1. Statistik elevantal och beläggning 
Nedan följer verksamhetens egen förda statistik över elevantal inom olika delar av 

folkhögskolans verksamhet, beläggning på internatboendena samt gästnätter 

(främst avseende konferensverksamheten). 

Deltagarveckor 2013 2014 2015  

Bollnäs Folkhögskola     

Reguljär utbildning 9 357 8 325 7 965 

Projekt t.ex Etableringskurs 868 569 931 

Särskilda insatser, t ex SMF
2
 925 1 182 919 

Uppdragsverksamhet 0 0 0 

Konferensveckor 1 777 1 538 1 472 

     

Forsa Folkhögskola     

Reguljär utbildning 5 760 5 858 5 752 

Projekt t.ex Etableringskurs 0 180 180 

Särskilda insatser, t ex SMF 447 439 377 

Uppdragsverksamhet 380 247 115 

Konferensveckor 1 250 495 609 

     

Västerbergs Folkhögskola     

Reguljär utbildning 7 058 7 103 7 001 

Projekt t.ex Etableringskurs 0 0 216 

                                                             
2
 Studiemotiverande folkhögskolekurs 
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Särskilda insatser, t ex SMF 648 486 390 

Uppdragsverksamhet 363 0 18 

Konferensveckor 795 971 636 

 

Internatboende, beläggning (%) 

 Antal 

Rum 

2013 2014 2015  

Bollnäs Folkhögskola 63 100 96 85  

Forsa Folkhögskola
3
 45 91 84 95  

Västerbergs Folkhögskola 49 78 63 56  

 

I tabellen ovan avseende beläggningen i internatboende förefaller alla utom 

Västerberg ha en relativt hög beläggning.  

Gästnätter, beläggning (%) 

 Antal 

Rum 

2013 2014 2015  

Bollnäs Folkhögskola 53 23 28 16 

Forsa Folkhögskola 33 38
4
 43

5
 27 

Västerbergs Folkhögskola 18 21 40 24  

 

Beläggningen avseende gästnätter förefaller dock vara mycket låg i sammanhanget. 

Delvis kan detta påverkas av standarden på de rum som finns på respektive 

folkhögskola och folkhögskolans läge. Exempelvis Bollnäs folkhögskola ligger i nära 

anslutning till Bollnäs där flertalet andra övernattningsalternativ finns.  

2.2. Framtida elevantal och lokalbehov 
Under 2016 har respektive folkhögskola gjort en egen sammanställning av vilka 

behov som finns avseende lokalerna. Omfattningen av den reguljära verksamheten 

uppges vara relativt konstant och efterfrågan kommer sannolikt att fortsätta vara på 

samma nivå, även om de olika kursernas omfattning inom den reguljära 

verksamheten kan variera över tid. Således beskrivs ingen förändring av antalet 

elever utifrån dagens läge. Byggnadslösningar som möjliggör flexibilitet är dock 

önskvärda utifrån att folkhögskolorna ska kunna möta förändringar och nya krav. 

Ett ökat utbud av kurser eller delar av kurser på distans ställer krav på en modern 

och flexibel IKT-miljö. 

                                                             
3
 2013 och 2014 hade Forsa 50 rum 

4
 2013 hade Forsa 19 rum 

5
 2014 hade Forsa 25 rum 
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Kursdeltagare och konferensgäster ställer allt högre krav på boendestandard och en 

modernisering är nödvändig om verksamheten fortsatt ska bedrivas. Alla tre skolor 

uppger sig ha behov av ett modernt internat som erbjuder såväl självhushåll som 

restaurangservice. Det uppges också finnas behov av modern teknisk utrustning till 

konferensverksamheten samt ett datanätverk som är tillgängligt och klarar många 

samtidiga användare. Videokonferensanläggningar efterfrågas på samtliga skolor. 

Som synes beskrivs inga behov av nya lokaler för verksamheten, varför inriktningen 
bör vara att utveckla befintliga lokaler i den mån så är möjligt för att möta nya krav 
på lokaler samt att avveckla och eventuellt ersätta uttjänta lokaler när så är 
lämpligt. 
 

2.3. Slutsatser rörande verksamhetsbehoven 
Som framgår av underlagen i bilagan finns det behov av lokalförändringar samt 

lokalutveckling av olika karaktär hos respektive folkhögskola. Men behoven är till 

stora delar också samstämmiga.  

Det som kan sägas gälla för alla tre folkhögskolorna är följande: 

- Internaten moderniseras. Eftersom det ska finnas internat på varje 

folkhögskola innebär det också att de är ett viktigt inslag för de utbildningar 

som bedrivs på skolorna. Därmed måste internaten ha en modern standard 

för att kunna möta de behov som finns idag och i framtiden. Det är i det 

sammanhanget viktigt att förstå att internaten kan vara ett 

konkurrensmedel, en viktig aspekt för eleverna när de väljer folkhögskola. 

- Tillgängligheten förbättras, så att varje skola och hela skolan blir 

tillgänglighetsanpassad. I nuläget finns det områden och därmed 

utbildningar på respektive skola som elever med funktionshinder inte kan 

nyttja. 

- Det löpande underhållet och hantering av lokalbrister som är mer akuta 

hanteras på ett bättre sätt än idag.  

- Undervisningslokaler utvecklas så att de lättare kan anpassas efter 

gruppstorlekar samt arbetsform, dvs en ökad flexibilitet. För närvarande 

framstår undervisningssalar som alltför statiska, vilket gör att lokalytorna 

inte nyttjas effektivt i tillräcklig utsträckning. 

- De profilkurser och yrkesutbildningar som bedrivs ges i större utsträckning 

än idag ha tillgång till lokaler som är mer anpassade till den typ av 

utbildning som ska bedrivas där. Det kan handla om t ex mer anpassade 

salar, en annan placering inom skolans geografi eller tillgängligheten. I detta 

behöver också undervisande lärare ha arbetsplatser i anslutning till 

undervisningslokalerna. 
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3. Lokalförsörjningsplan 2018-2022 

3.1. Bollnäs 
För att tillgodose verksamhetens behov av lokaler behöver ett antal grundläggande 

områden förbättras. Skolan har identifierat behov av förbättringar för, bland annat, 

ventilation och värme samt allmänt ytskikt och underhåll. Verksamheten har även 

två välrenommerade profilkurser där det finns ett stort behov av renovering av 

lokaler. Om dessa utbildningar ska fortsätta vara konkurrenskraftiga krävs att såväl 

lokaler som internat moderniseras.  

Skolans generella behov av antal rum är ungefär samma som idag men lokalerna är 

inte funktionella för verksamheten som bedrivs, bland annat saknas ändamålsenlig 

anpassning ur en tillgänglighetssynpunkt. En generell upprustning och renovering 

av lokalerna krävs för att komma upp i en tillfredställande standard. 

Utöver detta behöver exempelvis lokalerna anpassas för flexibla lösningar, 

internaten moderniseras, minska på konferensverksamheten och utöka 

utbildningssalar. 

För att kunna genomföra förändringar som krävs för verksamheten föreslås att 20 

konferensrum i Hus 11 utryms. Dessa görs iordning till utbildningssalar och 

grupprum. Samtidigt renoveras återstående 33 rum upp till modern standard för 

konferensverksamhet. Under förutsättning att erforderliga beslut fattas beräknas 

arbetet kunna påbörjas senast 2019. 

Därefter rivs Sjövillan, Strandvillan och Radiovillan då dessa är i dåligt skick. 

Verksamheterna som tidigare drivits i dessa lokaler flyttar in till de nya lokalerna i 

Hus 11. 

Nyrenoverade 33 rum i Hus 11 utnyttjas därefter som evakueringslokaler för 

renovering av internatrum i Hus 5 (30 rum) respektive Hus 6 (33 rum). Utöver 

detta behöver renovering ske i samtliga kvarvarande fastigheter av exempelvis 

ytskikt, byte av fönster samt ventilation. 
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3.2. Västerberg  
För att tillgodose verksamhetens behov av lokaler måste tillgängligheten förbättras 

så att hela skolan blir tillgänglighetsanpassad. Under träffen med verksamheten 

identifierades ytterligare att förutsättningarna för skolans musiklinje måste 

förbättras, bland annat med ljudisolerade rum och tillgänglighetsanpassning. 

Till stor del är behovet av antal rum samma som idag men, exempelvis, 

ventilationen är inte anpassad för antalet elever. En generell upprustning och 

renovering krävs av lokalerna för att komma upp i en tillfredställande standard. 
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För att genomföra ovan nämnda anpassning för verksamheten föreslås att pröva 

avstyckning och försäljning av Hus 5, 6, 7, 9, 10 och 14. Det bör finnas goda 

möjligheter att stycka av dessa tillsammans med åkermarksområdet bakom hus 9 

”Längan”. Försäljning prövas med förbehåll att tillträdet görs när tillbyggnad av 

Hus 2 är färdigställd.  

Om planen enligt ovan är möjlig genomförs en tillbyggnad på Hus 2. Om inte det 

blir aktuellt blir det ingen utbyggnad. Istället bedöms åtgärderna i kvarvarande 

fastigheter som annars skulle styckats av och försäljas. Förslaget om fastigheterna 

behålls är att Hus 6, 14 och 9 rivs, Hus 5 och 10 utreds samt att Hus 7 renoveras och 

används. 

Hus 16 och 17 bör rivas på grund av dåligt skick och är dessutom oljeeldat. Ett nytt 

villa-liknande internat i stil med Hus 11 - 13 byggs. Antal platser i den nya 

fastigheten bedöms utifrån behov. Detta går att genomföra oberoende av 

försäljningen ovan och kan ske när det är lämpligt såväl tids- som resursmässigt. 

Slutligen bör en tillbyggnad, utifrån bedömt behov, avsedda för administrativa 

lokaler genomföras på Hus 1 när det passar i tid.  Eftersom avstyckning och 

försäljning kan vara tidskrävande bör arbetet påbörjas snarast möjligt, men kan 

troligast genomföras under 2020 - 2021. Parallellt bör planering av eventuell 

tillbyggnad planeras. Rivning och tillbyggnad av administrativa lokaler kan 

genomföras när så är lämpligt men kan med fördel samplaneras. 

Under perioden behöver övrigt planerat underhåll ske i kvarvarande fastigheter, 

exempelvis ytskikt, byte av fönster samt ventilation. Framförallt hus 4 behöver ses 

över, våtutrymmen och omklädningsrum, allmän upprustning, nya ytskikt samt 

uppehållsrum/matrum på ”Loftet” (avsett att ersätta Hus 5). Renovering bör ske i 

internatbyggnaderna Hus 11 - 13, samt att två av villorna utrustas med nya större 

kök. 

Hus 15, 19 och 3 är i ett acceptabelt skick, men förvaltas och underhålls enligt 

gällande underhållsplan. 
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3.3. Forsa 
För att tillgodose verksamhetens behov av lokaler måste ett flertal 

utbildningslokaler anpassas så att de blir ändamålsenliga avseende tillgängligheten. 

Under träffen med representanter från verksamheten uppmärksammades även ett 

antal åtgärder som behövs göras ur säkerhetssynpunkt. Dessa var villarampen samt 

att det går en genomfartsväg igenom skolområdet där folk tenderar att köra för fort. 

Specifikt avseende lärarna nämndes det att bibliotekarien behöver ett nytt 

personalrum, samt att kuratorn behöver ett ljudisolerat rum.  

Behoven av antal rum är ungefär samma som idag men lokalerna är inte 

funktionella för verksamheten som bedrivs. En generell upprustning och renovering 

krävs av lokalerna för att komma upp i en tillfredställande standard. 

En plan har utformats för vilka förändringar som bör genomföras för att tillgodose 

verksamhetens behov. Inledningsvis föreslås att Hus 8 rivs och ersätts med ett nytt 

internat på samma plats. Hus 5 är i dåligt skick men kan eventuellt tjäna som 

evakueringslokaler under tiden.  

Föreslås vidare att elevbostäderna i Hus 2 avvecklas och istället inryms i den nya 

internatbyggnaden. Elevboendet byggs om och verksamhetsanpassas för att ersätta 

utbildningslokalerna i Hus 3 och 4. Fotoutbildning flyttas från källaren i Hus 7. Ett 

nytt sadeltak påbyggs hus 1 och hus 2.  

Hus 4 bör utredas och prövas till försäljning.  Hus 3 och Hus 5 rivs. Rivning av hus 

5 bör kunna genomföras 2019 - 2020. Eftersom avstyckning och försäljning kan 

vara tidskrävande bör detta påbörjas så snart som möjligt, men kan troligast 

genomföras under 2020 - 2021. Parallellt bör arbetet med ombyggnation av hus 2 

(nuvarande elevbostäder) planeras. 

Entréer i Hus 1 och Hus 2 behöver ses över. Nuvarande huvudentré bör stängas och 

sedan skapas en samlad entré i Hus 2. Förslagsvis sker även detta 2021 -  2022. 

Användningen av Hus 6 bör utredas i och med att övervåningen är svårtillgänglig 

och enligt uppgift nyttjas i begränsad omfattning. Det kan finnas möjligheter att 

göra undervisningslokaler om byggnaden tillgänglighets/anpassas, eventuellt kan 

fotoutbildningen flyttas till dessa lokaler. Utredning kan påbörjas när så är lämpligt. 
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Under perioden behöver renovering ske i kvarvarande fastigheter hus 1, 2 och 7 

beträffande ytskikt, byte av fönster samt ventilation. 
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4. Bilaga 1 

Bollnäs 
Likt beskrivet ovan har vi haft en träff med rektor samt ett antal medarbetare. 

Under mötet fick deltagarna identifiera folkhögskolans lokalrelaterade behov inom 

tre olika kategorier, dessa kategorier var; Nödvändigt, Viktigt för utvecklingen och 

Kan spetsa till/sätta i framkant. 

Nödvändigt Viktigt för utvecklingen Kan spetsa till/sätta i 

framkant 

Ventilation och värme Restaurangen och köket Flytta konstlinjen till 

Bollnäs 

Allmänt ytskikt och 

underhåll 

Ny teknik i konferenslokaler Nytt hus med 

panoramafönster 

Radio och studio Flexibla lokaler – rum som 

kan delas av och användas för 

olika typer av utbildningar 

Nya och anpassade lokaler 

för radioutbildningen 

Toaletterna i hus 01 Renovering av trum-rum Nya plastmattor 

Solskydd hus01 Lunchrum för lärare Fräscha upp 

konferenslokaler (Tänk 

helhet om satsa på 

konferens) 

Ljudisolera 

administrationen 

Renovering av lunchrummen 

i "bunkern" 

Fräscha/hemtrevliga 

övningsrum 

Toaletter generellt Ljudisolerade arbetsrum för 

musiklärare 

Modern studio/"Black box" 

(Multifunktionell studio) 

Renovering av M1 och M2, 

studio samt 

övningskorridor 

Café  -inspelning 

Ljudisolering mellan studio 

och M1 

Bättre lokallösning för SiSo, 

ljudteknik och SoundD 

-radio 

Tillgänglighet musiklokaler  -film 

Övningskorridoren luktar 

illa 

 -konsert 

Källarvåning Hus05   

Musikdatasal   
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Nödvändigt 
I kategorin ”Nödvändigt” identifierades framförallt grundläggande behov som, till 

exempel, ventilation och värme, allmänt ytskikt och underhåll, illaluktande 

korridorer/våningar samt toaletter.  

Det identifierades även ett antal behov gällande musikutbildningen: renovering av 

studio samt övningskorridor, en datasal för musikutbildningen och tillgängligheten 

avseende musiklokalerna. Lärarna önskar arbetsplatser i anslutning till 

utbildningslokalerna (se nedan). 

För radioutbildningen krävs nya konkurrenskraftiga lokaler om utbildningen ska 

kunna vara så bra som önskas. Under mötet nämns att lokalerna för närvarande 

ligger i en villa och utspridda över tre våningsplan, varför det finns problem vad 

gäller tillgängligheten. Det är även problem med värmen i huset och toaletterna är i 

ett dåligt skick. 

Viktigt för utvecklingen 
Kategorin ”Viktigt för utvecklingen” innehåller bland annat behov av att 

totalrenovera restaurangen och köket, lunchrum för lärare, lunchrummen i 

”bunkern”, ny teknik i konferenslokalerna och ett café med fungerande verksamhet. 

Gällande caféet nämns att det finns lokaler avsedda för detta ändamål, men de 

behöver renoveras för att kunna användas ändamålsenligt.  

När det gäller leveranser så har en mer konkret beskrivning lämnats:  

Leveranser till köket sker via en liten väg på baksidan av kök och matsal där ett 

varuintag finns och där är inga problem. Däremot övriga leveranser, framför allt 

tvätten, sker till hus 11 och receptionen. Det är inte så bra ur flera aspekter. 

Skolgården är inte dimensionerad för stora lastbilar, det är oftast människor som 

går där och över huvud taget vore det bra att ha en så bilfri skolgård som möjligt. 

När det gäller tvättleveranser fungerar det för närvarande så att när bilen kommer 

hämtar den också smutstvätten som är packad i säckar och ställda i entrén till 

receptionen. Det är inte optimalt, speciellt inte när det pågår kurser eller 

konferenser i huset.  

Den lämnade rena tvätten blir också ofta stående där ifall inte personalen har tid att 

ta hand om den omgående. Övriga varuleveranser är inte så regelbundna och stora 

men receptionsingången används till ”allt” och skolgården är tidvis ganska hårt 

trafikerad. Det är trångt med tvära kurvor/hörn och en hel del träd som försvårar 

lastbilsframfarten. 

Verksamhetsföreträdare lyfter möjligheten att göra en anslutning från vägen till 

kökets varuintag och dra den bakom hus 04 och 11. På baksidan av hus 11 finns en 

dörr som går in i kulverten som förbinder husen ”underjordiskt” och där är det mer 

plats för lastpallar och säckar med tvätt. Därifrån är det också nära till hiss. 
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Ytterligare renoveringsbehov för specifika rum finns gällande trumrummen, samt 

att musiklärarna behöver ljudisolerade arbetsrum. Musikutbildningarna SiSo, 

ljudteknik och SoundD behöver bättre lokallösning, där det optimala skulle vara att 

de sitter nära varandra. 

Kan spetsa till/sätta i framkant 
Avseende kategorin ”Kan spetsa till/sätta i framkant” återfinns bland annat att 

flytta konstlinjen till Bollnäs och att bygga ett nytt hus med panoramafönster, för att 

ta vara på folkhögskolans läge. Radiolinjens lokaler återfanns även i denna kategori, 

vilket ytterligare understryker deras behov av ändamålsenliga lokaler. Det nämndes 

att om folkhögskolan vill satsa på sin konferensverksamhet finns ett behov av att 

fräscha upp konferenslokalerna och matsalen, samt att nya plastmattor skulle ge ett 

bättre helhetsintryck.  

Angående musikutbildningen skulle det spetsa till om övningsrummen renoverades 

och fick ett mer inbjudande intryck, samt en ny modern studio/”black box” som kan 

möbleras om efter användningsområde. 

Övriga reflektioner 
Under intervjun nämndes även att folkhögskolans internat i allmänhet har det som 

verksamheten kräver i form av lokaler, däremot finns det ett stort behov av 

renovering av rummen och upprustning av elevköken. 

Ett allmänt konstaterande är att skolan till stor del har tillräckligt med lokalytor för 

sin verksamhet men att de är i ett undermåligt skick. Musikutbildningen har, till 

exempel, ett flertal övningsrum men dessa har ett stort renoveringsbehov och hela 

korridoren luktar illa. 

Ett flertal utbildningar har även utspridda lokaler, där finns ett behov för lärarna att 

sitta närmre sina utbildningar och inte behöva förflytta sig för långt. Framförallt 

identifieras att lärarna för allmän kurs har ett behov av att sitta nära varandra och 

deltagarna. 

Västerberg 
En träff har genomförts med skolans rektor tillsammans med ett antal medarbetare. 

Under mötet fick deltagarna identifiera folkhögskolans lokalrelaterade behov inom 

tre olika kategorier, dessa kategorier var; Nödvändigt, Viktigt för utvecklingen och 

Kan spetsa till/sätta i framkant. 

 

 

 

Nödvändigt Viktigt för utvecklingen Kan spetsa till/Sätta i 
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framkant 

Tillgänglighet Musiklinjens förutsättningar Villaliknande internat 

Lyhördhet (tysta 

rum) 

Serveringsdelen i restaurangen Bättre och anpassade lokaler 
för sina speciallinjer 

Ventilation   

Avloppslukt   

Internatet   

Musiklinjen   

Idrottshallen, 

omklädningsrum 

  

 

Nödvändigt 
Gällande musiklinjen nämns att de för närvarande befinner sig i vanliga rum som 

inte är ljudisolerade, vilket gör det problematiskt att bedriva annan verksamhet i 

närheten. Det är lyhört mellan rummen och ensemblerna stör varandra. 

Tillgängligheten för musiklinjen är även det ett stort problem i och med att 

lokalerna ligger på övervåningen. Dramahuset och matrummet i Uhrgården är inte 

heller tillgänglighetsanpassade.  

I allmänhet finns det problem med att ventilationen inte är anpassad till antalet 

elever, tekniken eller personalstorleken, samt att det luktar avlopp i skolan. Det är 

även ont om tysta rum där grupper/enskilda elever kan sitta och i allmänhet är det 

problem med lyhördheten i skolan. Det finns behov av ett ljudisolerat rum där 

skolans kurator kan ha enskilda samtal. Avseende idrottshallen nämns att 

omklädningsrummen är i så pass dåligt skick att elever inte vill använda dem. 

Viktigt för utvecklingen 

Gällande serveringsdelen i restaurangen nämns att den inte är ändamålsenligt 

organiserad för att kunna servera alla 150 besökare som tanken är att den ska 

kunna ta emot. 

Kan spetsa till/Sätta i framkant 
Folkhögskolan har märkt att det är högre efterfrågan på deras villaliknande 

internat, därför tror de att bygga vidare på det skulle kunna spetsa till 

folkhögskolan. Det nämns att övriga internatet inte är lika populärt, bland annat för 

att det saknas gemensamma utrymmen. De två husen (”internaten”) Vallen och 

Ängen med sina 24 rum fungerar i dag tillfredsställande, rummen har tillhörande 

dusch och toalett (alla övriga rum har inte det) och är det boende som är populärast 

bland internateleverna, vad som saknas där är bättre kök och 

gemensamhetsutrymmen. I övriga hus med internatrum där man har gemensamma 
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dusch och toaletter, är underhållet mycket eftersatt och gemensamhetsutrymmen 

och kök i mycket dåligt skick. 

För distanselever, övriga övernattande gäster och kortkonferenser är deras hus av 

villakaraktär mycket populära boenden. Ett av husen har 

gemensamhetsutrymmen/konferenslokal för 12-14 personer, men fastigheterna har 

inte rustats på mycket länge. Hus av liknande karaktär skulle troligen vara relativt 

lätta att hyra ut för kortkonferenser, sådana boenden skulle även bidra till att 

distanskurselever upplever sin vistelse på skolan mer positiv.    

Något ytterligare som skulle spetsa till folkhögskolan är bättre och anpassade 

lokaler för sina specialutbildningar. Dramapedagogikutbildningen har vissa rum 

som är för små för att användas som klassrum och utnyttjas mindre och används för 

grupparbeten. För utbildningen trä och smide uppges att den skulle behöva 

klassrum i anslutning till slöjdsalen. Filmpedagogutbildningen har för närvarande 

en filmsal i källaren, men i övrigt inga andra specialanpassade lokaler.  

När det gäller lärararbetsplatser så ser man att det finns behov av att samtliga 

pedagoger kan sitta tillsammans/nära varandra, men att det också för 

specialutbildningarna finns arbetsplatser för lärarna i direkt anslutning till 

utbildningslokalerna. 

Det är generellt viktigt att lokalerna kan möta varierande gruppstorlekar, dvs. att 

det finns en flexibilitet i lokalerna. Möbleringen ska också kunna varieras utifrån 

verksamhet. 

Forsa 
Likt för de övriga två folkhögskolorna har vi genomfört en träff med rektor och ett 

antal medarbetare. Under mötet fick deltagarna identifiera folkhögskolans 

lokalrelaterade behov inom tre olika kategorier, dessa kategorier var; Nödvändigt, 

Viktigt för utvecklingen och Kan spetsa till/sätta i framkant. 

 

Nödvändigt Viktigt för utvecklingen Kan spetsa till/sätta i 

framkant 

Internatet, framförallt 

Österbo 

Pedagogisk 

utomhusmiljö/uteklassrum 

Vinterträdgård 

Dagrum och elevkök Bättre organisation av 

utbildningslokaler 

Sammanhållna lokaler – dvs 

allt i en huskropp, eller 

sammankopplade huskroppar 

Entré och reception Fotostudions placering Kurs/konferensavdelning - 

bättre standard för rum och 

lokaler 

Diskinlämning och 

matutlämning i köket 

Placering av 

afasiutbildningen 

Solceller/vindkraftverk 
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Översyn över 

tillgängligheten 

Flexibel hörsal Belysning slås på/av 

automatiskt 

Bibliotekariens 

arbetsmiljö 

Ny utrustning till hörsalen  

Ljudklassat rum för 

kurator 

Flexibel laboratoriesal  

Nytt låssystem, kortläsare 

istället för nycklar 

Funktionella klassrum  

Genomfartsvägen genom 

skolområdet 

Studieytor, grupprum är en 

bristvara 

 

Villaramp Enklare kök för 

undervisning 

 

 Högre nivå gällande teknik 

och utrustning 

 

 

Nödvändigt 
I kategorin ”Nödvändigt” identifierades att ett flertal utbildningslokaler inte är 

ändamålsenliga avseende tillgängligheten, bland annat fotokursen som ligger under 

matsalen och samtliga utbildningar i ”gamla villan” lyftes fram som problematiska i 

den synpunkten. Det uppgavs också att Forsa ett flertal gånger har rapporterat in 

saker som behöver åtgärdas ur säkerhetsaspekter, t ex dörrarna till 

handikapptoaletterna på internatrummen i hus 1. Några av dessa fanns med under 

punkten ”Nödvändigt”, dessa var villarampen, där ett antal olyckor har skett, samt 

att det går en genomfartsväg igenom skolområdet där folk tenderar att köra för fort.  

Det noterades även att internatrummen såväl som dagrummen och elevköken 

behöver rustas upp. Ett fungerande WiFi i alla lokaler krävs. Specifikt för lärarna 

krävs ett nytt personalrum för bibliotekarien, som för närvarande sitter i ett förråd 

utan någon egentlig ventilation, samt ett ljudklassat rum för kuratorn.  

Ytterligare allmänna förändringar som anses nödvändiga är bättre lösningar för 

diskinlämningen respektive matutlämningen, samt ett nytt låssystem där kortläsare 

ska användas istället för nycklar. 

Viktigt för utvecklingen 
Kategorin ”Viktigt för utvecklingen” innehöll bland annat bättre organisation av 

utbildningslokalerna, där fotostudion nämndes specifikt. Något som skulle bidra till 

utvecklingen är om ett flertal lokaler skulle vara flexibla, det vill säga kunna ha fler 

användningsområden, där nämndes klassrum, laboratoriesal samt en delbar hörsal. 

Relaterat till hörsalen noterades även att den tekniska utrustningen behöver 

uppdateras, vilket även skulle behövas i allmänhet på skolan, en ny ljudanläggning 

nämns som ett specifikt område. 
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Lokalmässigt skulle det vara användbart med mindre kök i utbildningssyfte, vilket, 

till exempel, allmän kurs skulle använda. För eleverna skulle det bidra till 

utvecklingen med bättre tillgång till grupprum/studieytor, där flexibla klassrum 

som kan göras om till grupprum skulle kunna bidra. I nuläget noteras att 

Afasiutbildningen hamnar utanför den övriga verksamheten, det optimala vore om 

utbildning låg närmare verksamheten men samtidigt i en lugn miljö.  

Utvecklingsmöjligheter finns även i att utnyttja omgivningarna i form av en 

pedagogisk utomhusmiljö/utomhusklassrum vilket även kan fungera som 

mötesplats för elever på skolan. 

Kan spetsa till/Sätta i framkant 
Avseende kategorin ”Kan spetsa till/sätta i framkant” nämns att skolans lokaler 

skulle vara sammankopplade och i samband med detta bygga en vinterträdgård som 

centrum för skolan, möjligtvis sammankopplat med ett bibliotek. Ytterligare nämns 

att solceller/vindkraftverk som kan användas i utbildningssyfte med koppling till 

hållbarhet skulle spetsa till skolans profil. 


