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Sammanfattning 

Den regionala bredbandsstrategin gäller fram till och med 2020. Målen är att då ska 

95 procent av företag och 90 procent av hushållen ha tillgång till bredband om minst 

100 Mbit/s. Till 2016 är målet att 60 procent av hushållen och företagen ska ha 

tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. Målet för 2016 är nått för länet när det 

gäller hushåll men inte för företag. På kommunnivå är det Bollnäs, Gävle, Ljusdal 

och Sandviken som nått målet för hushåll och när det gäller företag är det bara 

Gävle och Ljusdal som nått målet. Generellt kan vi se att det är högre andel hushåll 

än andel företag som har tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. En stor 

anledning till att målet inte är uppnått i fler kommuner är de problem som beskrivs 

av både länsstyrelsen och under den workshop som genomfördes med 

samverkansgruppen. Det handlar framförallt om en försenad programstart, 

krångliga ansökningar och besvärlig administration. 

 

För att utvärdera den regionala strategin och handlingsplanen träffades 

samverkansgruppen och hade en gemensam workshop den 8 juni 2017. 

Samverkansgruppen består av Region Gävleborg, Länsstyrelsen Gävleborg och 

länets kommuner. De som inte kunde närvara vid workshopen gavs möjlighet att 

komma med sina synpunkter via e-post till utredaren. Samverkansgruppen har 

också fått möjlighet att lämna synpunkter på utvärderingsrapporten innan den 

fastställdes. 

 

Alla kommuner har tagit fram både bredbandsstrategier och IT-infrastrukturplaner. 

Det finns dock inte en regional IT-infrastrukturplan framtagen. Dokumenten 

används för att förtydliga uppdraget och för att prioritera vid utbyggnadsprojekt och 

liknande. De fungerar även bra att ha som underlag för återredovisning till politiken 

vilket också visar att de fyller sin funktion. Däremot saknas kommunikationsplaner 

ute i kommunerna.  

 

Framgången med den regionala samverkan och samverkansgruppen lyfts under 

nästan alla områden, vilket understryker den stora betydelse den haft för arbetet 

med bredbandsutbyggnaden i länet. 

Utvärderingen visar dock att arbetet med bredbandsutbyggnaden är och har varit 

besvärligt utifrån att det finns stora problem när det gäller samordningen mellan de 

statliga myndigheter som hanterar resurserna för bredbandsutbyggnaden. Det har 

skapat en sen utbyggnadsstart och är en starkt bidragande orsak till att det 

övergripande målet för 2016 inte är nått.  
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Rapport 

Den regionala bredbandsstrategin gäller fram till 2020. Målen är att då ska 95 

procent av företagen och 90 procent av hushållen ha tillgång till bredband om minst 

100 Mbit/s. Redan 2016 är målet att 60 procent av hushållen och företagen ska ha 

tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.  

 

För att utvärdera den regionala strategin och handlingsplanen träffades 

samverkansgruppen, med deltagare från kommunerna, Region Gävleborg och 

Länsstyrelsen, och hade en gemensam workshop den 8 juni 2017. De som inte 

kunde närvara vid workshopen gavs möjlighet att komma med sina synpunkter via 

e-post till utredaren. Innan utvärderingsrapporten fastställdes skickades den ut till 

samtliga i samverkansgruppen för synpunkter. 

 

Punkterna Finansiering, Stödja byalagen i bredbandsutbyggnaden och Eftersträva 

samförläggning med övrig infrastruktur diskuterades i grupparbeten där deltagarna 

lämnade in sina slutsatser skriftligt. Övriga punkter i handlingsplanen diskuterades 

i bikupor och redovisades i storgrupp. 

 

Handlingsplanen består av nio områden som identifierats som nödvändiga att arbeta 

med för att främja bredbandsutbyggnaden och nå uppsatta mål.  

 

Övergripande mål 

 

  

2016, oktober 
 

Procent med tillgång till 100 Mbit/sek 
 

 Hushåll Arbetsställen 

Gävleborgs län 66 49 

Bollnäs 60 41 

Gävle  84 70 

Hofors 51 21 

Hudiksvall 58 46 

Ljusdal 61 61 

Nordanstig 27 19 

Ockelbo 36 19 

Ovanåker 52 35 

Sandviken 68 41 

Söderhamn 54 39 
Källa: PTS Bredbandskartläggning 

 

Som vi ser av tabellen ovan är målet för 2016 nått för länet när det gäller hushåll 

men inte för arbetsställen. När det gäller kommunerna så har de egna mål i sina 
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strategidokument men de korrelerar med regionens och då kan vi se att bara ett fåtal 

kommuner har nått målet för 2016. När det gäller hushåll är det Bollnäs, Gävle, 

Ljusdal och Sandviken och när det gäller företag är det bara Gävle och Ljusdal som 

nått målet. Generellt kan vi se att det är högre andel hushåll än andel företag som 

har tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. 

 

Utredarens slutsatser 

En stor anledning till att målet inte är uppnått i fler kommuner är de problem som 

beskrivs av både länsstyrelsen och under den workshop som genomfördes med 

samverkansgruppen. Det handlar framförallt om en försenad programstart, 

krångliga ansökningar och besvärlig administration. Med en bättre fungerande 

struktur för stödmedel och ansökningar skulle situationen vara en annan. 

 

Område 1. Arbeta fram kommunala bredbandsstrategier 

Kommunerna bör ta fram egna kommunala bredbandsstrategier. I strategierna bör 

kommunerna klargöra sina olika roller och offentliggöra sina avsikter och 

ambitioner på bredbandsområdet. Kommunerna bör också tydliggöra behovet samt 

kostnaderna för bredband utanför tätorterna och småorterna. Strategierna bör 

integreras i kommunernas översiktsplaner. 

 

Resultat 

Alla kommuner har antagna bredbandsstrategier. 

 

Område 2. Arbeta fram IT-infrastrukturplaner på regional och 
kommunal nivå 

I IT-infrastrukturplanerna bör befintliga nät kartläggas och det bör tydligt framgå 

hur den fortsatta utbyggnaden ska genomföras. Planerna bör integreras i 

kommunernas översiktsplaner. 

 

Resultat 

Alla kommuner har IT-infrastrukturplaner men en regional IT-infrastrukturplan 

saknas. 

 

Workshop 

Målgrupperna för dokument som bredbandsstrategier och infrastrukturplaner är 

politiker, tjänstepersoner inom kommunerna, stadsnät, näringsliv och invånarna. 

Det är framförallt de invånare som ännu inte har tillgång till bredband som är 

viktiga. Näringslivet har stort inflytande och det är viktigt att tänka på hur 

kommunikation sker gentemot de aktörerna. Det är politiken som äger dokumenten 

men det är oklart i vilken utsträckning de känner till dem, risken finns att det är de 

politiker med specialintresse som känner till dem. 
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Alla målgrupper har haft nytta av strategidokumenten, de ger gemensamma mål att 

arbeta mot och i och med att det finns strategidokument så finns det något att utgå 

ifrån när det ska fattas beslut och tillsättas pengar. Uppdraget blir tydligare när det 

finns ett strategidokument och det har använts som underlag för att återredovisa till 

politiken vad som görs när det gäller bredbandsutbyggnad i kommunerna, eller när 

olika utbyggnadsprojekt ska prioriteras. För vissa kommuner har inte strategin 

fungerat när det gäller bland annat målnivåer, utan behöver anpassas, men det är 

bra att arbetet med att ta fram den regionala strategin började i god tid och att det 

har gjorts tillsammans med länsstyrelse, kommuner och region. 

 

Utredarens slutsatser 

Område 1 och 2 har båda uppnått de mål som var uppsatta, alla kommuner har tagit 

fram både bredbandsstrategier och IT-infrastrukturplaner. Det finns dock inte en 

regional IT-infrastrukturplan framtagen. Dokumenten används för att förtydliga 

uppdraget och för att prioritera vid utbyggnadsprojekt och liknande. Dokumenten 

fungerar även bra att ha som underlag för återredovisning till politiken vilket också 

visar att de fyller sin funktion. Det som bör noteras och även påpekas är att den 

regionala strategin är anpassad för just regionen, det är viktigt att kommunerna 

anpassar sina egna strategier för sina förutsättningar för att det ska fungera för dem. 

 

Område 3. Finansiering 

Ett omfattande statligt stöd har bedömts vara nödvändigt för att länet ska kunna nå 

uppsatta mål. Behovet av medel måste påvisas för regeringen. Kommunerna bör 

utifrån sina förutsättningar säkerställa resurser till bredband. Övriga offentliga 

aktörer bör möjliggöra och prioritera finansiella bredbandssatsningar i de strategier 

och handlingsprogram som de förfogar över. Genom partnerskap på regional och 

kommunal nivå och olika strategier bestäms användningsområdena för många av 

de stöd som är möjliga att söka för bredbandsprojekt, till exempel stöd från 

strukturfonderna och Leader. I dessa forum krävs det att man särskilt 

uppmärksammar och bevakar bredbandsfrågan. 

 

Resultat 

Stödpengar har funnits i Regionala fonden och Landsbygdsprogrammet. Men 

programstarten har varit mycket försenad och regelverken krångliga vilket har 

skapat mycket administration och frustration för samtliga inblandade parter, både 

sökande och handläggare. 

 

Workshop 

Kopplingen mellan EU, stat, region och kommun när det gäller finansiering 

fungerar inte bra, det är bristande samordning mellan Jordbruksverket och 

Tillväxtverket. Det är dessutom dålig förankring i verkligheten på vad 

konsekvenserna blir av deras beslut. Det är väldigt tillkrånglade regelverk som gör 

att det läggs mycket tid på projektadministration. Kommunerna, regionen och 
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länsstyrelsen har en gemensam syn på hur stöden bör fördelas för att få bästa nytta 

och rättvisa. Den bilden överensstämmer inte med den nationella och de regelverk 

för stöd som idag finns inom Landsbygdsprogrammet. 

 

Det är positivt att den lokala och regionala samverkan i länet finns tillsammans med 

etableringen av koordinatorerna och deras nationella nätverk. En förbättrad 

representation och dialog genom hela kedjan, från nationell nivå till kommunal 

nivå, kommer att stärka och underlätta ett fortsatt arbete vilket är nödvändigt då det 

kommer behövas mer stöd och andra tekniska lösningar för att nå glesbygden. En 

högre grad av samordning genom hela kedjan och enklare regelverk skulle göra att 

vi fick mycket större effekt av de bidrag som faktiskt kommer till länet. Det vore 

önskvärt att fördelningen av stöd görs på regional nivå. 

 

 
Figur 1. Vilken nivå har vilken uppgift och vem har ansvar för vad? 

 

Länsstyrelsens kommentarer 

Den här stödperioden har på den administrativa sidan varit och är ett stort fiasko 

från början till slut. Det var möjligt att lämna in ansökningar i drygt ett och ett halvt 

år innan systemet för handläggning kom i drift. Det innebar att när vi kunde börja 

med handläggningen låg det stora högar vilket har gjort handläggningstiderna 

oerhört långa. För stödhandläggningen har därför inte strategin fungerat som det 

stödjande dokument som det var tänkt från början. Det har varit full sysselsättning 

med att lära sig systemet, förstå och tillämpa det nya komplicerade och 

tungarbetade regelverket. 

 

Vi ska slå oss för bröstet över den bredbandssamverkan som finns i det här länet. 

Den måste vara unik. Utan den hade vi, under den här stödperioden, haft en mycket 

tilltrasslad situation med utbyggnaden av bredbandsnätet i länet. 

 

Jordbruksverket -
Landsbygdsprogrammet 

- utbetalande, 
regelverk, granskar, 

handlägger

Tillväxtverket -
regionala fonden -

utbetalande, regelverk, 
granskar, handlägger 

Länsstyrelsen -
handlägger, granskar

Region Gävleborg -
projektägare, 
koordinator, 

sammankallande

Kommunen - söker, 
bygger, medfinansierar 

utbyggnad



 

   7(15) 

 

   

    

 

  

 

 

Utredarens slutsatser 

Det är uppenbart att det finns stora problem när det gäller samordningen mellan de 

statliga myndigheter som hanterar resurserna för bredbandsutbyggnaden. Det här är 

något som påverkar resultatet inom området Finansiering men något som är svårt 

för de lokala och regionala parterna att påverka. Det arbete som gjorts på 

regionalnivå har varit till stor nytta för kommunerna och det är ett nödvändigt arbete 

för att utbyggnaden ska fortsätta på ett så effektivt sätt som möjligt. 

 

Område 4. Regional och lokal samverkan 

Länsstyrelsen bör ta initiativ till att inrätta ett samverkansforum där länets 

bredbandsaktörer ingår. I forumet bör ledande personer inom de offentliga 

organisationerna ha en aktiv roll. Gävleborg bör ta initiativ till att samarbete med 

angränsande län utökas. 

 

Resultat 

Länsstyrelsen inrättade samverkansgruppen som träffas fyra gånger per år, i 

gruppen deltar representanter för Region Gävleborg, Länsstyrelsen Gävleborg och 

länets kommuner. Region Gävleborg har sedan januari 2016 rollen som 

sammankallande. Region Gävleborg samarbetar mycket med Värmland och 

Dalarna i arbetet med Fiber till Gävleborg-projekten. Genom koordinatorsnätverket 

träffar Region Gävleborg samtliga län fyra till sex gånger per år. Länsstyrelsen har 

träffar med bredbandshandläggare i övriga län fyra gånger per år. Region 

Gävleborg och länsstyrelsen har regelbundna träffar under året för att stämma av 

gemensamma frågor. 

 

Workshop 

En regional och lokal samverkan är till nytta för regionen, kommunerna, politiker, 

tjänstemän, invånare, företagare, marknadsaktörer, nationellt forum PTS och 

länsstyrelsen. Alla samverkande parter har nytta av att vi samarbetar så vi får ut så 

mycket som möjligt av de bidrag som kommer till länet. För regionen har 

samverkan resulterat i att man är tidigt framme i frågorna, det är tungt att driva 

dessa frågor på enbart kommunal nivå och samverkan har underlättat arbetet med 

att få tillgång till bidrag. Det har också stärkt kommunerna och regionen i 

möjligheterna att driva frågorna mot myndigheter och har skapat ett gemensamt 

förhållningssätt med länsstyrelse mot till exempel Tillväxtverket, Jordbruksverket 

med flera. Det finns också samarbete över länsgränserna, exempelvis följeforskning 

och koordinatorsnätverk. Nätverket har stärkt samarbetet över länsgränserna. För 

att ytterligare kunna stärka det interregionala samarbetet skulle det behövas att vi 

och övriga regioner arbetar mer med samverkan och centrala beslut, länsgränser 

och kommungränser får för stor betydelse. I de här frågorna är kommuner och 

regioner beroende av varandra. 

 

Det samlade arbetet som samverkan ger har gett mer och bredare kompetens där 

samverkansgruppen gemensamt kan ta fram bra beslutsunderlag. Den samlade 
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kompetensen i länet kan användas på ett bra sätt i de enskilda kommunerna och i 

de fall kompetens saknats har den tagits in utifrån. Det har fungerat bra med 

arbetsgrupperna, samverkansmöten och det har varit en framgångsfaktor att det 

finns gemensamma resurser på regionen. Fördelningsmodellen som har tagits fram 

i länet för att fördela stödmedel används kring de bidrag där det är möjligt. Den gör 

att kommunerna slipper slåss mot varandra för att få ut bidragsmedel och 

samverkan har lett till ett gemensamt arbete för länets bästa.  

 

Utredarens slutsatser 

Det här är ett område som verkligen fungerat väl och som haft en stor betydelse för 

arbetet med bredbandsutbyggnaden i hela länet. Samverkansgruppen beskriver hur 

stor nytta de haft av varandra och möjligheten att kunna använda varandras 

kompetenser och det faktum att det funnits gemensamma resurser på regionen. Det 

är något som de lyfter som något som behöver fortsätta för att arbetet ska kunna 

fortlöpa framöver. Framgången med samverkan och samverkansgruppen lyfts 

under nästan alla andra områden, vilket ytterligare understryker den stora betydelse 

gruppen haft för arbetet med bredbandsutbyggnaden. 

 

Område 5. Kommunicera behovet och nyttan av bredband 

Länsstyrelsen, Region Gävleborg och kommunerna bör ta fram 

kommunikationsplaner för hur behovet och nyttan av bredband ska kommuniceras. 

Bredbandsfrågorna måste upp på alla agendor. 

 

Resultat 

Det finns en regional plan framtagen, kommunerna har inte tagit fram egna 

kommunikationsplaner. 

 

Workshop 

För att ytterligare förbättra arbetet behöver det skapas kunskap och förståelse för 

att samverkansgruppen finns, både hos politiker och invånare. Nyttan och behovet 

av bredband har kommunicerats till alla målgrupperna som en naturlig del av 

utbyggnaden av stadsnäten. Det finns en svårighet i att fånga upp de som idag inte 

har internet. Kommunikationen tar sig olika former beroende på vilken målgrupp 

den vänder sig till. Politiker och kommunledningar får ofta informationen genom 

strategidokument och presentationer vid möten medan invånarna får information 

genom träffar och kampanjer.  

 

Kommunikationen har skett genom hemsidor, sociala medier, foldrar och att träffa 

invånare, men det behöver bli en ökad förståelse och tanke kring hur de som idag 

inte har internet kan fångas upp, vid till exempel en kampanj eller liknande. De som 

idag inte har tänkt tanken på att ansluta då de inte har ett internetanvändande som 

kräver det söker troligtvis inte aktivt information om bredband, och där behöver det 
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kommuniceras i kanaler så det kan komma dem till godo, exempelvis genom lokal 

media.  

 

Den kommunikation som sker på hemsidor är idag mer fokuserad på 

utbyggnadsplaner snarare än nyttan. Den kommuniceras mer med politiker och 

verksamheter, snarare än privatpersoner och småföretag men generellt behövs 

nyttan och behoven sättas i mer fokus. Frågan vem som ska göra vad behöver 

besvaras. De som idag inte använder onlinetjänster har kanske svårt att själva se 

nyttan med en bredbandsutbyggnad och är då inte lika benägen att ansluta. De äldre 

företagarna missas ofta, de använder inte internet eller är nöjda med den 

uppkoppling de redan har. Här behöver kommunikationen förbättras, det kommer 

snart krävas bredband för att kunna använda sig av vardagliga tjänster. 

 

Länsstyrelsens kommentarer 

Alla har nytta av strategidokumentet, men det finns stora brister, från 

landsbygdsprogrammets sida i hur strategin har kommunicerats till invånarna. 

Dilemmat för stödhanteringen är att gå ut med information om strategins ”fiber till 

alla”-budskapet när åtgärden är starkt översökt och regelverket inte tillåter 

utbyggnad i de yttersta ”kapillärerna”.  

 

Frågan om att kommunicera nyttan med och betydelsen av att vara uppkopplad är 

en viktig del av landsbygdsutvecklingen. För företag och de som studerar eller är i 

arbete så är det mer självklart men för äldre personer och i omsorgen där kraven 

kommer att växa, men ”kunderna” idag inte har klart för sig vilka möjligheter det 

kan föra med sig, till exempel för äldre att kunna bo kvar hemma så länge som 

möjligt, enklare läkarkontakter och ökad trygghet. Viktigt att hitta en fungerande 

pedagogisk modell för den. 

 

Utredarens slutsatser 

Det är tydligt att det saknats kommunikationsplaner ute i kommunerna. Även om 

det beskrivs hur kommunikation har skett naturligt i samband med utbyggnaden så 

behövs det finnas en tänkt plan på vad som ska kommunicera, till vem och hur. Det 

underlättar för alla att få fram det budskap som man vill och nå de målgrupper de 

är ute efter att nå. Att, som länsstyrelsen beskriver, gå ut med information om ”Fiber 

till alla” när regelverket inte tillåter utbyggnad överallt och systemet för 

ansökningar är överbelastat skapar onödiga konflikter med medborgare och företag 

som känner att de inte får vad de blivit lovade. Det är konflikter som hade kunnat 

undvikas med en tydlig kommunikationsplan. 

 

Område 6. Stödja byalagen i bredbandsutbyggnaden 

Byalag och utvecklingsgrupper har möjlighet att söka bredbandsstöd för att bygga 

egna nät. Kommunerna bör ta fram en handlingsplan för hur och i vilken omfattning 

de kan hjälpa byalagen. 
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Resultat 

Kommunerna samverkar med byarna/boende för att få till utbyggnad men inga 

byalag har egna nät i länet. 

 

Workshop 

Det finns idag inga ”rena byalag” i länet. Byalag/Fiberföreningar i samarbetsform 

finns i de flesta kommuner där samarbetsparter är stadsnät och/eller marknaden. 

Det krävs enklare regelverk för att ett byalag ska orka driva ett fiberprojekt på egen 

hand, i nuläget är det bättre att hitta ett gemensamt koncept där föreningarna kan 

stå för eget arbete i form av samordning och schakt enligt specifika riktlinjer. Det 

är byalagen som står för engagemanget och intresset medan stadsnät/kommunen 

står för kunskapen. 

 

Utredarens slutsatser 

Det här området har inte uppfyllt den målsättning som fanns när strategin togs. Det 

beror på flera delar men framförallt att det inte finns rena byalag ute i kommunerna. 

Det finns ändå en samverkan mellan kommunerna och byarna när det gäller 

utbyggnaden av bredband. Målsättningarna är kanske inte nödvändiga att nå, om 

det inte finns byalag finns inte ett behov av en handlingsplan. Det är dock viktigt 

att ha en skarp omvärldsbevakning för att kunna svara upp om behov skulle uppstå. 

 

Område 7. Se över fördelningen av bredbandsstöden 

Länsstyrelsen bör ta fram en handlingsplan för hur bredbandsstöden ska fördelas i 

länet. Länsstyrelsen bör också fastställa hur stor andel offentlig samt privat 

finansiering som bör ingå i bredbandsprojekten. 

 

Resultat 

En fördelningsmodell för bredbandsstöden har arbetats fram av Samverkans-

gruppen och används när det är möjligt. 

 

Workshop 

Målgruppen för resultatet av att se över fördelningen av bredbandsstöden ligger på 

en strategisk nivå och då är det kommunerna, regionen och länsstyrelsen. Det är av 

nytta för målgruppen så långt det går men landsbygdsprogrammets regelverk har 

bromsat det då det gjort arbetet omständligt. Det skulle behövas en bättre 

samordning mellan Jordbruksverket och Tillväxtverket och de borde vara med i 

diskussionerna på regional nivå för att få lokalkännedom.  

 

Det som kan påverkas från region och samverkansgruppen är möjligheten att 

fördela enligt bredbandsstrategin så det blir en rättvis fördelning av stöden. Med 

stöd så kommer målen att nås och det handlar om att få en infrastruktur för 

konsumtion och attraktivitet, att tillgodose behov av vården, skolan och omsorgen.  
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Länsstyrelsens kommentarer 

På första sidan av strategin finns en önskelista med många förslag på aktiviteter och 

initiativ som ska ligga på länsstyrelsen. Den rollen finns inte på länsstyrelsen idag. 

Första steget måste i så fall bli att få in de resurserna som behövs för att det ska 

kunna förverkligas.  

 

Det finns en punkt med önskan om att länsstyrelsen ska fastställa storleken på hur 

stor den offentliga och den privata delen ska vara i stöden. Det gjordes till den här 

programperioden. Gävleborg ligger i topp vad gäller storleken på den offentliga 

stöddelen. Eller menas det med punkten att stödandelen ska minskas så at stöden 

räcker till fler? När strategin skrevs hade vi inte stödreglerna klara för oss, vilket är 

en orsak till att strategin och verkligheten ”haltar” en del. 

 

Det är olyckligt att stöd till bredbandsutbyggnad ska hanteras av olika myndigheter. 

Det skulle vara så mycket effektivare om det fanns samlat under ett regelverk och 

en myndighet. 

 

Utredarens slutsatser 

På länsnivå har det fungerat bra, det har tagit fram en gemensam fördelningsmodell 

som används när det behövs men även här efterfrågas en bättre samordning mellan 

de statliga myndigheterna. Det är tydligt i område efter område att hanteringen av 

bredbandsstöden från staten, med två myndigheter och olika regelverk, försenat och 

försvårat arbetet med bredbandsutbyggnaden. Det här är något som är svårt att 

påverka från samverkansgruppen och regionalt håll under innevarande period och 

blir då något som får hanteras snarare än förändras. Det skapar onödig frustration 

hos alla inblandade. 

 

Områden 8. Eftersträva samförläggning med övrig infrastruktur 

Samförläggning av fiber och kanalisation med annan infrastruktur bör eftersträvas 

eftersom det minskar anläggningskostnaderna vilket leder till stora 

samhällsekonomiska vinster. Kommunerna bör uppmana ledningsägare att använda 

Ledningskollen som är ett webbaserat verktyg som används för att samordna och 

planera grävarbeten. 

 

Resultat 

Kommunerna har skrivit om Ledningskollen i sina bredbandsstrategier och strävar 

efter samförläggning där det är möjligt. 

 

Workshop 

När det gäller samförläggning med övrig infrastruktur så fungerar det bättre nu än 

tidigare med det kan fortfarande utvecklas. Det fungerar idag bra med de flesta 

infrastrukturägare men det kan vara olika i de olika kommunerna. Den praktiska 

samordningen i olika projekt kan bli bättre, här upplevs kompetens och även vilja 
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saknas hos vissa utförare. Det borde vara möjligt att sänka kostnaden för 

samförläggningen. Ledningskollen har fungerat bra. 

 

Utredarens slutsatser 

Ledningskollen används i kommunerna och fungerar bra. Det finns 

förbättringsområden när det gäller samförläggning men det har förbättrats under 

resans gång. Att få en fungerande samförläggning är viktigt för att kunna få en 

effektiv utbyggnad av bredband på landsbygden, vilket alla är överens om. 

 

Område 9. Länets ledande företrädare bör bevaka länets intressen i 
bredbandsfrågan 

Ledande regionala företrädare bör arbeta för att påverka de centrala beslutsfattarna 

och för att tydliggöra länets behov och ambitioner för departement, PTS, 

Jordbruksverket med flera. Gävleborgs län ska ses som ett handlingskraftigt län 

med god kompetens i bredbandsfrågorna. Länet bör därmed bli en given part i 

diskussioner om bredbands om sker på central nivå. 

 

Resultat 

Riksdagspolitiker har blivit informerade om länets behov av bredbandsutbyggnad. 

Ledande företrädare i länet har kommunicerat länets behov till inblandade statliga 

myndigheter. 

 

Workshop 

Det är svårt att utvärdera om länets ledande företrädare har bevakat länets intressen 

i bredbandsfrågan och vilken nytta det i så fall haft då det inte är något som 

kommunicerats med samverkansgruppen. En öppen kommunikationsväg mellan 

politiken och tjänstemännen skulle underlätta åt båda håll då det är viktigt att kunna 

informera politiken i förebyggande syfte för det är tydligt att när det samordnas och 

sker på hög nivå så gör det skillnad, som när alla kommunstyrelseordföranden 

tillsammans skrev ett brev till Jordbruksverket till exempel.  

 

För att generera det önskade utfallet behöver påverkan ske genom träffar och 

koordinatorsnätverken, genom Hållbarhetsnämnden och andra politiker inom 

regionen men också på övrig länsnivå samt riksnivå. Genom att bedriva ett aktivt 

lobbyarbete mot svenska staten och andra aktörer kan vi driva frågor som att vi 

behöver mer bidragsmedel och ett förenklat regelverk kring stöden och nyttan med 

ett väl utbyggt bredband kommuniceras.  

 

Utredarens slutsatser 

Det är ett område som inte är helt lätt att utvärdera då det inte finns tydliga mål. 

Men riksdagsledamöter har informerats och kommunstyrelseordföranden har 

tillsammans skrivit brev till Jordbruksverket bland annat. Vid workshopen var det 

tydligt att det här är ett område där kommunernas tjänstepersonsrepresentanter inte 
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är informerade om vad som händer i sina kommuner eller på länsnivå. En förstärkt 

dialog mellan politik och ansvariga inom förvaltningar och bolag skulle kunna 

ytterligare stärka området framöver. 

 

”Skulle kanske våga trycka på och stå på oss lite mer, vi ska vara 

stolta över det vi gör och vi gör det bra.” 
 

Framtiden 

Under workshopen diskuterades även vad som händer framöver. De nationella 

målen har förändrats sedan strategin togs och därmed behöver vi ha en diskussion 

om målen ska förändras även regionalt. Bredband och digitala tjänster är områden 

där utvecklingen sker snabbt. Om vi ska ta fram en ny regional bredbandsstrategi 

behöver arbetet starta så snart som möjligt. 
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