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Tjänsteskrivelse - Framtidsbygget - Investering avseende 
evakueringsbyggnader, Gävle sjukhus 

Förslag till beslut 

Fastighets, teknik- och miljöutskott föreslår regionfullmäktige besluta följande 
 

1. Medge investering om 231 500 tkr kronor avseende Evakueringsmoduler 
för etapp 1 och 2 i anslutning till hus 31, Gävle sjukhus. 

2. Investering finansieras inom ramen av Framtidsbygget. 
3. Uppdra åt Regiondirektören att genomföra investeringen.  
4. Beslutet gäller under förutsättning att Hälso- och sjukvårdsnämnden 

godkänner investeringsärendet. 

 

Sammanfattning 

Framtidsbygget kommer att påbörja sin om- och nybyggnation av Gävle Sjukhus i 
närtid. Därav behöver verksamheter evakueras, eftersom det inte finns möjlighet 
för dem att vara kvar i sina nuvarande lokaler under byggnationen. 
 
En förutsättning för att genomföra en evakuering av verksamheterna som har sin 
verksamhet i hus 60 och 11-14 måste en investering i evakueringsmoduler för 
vårdverksamhet ske, så att en patientsäker vård kan upprätthållas under byggtiden 
till den mest fördelaktiga ekonomiska lösningen.  
 
Utifrån hearingar/dialoger med ett antal modultillverkare samt analyser av denna 
bransch, så har det resulterat i att investera (köpa) moduler är en mer fördelaktig 
ekonomisk lösning än att hyra moduler. Utifrån den tid som dessa verksamheter är 
tänkt att vara evakuerade i moduler. 
 
 

Ärendet 

Som förutsättning för genomförandet måste en evakueringslösning (moduler) 
upphandlas, så att god patientsäker vård kan upprätthållas under byggtiden. 
Behovet av evakueringsmoduler kommer att uppstå i 2 etapper. Etapp 1 är ca. 
3000 kvm och etapp 2 ca. 5000 kvm. 
 
Etapp 1 av modulerna behöver vara klar för inflyttning December 2022, eftersom 
verksamheterna i hus 60 (etapp 1) måste evakueras då, utifrån att påbyggnad av 
hus 60 planeras att starta December 2022. Etapp 2 av modulerna behöver vara klar 
för inflyttning December 2023, eftersom verksamheterna i hus 11-14 måste 
evakueras då, utifrån att sanering/rivning planeras påbörjas Q1 2024. 
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För att kunna driftsätta modulerna så krävs även investering av markberedning, ett 
nytt ställverk och förlängning av kulvert inkl. media-anslutningar från hus 31 till 
modulerna. 
 
Vid köp av moduler, istället för hyra av moduler (på minst 7 år), beräknas 
besparingen uppgå till cirka 50 mkr för etapp 1 och 2. 
 
Då investering i tillfälliga lokaler endast görs på grund av att det bedöms vara mer 
kostnadseffektivt än att hyra, bedöms inte konst vara aktuellt i detta fall. 
 

Kostnader och finansiering 

Den totala investeringskostnaden beräknas till 231 500 tkr och finansieras inom 
ramen av Framtidsbygget.  
Se nedan kostnadsfördelning: 
 
-Moduler etapp 1 leverans och etablering inkl. riskpeng på 10%, 76 000 000 kr 
-Moduler etapp 2 leverans och etablering  inkl. riskpeng på 10%, 127 000 000 kr 
-Nytt ställverk 20 000 000 kr 
-Markberedning 1 500 000 kr 
-Kulvertgrävning från hus 31 till moduler inkl. media-anslutningskostnader  
7 000 000 kr 
 

Konsekvensbeskrivningar 

 
Patientsäkerhet 
Ögon- och kirurgverksamhetens patienter får tillgång till en modern patientsäker 
miljö i framtida vårdmoduler under evakueringstiden för dessa verksamheter. 
 
 
Vårdhygien 
Modulerna planeras bland annat utifrån de krav och förutsättningar som 
representeras av BOV (Byggenskap och Vårdhygien, utgiven av Svensk Förening 
för Vårdhygien). 
 
Miljö 
Ombyggnad- och tillbyggnationer av regionens lokaler ska uppfylla de krav på 
miljö och materialval som Regionen ställer. Framtidsbygget tillämpar Sunda Hus 
som kvalitetsmarkörer för de planerade ombyggnad- och tillbyggnationer i 
Framtidsbygget. 
 
Arbetsmiljö 
Ombyggnad- och tillbyggnationer innebär modernare arbetsmiljö, som 
representerar en uppdatering av de arbetsmiljökrav som lokaler utgör. 
 
Ekonomi 

mailto:rg@regiongavleborg.se


Tjänsteskrivelse 
 Datum  2021-10-05 Dnr  RS 2021/1975 

   
Framtidsbygget gemensamma resurser  
  

 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post rg@regiongavleborg.se Bankgiro 5031-9771 
801 88 Gävle Rektorsgatan 1 026-15 40 00 026-15 57 00 Internet www.regiongavleborg.se Org. nr. 232100-0198 

Ur ett genomförandeperspektiv innebär beslutet att samordning kan ske med 
planerade entreprenader för ombyggnad- och tillbyggnationer i hus 60, vilket ger 
en högre grad av kostnadseffektivitet i upphandling och genomförande (inklusive 
uppdrags- och projektledning) i kommande skeden. Bland annat minskar behovet 
av tillfälliga lokaler och lösningar, och därtill hörande kostnader. 
 

Expedieras till 

Hälso- och sjukvårdsnämnden 
Regionstyrelsen 
Regionfullmäktige 
 
 
 
Magnus Busk 
Avdelningschef 
 
 Maria Björk 
 Handläggare

mailto:rg@regiongavleborg.se

	Tjänsteskrivelse - Framtidsbygget - Investering avseende evakueringsbyggnader, Gävle sjukhus
	Förslag till beslut
	Sammanfattning
	Ärendet
	Kostnader och finansiering
	Konsekvensbeskrivningar
	Expedieras till


