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Organ Fastighets-, teknik- och miljöutskottet   
Sammanträdesdatum 2024-02-13   

Datum för anslags 
uppsättande 

2024-02-16 Datum för anslags 
nedtagande 

2024-03-11 
  
Förvaringsplats för 
protokollet 
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................................................. Underskrift 
Kajsa Jansson Gladh 

 
 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid Styrelserummet, Regionkontoret kl. 09:15-11:40 
  
Beslutande ledamöter Anna Sundberg (SD) (ordförande) 

Birgittha Bjerkén (M) (vice ordförande) 
Mats Olsson (SD) 
Marcus Gard (S) 
Kristina Michelson (S) 

  
Ej tjänstgörande ersättare Henrik Olofsson (SVG) 

Kristina Sjöström (V) 
  
Övriga närvarande Bengt Persson (Fastighetsdirektör) 

Annica Johansson (Ekonomidirektör) 
Kajsa Jansson Gladh (Nämndsekreterare) 
Helena Ribacke (Fastighetsstrateg ) 
Magnus Busk (Avdelningschef) 

  
Utses att justera Marcus Gard (S) 
  
Justeringens plats och tid Digital justering (RS 2024/4) ,  2024-02-16   00:00 
  
Protokollet omfattar §19 
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§19 

Utökad investeringsram Hus 07/08, Hudiksvalls sjukhus (RS 2020/650) 

Beslut 
Fastighets-, teknik-och miljöutskottet föreslår regionfullmäktige besluta följande 
 

1. Medge en tilläggsinvestering på 18 000 tkr avseende ombyggnationer i hus 07/08, 
Hudiksvalls sjukhus, utöver tidigare beviljad investering (512 000 tkr). 

2. Investeringen beslutas 2024 för Framtidsbygget, Hudiksvalls sjukhus, hus 07/08. 
3. Uppdra åt regionstyrelsen att genomföra investeringen inklusive detta tillägg i 

enlighet med angiven tidplan. 
 
Särskilt yttrande 
 
Kristina Sjöström (V) inkommer med följande särskilda yttrande 
 
Vänsterpartiet menar att hanteringen av den ökade investeringskostnaden för akuten i 
Hudiksvall inte har skett på ett korrekt sätt. Under sommaren beslutade Hälso- och 
sjukvården om en ändring av ombyggnationen som man då var medveten om skulle innebära 
en avsevärd fördyring. Trots det valde man att inte, vilket regelverket säger, följa 
delegationsordningen som innebär att beslut ska fattas, beroende på nivå, antingen av 
Fastighets-, teknik- och miljöutskottet eller av Regionfullmäktige. 
 
 

Sammanfattning 
Framtidsbygget är samlingsnamnet för ett antal stora om- och nybyggnationer av sjukhusen i 
Hudiksvall och Gävle. Det är en omfattande modernisering av sjukhusen som planeras, som 
omfattar cirka 120 000 kvadratmeter och som utgör en byggnadsinvestering på 
miljardbelopp. På Hudiksvalls sjukhus pågår sedan tidigare genomförande av Framtidsbygget 
etapp 1 och etapp 2. 
 
Detta ärende avser pågående ombyggnation inom etapp 1 av hus 07/08, som framför allt 
omfattar centraloperation och därtill hörande verksamheter, samt akutmottagning, 
ambulanshall och ÖNH. För etapp 1 har totalt 512 000 tkr tidigare beviljats av 
regionfullmäktige. 
 
Under våren 2023 genomfördes en genomlysning av den del av etapp 1 som avser 
akutmottagningen. Efter beslut i styrgruppen för Framtidsbygget om ny layout har 
omprojektering genomförts, och den ursprungliga slutkostnadskalkylen reviderats. Ny 
slutkostnadsprognos uppgår till 530 000 tkr. 
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För att genomföra etapp 1 enligt beslutade underlag, krävs därmed ett tillägg på 18 000 tkr 
som innebär tillkommande kostnader, utöver tidigare beviljade 512 000 tkr. 
 

Förslag till beslut 
Fastighets-, teknik-och miljöutskottet föreslår regionfullmäktige besluta följande 
 

1. Medge en tilläggsinvestering på 18 000 tkr avseende ombyggnationer i hus 07/08, 
Hudiksvalls sjukhus, utöver tidigare beviljad investering (512 000 tkr). 

2. Investeringen beslutas 2024 för Framtidsbygget, Hudiksvalls sjukhus, hus 07/08. 
3. Uppdra åt regionstyrelsen att genomföra investeringen inklusive detta tillägg i 

enlighet med angiven tidplan. 
 

Expedieras till  
Regionstyrelsen 
Regionfullmäktige 
 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - Tilläggsinvestering, Hus 07/08, Hudiksvalls sjukhus 
• Protokollsutdrag - §7 FTMU Utökad investeringsram Hus 07/08, Hudiksvalls sjukhus 
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